Dodatek č. 3  smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		688/2015	
číslo smlouvy zhotovitele:		
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„Rekonstrukce PB, LB Svitávky v Mařenicích u čp. 261",

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Suchopárková,
	zástupce vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Dalibor Drnec,
	manažer projektu
	tel.:	+420 416 707 862
	mobil:	+420 720 749 348
	e-mail: 	drnec@poh.cz
Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Ing. Pavel Sůva
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 487 882 872
	mobil:	+ 420 606 757 466
	e-mail:   suva@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly	

IČ:	27221253
DIČ:	CZ27221253	

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti	

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. – pobočka Úvaly	
číslo účtu: 	435084389/0800
Společnost HG partner s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Michal Dvořák, projektant	
	tel.:	246 082 015	
	mobil: 	777 167 967
	e-mail:	dvorak@hgpartner.cz


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na VV  dne 14.04.2016 o pozastavení projekčních prací do doby rozhodnutí objednatele o právním vztahu ke zřízení svodidel, která mohou zasahovat do konstrukce zdi.  Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 8. 2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 1,2 a čl. V. Cena díla ods. 1.:


Čl. IV. Doba plnění

Původní znění:
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:					29.04.2016
2. Dokončená projektová dokumentace včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:							                       20.05.2016









Nové znění:

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
Zhotovitel svolá VV do 10 dnů od výzvy objednatele, kde budou projednány podmínky osazení svodidel a dohodnuto technické řešení.
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:
	                              3 měsíců od výzvy (ev. od projednání v IK PŘ)				
2. Dokončená projektová dokumentace včetně havarijního plánu nejpozději 
				      do 10 dnů po konání ZVV

Čl. V. Cena díla
Původní znění:

1. Cena za zpracování komplexního díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 11 000 Kč bez DPH a činí 
celkem 201 203,- Kč bez DPH.
z toho:
a) PD DSJ včetně úkonů dle SOD				190 203 Kč bez DPH
b) Zhotovení ověřeného geometrického plánu		11 000 Kč bez DPH

Nové znění:
1. Cena za zpracování komplexního díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 61 200 Kč bez DPH a činí 
celkem 262 403,- Kč bez DPH.
z toho:
a) PD DSJ včetně úkonů dle SOD				190 203 Kč bez DPH
b) Zhotovení ověřeného geometrického plánu		11 000 Kč bez DPH
c) [bookmark: _GoBack]Projekční práce – rozšíření 				61 200 Kč bez DPH

 Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   




V Chomutově dne					v Úvalech dne









……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik		                       HG partner, s r. o.   
objednatel (podpis a razítko)			zhotovitel (podpis, razítko)


