
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ivy A číslo objednatele: 033/OI-UT/21-Za 
Číslo zhotovitele: K21016

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ; I
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Smluvní strany
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

62360213
CZ62360213
KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
KB Bruntál, č.ú. 190776490297/0100

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací 
souvislé opravy silnice 111/44512, Dolní Moravice - Nová Ves. Při realizaci samotné stavby 
byly po zaměření skutečného rozsahu prací zjištěny méněpráce, a to nižší rozsah 
provedení těsnění spár krytu zálivkou za tepla a kontrolní odvrty. Z tohoto důvodu se 
smluvní strany dohodly na uzavření dodatku k uvedené smlouvě o dílo. Podrobný rozsah 
neprováděných prací je předmětm změnového listu č. 1 z 2. 6. 2021.
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1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. \

Cena za dílo 
(v Kč)

...................................................
celkem

Cena bez DPH 13 670 699,38 Kč
--------------- 1------

méněpráce dle dodatku č. 1 -83 140,00 Kč

Cena bez DPH vč. dodatku 13 587 559,38Kč

DPH 2 853 387,47 Kč.... 1

Cena vč. DPH 16 440 946,85 Kč

Rekapitulace rozpočtu je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

RÉTA
•7/51, 792 01 Bruntál 
ivé schránka: 83y5crc 
602 13 NO, 1
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