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DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO
evidenční č. zhotovitele č. 03 002 21
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

   Objednatel:

CENTRUM KOCIÁNKA
sídlo:                       			Kociánka 93/2, 612 47 Brno - Královo Pole
právní forma:				státní příspěvková organizace
IČ:                            			00093378	DIČ CZ00093378
[bookmark: _Hlk71532582]Statutární zástupce:			XXXXXXXXXX – ředitel Centra Kociánka
Telefon:				 XXXXXXXXX
Bankovní spojení:			ČNB Brno
Číslo účtu:				 197 136 621/ 0710  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
			        XXXXXXXXXXXX –  ředitel Centra Kociánka
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
			        XXXXXXXXXXXX – vedoucí pracoviště Březejc


Zhotovitel:

BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
Zastoupen:				XXXXXXXX, XXXXXXXXX – jednatelé
Sídlo:			                            Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí
IČ:	25317873			DIČ:	CZ25317873		
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.
Číslo účtu:			               5288720287/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051 
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:
smluvních:			             XXXXXXXXX, XXXXXXXXX – jednatelé 
technických:				XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek“) Smlouvy o dílo ze dne 24.02.2021 (dále jen "Smlouva").




2. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1.  jsou dodatečné nezbytné práce a dodávky, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Centrum Kociánka – výměna střešní krytiny-havarijní stav – pracoviště Březejc“ a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Dodatečné nezbytné práce a dodávky jsou specifikované položkovým rozpočtem - příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy .
.			
3. Cena za dílo ve znění Dodatku č.1

Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II odst.3 Smlouvy ceny činí: 

Cena dle Smlouvy včetně DPH 15%                                                       2 990 000,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č.1 smlouvy bez DPH:                                  - 6 100,00 Kč
DPH 15 %:                                                                                                      - 915,00 Kč 
Cena víceprací dle Dodatku č.1 smlouvy včetně DPH:                               - 7 015,00 Kč
	
Cena po uzavření dodatku č.1  včetně DPH                                        2 982 985,00 Kč

4. Lhůty realizace ve znění Dodatku č.1

Dokončení a předání stavby:	………………………………………………  23. června 2021

5. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1  je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č.1  v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv.

Ostatní ujednání smlouva o dílo dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.

   Nedílnou součástí dodatku č.1 Smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



V Brně dne ………………                                        Ve Velkém Meziříčí  dne ………………...

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:


……………………………….                                            ……………………………….      	
XXXXXXXXXX, ředitel                               XXXXXXXX, XXXXXXXXX –  jednatelé
Centrum Kociánka l 612 47 Brno, Kociánka 93/2 l Česká republika l IČ: 00093378, DIČ: CZ00093378 l tel: 515504216 l info@kocianka.cz
www.centrumkocianka.cz
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