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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 
uzavřený níže uvedené dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 
takto: 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic
xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí


	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel. 
	:
	xxx 

	E-mail
	:
	xxx



	1.2. Zhotovitel 
	:
	„Společnost UHN G+Z“

	Vedoucí společník
	:
	GEOSAN GROUP a.s.

	Sídlo
	:
	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

	Statutární orgán
	:
	Luděk Kostka – člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx - pověřená osoba

	b) ve věcech technických
	:
	xxx – vedoucí projektového týmu

	IČO
	:
	281 69 522

	DIČ
	:
	CZ281 69 522

	Bankovní ústav
	:
	xxx 


2. [bookmark: _Ref1400213]PREAMBULE
2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem  „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.2. Důvodem zpracování tohoto dodatku je: 

2.2.1. Provedení aktualizace kontaktních údajů zástupce objednatele dle personálních změn, doplnění čísla účtu zhotovitele dle jeho požadavku,
2.2.2. Zohlednění skutečnosti, že v době uzavření Smlouvy o dílo nebyla ve smluvních podmínkách promítnuta skutečnost, že část plnění, konkrétně se jedná o část D.1.7.02 Vzduchotechnika, klimatizace, stavebního objektu SO 01 – Rekonstrukce objektu 14, je spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí, a to v rámci individuálního projektu objednatele s názvem Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT), podaného do výzvy č. 121 Ministerstva životního prostředí, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy, a to tak, jak je níže uvedeno,
2.2.3. aktualizaci platebního kalendáře stavby, přílohy č. 3 smlouvy o dílo, který zohledňuje postup realizace díla v roce 2020.
3. [bookmark: _Ref1570752]ZMĚNA KONTAKTŮ SMLUNÍCH STRAN
3.1. Původní znění části odstavce 1.1. ve znění:
	Statutární orgán
	:
	Jiří Čunek - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Jiří Čunek - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx- vedoucí odboru investic
xxx – za oddělení přípravy a realizace investičních akcí 


	E-mail
	:
	xxx

	
Se nahrazuje zněním: 

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš – hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic
xxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic


	E-mail
	:
	xxx



3.2. Původní znění části odstavce 1.2 
	Číslo účtu
	:
	xxx


Se nahrazuje zněním:
	Číslo účtu
	:
	xxx






3.3. Původní znění části odstavce 1.5
	Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
	:
	xxx - vedoucí odboru investic nebo
xxx – oddělení přípravy a realizace investic


Se nahrazuje zněním:
	Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
	:
	xxx – vedoucí odboru investic nebo
xxx – oddělení přípravy a realizace investic


4. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 
4.1. Na konec odstavce 2.1 Smlouvy o dílo se doplňuje tato nová věta:

Část díla, konkrétně se jedná o část D.1.7.02 Vzduchotechnika, klimatizace, stavebního objektu SO 01 – Rekonstrukce objektu 14, je spolufinancována Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4.2. Za odstavec 6.5.1 Smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec 6.5.2 v tomto znění:

Faktura týkající se části díla D.1.7.02 Vzduchotechnika, klimatizace, stavebního objektu SO 01 – Rekonstrukce objektu 14 musí obsahovat rovněž tento údaj: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT), identifikační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011827, hrazeného z dotace Operačního programu Životní prostředí.“

4.3. Za odstavec 10.5.6 Smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec 10.6 v tomto znění:

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu projektu Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT) a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům předmětného projektu.
5. [bookmark: _Ref10642156]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Článek 23. bod 23.8. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:
Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce 
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 01.05.2021

5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy o dílo provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


	Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:               …………………

Ve Zlíně dne …………… 		V Praze dne……………
Objednatel: 			Zhotovitel: „Společnost UHN G+Z“



……………………………………………………………		              ……………………………………………………………
Radim Holiš - hejtman				xxx


……………………………………………………………
xxx


……………………………………………………………
xxx 
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