
Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„OZ"), na veřejnou zakázku „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici" ze 

dne 6. 4. 2020 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
zastoupená Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednateli společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením§ 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve 
zhotovitelem předloženém „Změnovém listu číslo 04" dohodly na změnách smlouvy uvedených 
v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (změnový list číslo 04), přílohy č. 2
(výkresová dokumentace) a přílohy č. 3 (soupis prací) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Změnový list číslo 04). Celková cena díla
tak odpovídá rozdílu původní ceny díla včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (57 041 785,48 Kč bez
DPH) a hodnoty změnového listu (369 206,34 Kč bez DPH) a činí 57 410 991,82 Kč bez DPH.

Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu§ 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
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3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

//.?, V Praze dne ................... : ...... 2021 

Přílohy: 
1. Změnový list číslo 04
2. Výkresová dokumentace
3. Soupis prací

V české Lípě dne ......................... 2021 
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Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

DODATEK/ ZMfNovi L'5T č:.-04 

PROJEKT: 

LOKALIZACE ZMĚNY: 

ZMĚNA 1 - Silnoproud - Doplnění kabelových žlabů v l.NP 

ZMĚNA 2 - Silnoproud - Doplnění podružného měření RD a komponent 

ZMĚNA 3 - Slaboproud - Změna hlásičů a propoje mezi ústřednami 

ZMĚNA 4 - Slaboproud -Slaboproudé systémy 

ZMĚNA 5 -Silnoproud -Doplnění nouzové signalizace na WC invalid 

ZMĚNA 6-Silnoproud -Doplnění osvětlení na fasádě 

ZMĚNA 7 -Silnoproud -Doplnění rozvaděče dle požadavků dodavatele Střelnice 
ZMĚNA S-Silnoproud -Doplnění zásuvek do kanceláří m.č.01.14a a 1.10 
ZMĚNA 9 -Silnoproud -Doplnění napájení dveří A12 

CELKEM 

DATUM: 

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci. 

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: 

Příloha č. 1 

IČ 708 89 660 
IČ 267 68 6071 

SMLOUVA O DÍLO f. Ei:626/20 

Zf-DNE 06,04.2020 

„MULTIFUNKČNÍ BUDOVA PRO 
SKLAD HUMANITÁRNÍHO 
MATERIÁLU A STŘELNICI" 

47 211,56 Kč 

33 591,35 Kč 

-86 139, 75 Kč

290 046,60 Kč

14 328,22 Kč

57 369,76 Kč

3.069,00 Kč 

7.075,60 Kč 

2.834,00 Kč 

369 206,34 Kč 

06/2021 

ZMĚNA 1 - V rámci KD 2.3.2021 byl na projektanta vznesen dotaz kudy povedou kabely z rozvaděče v l.PP do zázemí v l.NP a 2.NP.
S ohledem na to, že v původní PD není trasa řešena, navrhl projektant kabelový žlab vedoucí přes celé l.NP viz bod 4.35 v zápisu z KD. 

ZMĚNA 2-v PD je uvedeno, že budova bude připojena ve stávající rozvodně, kde bude doplněno jištění a podružné měření. Při kontrole
připojovacího místa ve stávající rozvodně bylo zjištěno, že pro umístění podružného měření není v rozvaděči místo. Proto bylo 
zástupcem investora p. Drábkem rozhodnuto o přemístění podružného měření do rozvaděče RC v Multifunkční budově. Podružné 
měření není součástí PD a není obsaženo v rozvaděči RC. Dále bylo po dohodě na KD bod. 4.37 do rozvaděče RC doplněno ovládání 
regulace střešních vpustí a ovládání hlavního uzávěru plynu od EPS dle požadavku PBŘ. 

ZMĚNA 3 -V rámci přípravy realizace EPS v objektu a napojení na stávající rozvody došlo k několika nutným úpravám. V první řadě byly 
doplněny hlásiče tak, aby jejich aktivní plocha pokryla celkovou plochu daných prostor a současně byly respektovány výšky betonové 
vazby vyšších -skladových podlaží. Zároveň byly hlásiče ve skladové části z klasických opticko-kouřových vyměněny za multi-senzorové 
(opticko-kouřové+teplotní) z důvodu předpokládané různorodosti (reakce na případný oheň) skladovaného zboží/materiálu. Kabel J
Y(St)Y hlásičové linky byl nahrazen kabelem, který splňuje požadavky na reakci na oheň B2ca sl,dl dle vyhl.268/2011Sb. V případě
propojení EPS nového objektu se stávajícím optickou kabeláží, musí i tato trasa splňovat požadavky na zachování funkčnosti při požáru, 
podobně, jako ovládací a monitorovací obvody. Nelze to zajistit uložením běžné optické kabeláže zmíněné ve výkazu-výměr pod omítku.
Speciální požárně-odolnou optickou kabeláž je možné uložit pod omítku, aby byl zároveň splněn požadavek na „reakci na oheň", tato 
kabeláž ale naopak není vhodná pro ukládání do trubek do země. Z tohoto důvodu a z důvodu vedení trasy v převážné většině uvnitř 
stávajících objektů, kolektoru, bylo pro propojení EPS ústředen navrženo použití schválené metalické kabeláže. Požární odolnost
kabelové trasy bude P60-R s reakcí na oheň B2ca sldl; pro zemní spojení bude požárně-odolná trasa přepojena na zemní kabely
TCEPKPFLE. Výrobce systému EPS ESSER umožňuje propojení metalickou kabeláží až na vzdálenost 1km mezi jednotlivými segmenty. 

ZMĚNA 4 - Dodatečnou změnou projektu byl objekt vybaven slaboproudými rozvody internetu a dalších technologií. (domovní telefon,
detekce plynu v kotelně). Součástí změny je napojení na IT infrastrukturu areálu optickým kabelem ukončeným v servorvně v budově
číslo 4. Původní projektová dokumentace vybavení slaboproudými rozvody internetu neobsahovala. 

ZMĚNA S -V průběhu realizace byl dodatečně vznesen požadavek na vybavení invalidního WC o nouzovou signalizaci. Vybavení WC
nouzovou signalizací je nutné ke kolaudaci stavby. 

ZMĚNA 6 - Bylo zjištěno, že směrem k parkovací ploše u objektu není navrženo dostatečné osvětlení prostoru. Z tohoto důvodu byl 
dodatečně zpracován návrh na dovybavení exteriérového osvětlení. Bude osazeno 11 venkovních svítidel, z toho 9 s pohybovými čidly. 



ZMĚNA 7 - Na základě požadavků dodavatele technologie Střelnice bylo upraveno vybavení rozvaděče určeného pro jeho technologii. 
Rozvaděč bude dovybaven jističochráničem. 

ZMĚNA 8 -Na základě požadavků investora bylo navrženo vybavit kanceláře silovými zásuvkami. Kancelář 01.03 v l.PP bude dovybavena 2 
zásuvkami, místnost řídícího střelby 01.14 v l.PP 4 zásuvkami, kancelář skladníka 1.10 v l.NP 2 zásuvkami. K zásuvkám budou zhotoveny 
příslušné kabelové rozvody. Původní projektová dokumentace zásuvkové rozvody do kanceláří neobsahovala. 

ZMĚNA 9 - Bylo zjištěno, že k hlavním dveřím není přivedeno silové vedení pro napájení elektrozámku dveří Al2. Kabelový přívod bude 
proveden v rámci dodatečně požadovaných prací. 

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací 
lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla. 

CENOVÁ KALKULACE: 

Viz přiložený Položkový rozpočet prací 

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 

1) Položkový rozpočet prací
2) ZMĚNA 1-Silnoproud -Doplnění kabelových žlabů v l.NP - foto
3) ZMĚNA 2-Silnoproud -Doplnění podružného měření RD a komponent - schéma 
4) ZMĚNA 3 -Slaboproud -Změna systému EPS -situace 
5) ZMĚNA 3,4-Slaboproud - Změna systému EPS, slaboproudé systémy-půdorys l.PP
6) ZMĚNA 3,4- Slaboproud -Změna systému EPS, slaboproudé systémy-půdorys l.NP 
7) ZMĚNA 3,4-Slaboproud -Změna systému EPS, slaboproudé systémy-půdorys 2.NP 
8) ZMĚNA 3,4-Slaboproud -Změna systému EPS, slaboproudé systémy-schéma kotelny
9) ZMĚNA 6-Silnoproud -Doplněný osvětlení na fasádě- pohled východní

POČET PŘÍLOH: 9 

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o: 

Původní cena díla dle SoD bez DPH: 

Cena díla bez DPH po započtení ZLl: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL2: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL3: 

Cena díla bez DPH po započtení ZL4: 

Změna termínů provádění/dokončení díla: 

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 

Datum dokončení díla se prodlouží o: 

Změna bude realizována do: 

1 
Termín dokončení díla do: 

369 206,34 Kč 

56 841 395,30 Kč 

59 575 950,63 Kč 

57 069 934,31 Kč 

57 041 785,48 Kč 

57 410 991,82 Kč 
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��/ \ OCELOVÁ CHRANICKA 
I PL YNOTESNE UTESNENA ' PROSTUP STAVEBNI KONSTRUKCI 

V PILIŘ IOSAZEN 
HLAVNI UZAVrR PLYNU 
A HAVARIJNI UZAVtR PLYNU 
KK ON 50 
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 
P[V[KO EVPE 1050.02/L 
NAPÉTI 230V 

NTL PLYNOVOD 
PEl 00 d63x5,8 SDR11 

CliRANICK1, 

U.T. 

PŘECHODKA PE/OCEL 

liEKAPLASl R 90/76 IPI 

PE CHRANICKA dl 10 
lfJ PE ELETROTVAROVKA W9D d63 J 

bá.KA ..1,0 m -............__/. 0 / 

J• 
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/

L ._. _ __. _ __.. _ ._. _'.'.:1� d63x�SDR11___ J
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PE ELETROTVAROVKA W90 d63 
PE ELETROTVAROVKA W90 d63 

-'"'Mr-.....-- NAVRHOVANÝ VENKOVNI NTL PLYNOVOD PE100 RC d63x5,8 SDRl 1 

OCELOVÉ POTRUBI DN50 

--+-- VNITŘNI PLYNOVOD - OCELOVÉ POTRUBI 

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

PK 
PLYNOVÝ STACIONARNI KONDENZACNI KOTEL - DODÁVKA UT, VÝKON 8, 1-40kW, 
SPOTŘEBA PLYNU 4,2 m3/h, KK DN15 

<f MANOMETR 

<li KULOVÝ KOHOUT - DN15 

POZN. OSTATNI LOMY NA POTRUBI JSOU PROVEDENY OHYBEM POTRUBI S Rmin. 2500 mm 

MISTO NAPOJENI V PILIŘI PRO FAKTURACNI MtRENI 
NA VtTVI ZA REGULA TOREM TLAKU PLYNU FRANCEL B25 
ZA UZÁVtREM PLYNU PRO OBJEKT STŘELNICE 
VYSTROJENI PILIŘE PRO FAKTURACNI MrnENI, REGULA TOR TLAKU PLYNU 
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LEGENDA MATERIÁLŮ 
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I /,"j \:<C.ISI PRJ2/,R\H:/, SJrC',;_},/, U1IT1<A, hl/,ZEI;/,, :'.1\\IT0:: :-r,rr,, ru, TEPEL':� 

EP._\/,.:LCVE\'A BILI, 
{/I'� v·L.'�, r;;J3/,R 1

1Er�/1 s:LlfC'.:C./, rn11Tt\/1, HL/-.2D:/., z��.·1TCST '.:r:-,m, l)A TEPEU:É 
1:::0U,CI 2 Ml:.ERť-Uil \'AT·1 li �EiGmm 
E::',C\1 :,::., .É.TLE �::CA 

I r\5' \�;tJ:;1 PRC2!,�Yt�;;, 511· 0�;::),/1 OMITt'./-,, HL/·.ZU!1\ ZmiiTCS- 2mm, 
1::CLť,CI ;: MliJEi=),L�.1 \'/,T 111.'.:C�m 

TEPEL:.É 

'.[) VNÉJšl PROBARVENA SILIKONOVA OMITKA, HLAZENA. ZRNITOST 2mm, NA TEPELN[ 
IZOLACNI LEHCENÉ OMITCE, BARVA: SVtTLE ŠEDÁ 

( El \ \'t�t.�< Pll:2,\RVErJii :Jllr,J�WVA 
,ZC�AČ:,'JI LEHČE!.;[ OMÍTCE, 
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CD vn MRí1KY s PROTIDEš1ovou 2ALuz11 
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REKAPITULACE STAVBY 
2019_4_ZL 

Stavba: Multifunkfní budova Prosek· Změnové listy 

=-:i;:namka· 

CC-CZ 
Datum: 

IC 
DIC 

IC 
DIC 

IC· 

DIC: 

IC. 
DIČ 

Příloha č. 3 

10.6.2020 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z táto cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní pťíslušného kalendáfního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použttí těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny pťimo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
srnzena 

eenas DPH 

Sazba daně 
21,00% 

15.00% 

v CZK 

Základ dané 
369 206,34 

0,00 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kod: 

Stavba: 

�listo 

Zadavatel 
Zhotav,tel 

Koci 

2019_4_ZL 

Multifunkfní budova Prosek • Změnové listy 

Popis 

Datum 

Pro1eklant: 

Zpracovatel. 

Náklady stavby celkem 

D1_4c 

D1_4c 

D1_4d 

D1_4d 

D1_4c 

D1_4c 

D1_4c 

D1_4c 

D1_4c 

ZMĚNA 1 - Silnoproud • Doplněni kabelových žlabů v 1.NP 

ZMĚNA 2 • Silnoproud. Doplněni podružného měi'eni RD a komponent 

ZMĚNA 3 • Slaboproud. Změna v systému EPS 

ZMĚNA 4 . Slaboproud • Slaboproudé systémy 

ZMĚNA 5 - Silnoproud - Doplněni nouzové signalizace na WC invalid 

ZMĚNA 6 • Silnoproud • Doplněni osvětleni na fasádě 

ZMĚNA 7 • Silnoproud • Doplněni rozvaděče dle požad.dodavatele Strelnlce 

ZMĚNA 8 - Silnoproud. Doplněni zásuvek do kanceláři m.f.01.14a a 1.10 

ZMĚNA 9. Silnoproud. Doplněni napájeni dveri A12 

Cao• � DPH iCZl<I 

369 206,34 

47 211,56 

33 591.35 

�319,75 

290046,60 

14 328,22 

57 369,76 

3 069,00 

7075,60 

2 834,00 

57041785,48 

369 206,34 

Výša dané 
77 533,33 

0,00 

446 739,67 

Cena s OPM (C� 

446 739,67 

57 125,99 

40 645,54 

-104 446.90 

350 956,39 

17 337,14 

69 417,41 

3 713,49 

8 561,48 

3 429,14 

l')'JI 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 



--.__J 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
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D1 _ 4c • Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni kabelových tlabů v 1.NP 

P1aha 

Správa sluieb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

ťf'-t, 
lJ.,lUHI 

1.•11 

... ,., l i:l llu11,:i Sc.1.!t,d dd11� 

lř ,.!I I '),I ....'.l,U0% 
li ,I U LllJ I �',00�� 

e-ena,��Bf;I 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1111 !•1U '11JI i1t1·,n!Jlil:.:..,.,, 111,,11" ''I lt,t;J..tti.',. I 1.} 

v CZK 

I• ,,.11.11 

D1_4c - Elektroinstalace· silnoproud. Doplněni kabelových žlabů v 1.NP 

Praha 

lle.l�ifu f></P.i� 

Náklady ze soupisu prací dle SOD 

Nové položky 

DOPLNÉNI KABELOVÝCH ZLA.Bů V 1.NP 

CELKEM 

I 111,11 

47 211,66 

Vý":.u Uu1�(j 

� � 1•1,4'3 

U.t.U 

5'Mg5,fi. 

��� 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 211,66 

47 211.56 

47 211,56 

41 211,56 CELKEM ZM�NOVÝ LIST 

0,00 

47 211,56 

47 211,56 

47 211,56 

47 211,56 

"'O 
::!! 
o 
::,
a, 

f")< 

w 



SOUPIS PRACÍ 
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I lf,f• � I 

r.i1 

D1_4c. Elektrolnstalace - silnoproud. Doplnění kabelových žlabu v 1.NP 
Praha Datum: 

� Typ l(M P.o_plt< l!!.l �f1llhlvl J.Cl!IIII,(� 
--

Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

Elektroinstalace 
DOPLNěNI KABELOVÝCH ZLABÚ V 1.NP 

XOI lJ,o P"L/wcv•ny roo, 80. vt spt,pvociho '""'"'"'" 
I 

l,f 0,000[ Jn, 11 \ 
= 

541� 
X02 Stoupaci !atJllk 200• 60 v( no'Mho a 3po}Ovaciho 

l,f 
0, 000

1 

matena/U 
Sl<HJpec/ Jebl1� • pt,.•4mr odolfto>l/ 200.60, 'li!. -

XOJ l,f 0,000 -
1185í.GI!\ noanlho � tPoi<n�clho rrnatttmtJu 

I 
I

.i..!!_ 
X04 Z�\lilo��/,18, 2m k• 0,000 

ť 

g
oo

l -

X05 C pro6141x21 3m k• 0,000 371.00 

0,000 I 
� 

8400 1 Kotvo do beton• (HIL TI/ k• 

0, 000 � 
... 9ff.f.oa'I X07 Drobný montitnl • 1pojovacl materii/ l<pl -

Cl11Aac:lill11111ťto211). Clllllll/bllOlllla'lll, 

0,00 

0,00 

0,00 

o,ool 
o,oo

\ 

o,oo\ 
0,00 

o,oo, 
0,00

1 

o,oo, 

0,00 0,00 

41211,56 47 211,56 
47211,56 47 211.56 

L-'. 

,18,00() '-l?.!71 1978'1,16[ ,1e,oool 412.17• 197&1,10 - -

6 6ll8.�or ·12.oooj 
-I 

12.000 563,W w,201 0838,,tQI -
1:i.000 

005,001 ·�"I �2,000 S9S.001 03'10.001 

16,0001 61,CIO 1 006,0Q 15.00() 

ll7,0Q� 
1 fl0:,,001 �· � -5�t

'.172.00. 1860.00 5,000 312,00 � 600.no, 
oo.oal 100,000 a��{ 

100,00II llli,001 &60001), 
� !kl�.qol 1 0001 11000! lla.l,00 

9M,OOI !)8.1.(Jll 
·- ·-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
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D1_ 4c. Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni podružného měfenl RD a komponent 

Praha 

Správa slu2eb hl. mésla Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

'C!!"lla,�,JllP!-1 

..:�,t'.IKl U, 11.._:. 

) � t}J I ,"j�:, 

U,lJI} 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

v �

, I_,._ _ J p; .';,,�I 1111 :li I 111:1, ifl Ji�l:�11•1 :1 Sil -111.•.·- Í'lo,!u; I Ln1..J1�,n 1 

�c c.1 
lJ<.itum: 

IC 

DIL: 

S<.1Lb..1 dcine 

::!l,00%, 

15,0U�',, 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplnění podružného méreni RD a komponent 

P,aha 

Kb<ldil� -J'op� 

Náklady ze soupisu praci dle SOD 

Nové položky 

,:,1,,11, 

DOPLNĚNI POORl,J_tNÉ.HO MĚŘENI 00 ROZVADĚ.CE A KOMPONENT 
CELKEM 

33 591,35 

Vý�c \li.JI� 

, uo-1. ,e 

U,CIJ 

�ff 

w 

0,00 

4 250,12 

4250,12 

4250,12 

4 250,12 

0,00 

37 8'11,48 

37 841,48 

37 841,46 

37 841,48 CELKEM ZM�NOVÝ LIST 

0,00 

33 591,35 

3S591.35 

3.3 5&1,351 

33 591,35 

"'O 

�! 

o 
�Ill 
n, 
w 

� 



SOUPIS PRACÍ 
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D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplnění podru!ného měfenl RD a komponent 
r11:tu Praha 

� ÍYI! ist,a 

Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

Elektroinstalace 

P,_ópi!I IM M�M' 

Datum: 

� 

DOPLNĚNÍ PODRUŽNÉHO MĚŘENI DO ROZVADĚČE A KOMPONENT 
X01 

X02 

X03 

X04 

xos 

X06 

X07 

XOB 

X09 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

X1S 

Zvyj•r,I l<opooNy f!IZV•--nollf Jkf/fklvá ,azvadnl<o 

•1 
K

PL 
'"'"•ni n• 200Clxl!(Xb:�00 
/>to<f/il/MI •vodl� p/ol'fl/ -Pllllt /JOC/3 k• 

Jo<Jru�lo,ý JI•� 10Cl1, 1CJa/1 

JW1nopó10,ýpst� 1flC/1, 18/l/1 

Tflp6/ový pot� 10-32AIJ 

Nopllmy olokrromllr 

MTP 12/l/SA 

I 
Poµ/ko.yodp/11116 IP 10A 

stop tt•�ll<o 

VYPln•cl clvk• Pfll hl. vypln10 

lotyl<eO 230v/40A 

Pl•PlnlO RLJÓ4-AI.JT 

TennoeletTER-3A 

I Dlobny • •f>OJO•••I materii/ 

/,lontlt prvlou do fllZV•-

'" 

ks 

�. 

kp/ 

kp/ 

kp/ 

/<pi 

lip/ 

kp/ 

:, 
]:1 

0,000 

0,000 

0,000 

8,000 

8,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

,ou,oo 

f:11112.Je 

1.70/.08 

1'fU1 

'"·'" 

7118,00 

200.3S 
' 

7SII.OO 

/035�. 

•11ob

138/90 

I 617,36 

�Ml 

:ua;oo 

�ittzK) -�o 

0,00 

4 2110,12 
4 250,12 

0,00 

0,00 

0,00 

1 031,48 

3 212,84 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo J 

1,000 

1:000 

Zl,000 

0:000 

0,000 

1, 

3,000 

_zoóiJ 

1,0QO 

1.oo;, 

ltlC!ll 

1.0001 

l,OOI) 

1,!JQO 

.W.000 

902ACIO 

i 9')Z36' 

110,0G 

172,91 

5aG.4•1 

�-1®,i)O 

'75'JJlO 

·20030 
' iP.>S,001 

10'J5,00l 

w,,,oo' 

7il8,30 

161/,36 

002,GO 

31\lr,00 

0,00 

37 841,48 
37 841.48 

0024,00! 

1962..30 

:S51\, 

0.00 

o.uo 

�U!l(),00 

227700 

�00.75 

759.W 

1035.00 

1794,QO 

738.3 
I 017'.00 

882,50\ 

8970001 

1:000] 

1,llpó 
21;0()!)1 

-n:oool

·0,0001 

1,000 

3.ilOl'.J 

:::1 
hOOO 

CJbO 

1,000 

i:ooo 

,(JOO 

26.000 

901,1,001 

1 !1GZJ01 

HD,QO 

1�,ZtJl 

!.-05,Ll'I 

�tlJO.W 

'159,0CI 

200.311, 

/b!J,0!11 

1 Ul5,ou: 

1!97,0U' 

/36;30 

1 011'.JOj 

elf'l;!iO 

a,1:,,llQ 

0,00 

33591,35 
35 59-1,35 

902�,tlll· 

1 962;36; 

3!i71,Zl 

-1 o:rr.1S1 

-3212,641 

� 830,QD• 

22n.oo 

�00.7$ 

700 00 

1 li'.l.5.00 

17!!4,00 

738.30 

I 017,;!IJ 

BGZOOI 

b!IW,00• 
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D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Změna systému EPS 

Praha 

Správa sluzeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

1111111 

je,�na-s QPH 

:.�111..i.J lLUtt.".• 

UjJ J1U,I� 

11.0'.l 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

" C,?;K 

• I, :!i1 li c,:: I J/u j lu I J 1.J 1,11ir11111l ill/ÍH!J Ill 1lu11,du :1 .' 111 /111(\; l jt Jt1,1 r: 

1,•;,,;; 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Změna systému EPS 

Praha 

�:Lť 

tJ I\LJlH 

l!IC 

!J,t\tutl 

S.1�bJ dctné 

?1,lJOuťu 

l�,UU% 

-86 319,75 

Vyšt! ddri� 

-1 ll 1;�1. 15 

L)(Jlj 

:;1H� 

l\ó��lkt•"f-oll!II --����� 

Náklady ze soupisu pracl dle SOD 

7 42 i Elektronické požarni signalizace 
ZMĚNA TYPŮ A MNOŽSTVI HLÁSIČŮ 

Nové položky 

742.i 

CELKEM 

ZMĚNA PROPOJE MEZI ŮSTŘEDNAMI - NOVĚ NAVRŽEN METALICKY SPOJ 

Elektronická požárnl signalizace 
ZMĚNAPRQPQJE MEZI ŮE>TŘEDNAMI-NOVĚ�NA,VRŽEN METALICKÝ SPOJ 

402 537,70 

402 537,70 

192 218,10 

210 319,60 

0,00 

0,00 

0,00 

402 537,70 

221 757,70 

221 757,70 

221 757,70 

O,QO 

�448b,25 

84 460,25 

94480,25 

318 217,95 CELKEM ZM�NOVÝ LIST 

-180 780,00 

-1�0 780.00 

29539,60 

·210319".60 

94 460,25 

94460,25 

1M ... (10.26 

-86 319,75 

" 

:J� 

::::r 

QJ 

n, 

w 



SOUPIS PRACÍ 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Změna systému EPS 

r'rat1a 

Pt Typ Kód � -'·' ·�l 
�-- -

Náklady soupisu celkem 

5 

9 

14 

'16 

17 

21 

22 

2J 

u 74:1.i Elektronická požáml signalizace 
ZMENA TYPŮ A MNOŽSTVÍ HLÁSltú 

M S07_EPS_04b I Oplicko-kou/ovy h1'1/C ve.tni ,,.11co , $Illku a 
: pt/1/u11n11v/ 

I '. N•z•lohav•n• vnllfnl po1'1nl 1/twn• . Cervené, nllXé M S07 _Pol_001 
I 

!prov,áon/, 107á8/A)C111m, IP21 ve Plfslu$onslvl 

M 
I
S07_P0l_00J i EDL-O - z1koncovac1 Clen vy11upu 

M K05d042B01 : Kobol JYTSY 2,2,0,B 

M K05d008002A •K1b1/ PRAF/1Gullti 2,2,0,8, PllO·R dle ZP-2712008, 
l1J2c1S/OO álo PrEN 50399:07 

M 80389741za012 iKllbolovlpt/chy/k1, r ozutupO,Jm, ve. pro llpotérnl 
,�ol\ly, P80R 
1 Eltklro/n1ta/1�nl trubk1 ohobni, prllmer 20mm, 

M L036J,��100A 1 oh•Dna, 11mo1n,,iv,, nlzk• m,cnan/cke pevnost 
. ve. u/ol,nl, kompl,t 

M L036356�100< El1ktrotn1t1/1Cnl trubka �vni, průmlr 20mm, 
JZON!Scm, ve.Inf pt/chytok, spo/ů • wubů 

I) 14:! I Eltiktronická požE\rni signalizace· 

!11.1 

I ks 

ks 

1 
ks 

m 

m 

ks 

m 

m 

I ,11J.!11 

� .. "'�-

J7,000 1 471,llO 

14,000 867,llO 
-

J,000 '°9,60 

77�.uoo ' 18,40 � 
293,000 - 35,80, 

....iii 

2 380,000 27,70 

lb0,000 4].._00, 

JS0.000 I 
-, 

roP 

�-··CanoV•-· 

402 637,70 

192 218,10 

54 445,50 

12 145,00 

1 52B,BO 

14 278,40 

es ůRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es ůRs 201 s 01 

10 489,40 jcs ÚRS 2019 01 
i 

65 92e.oo les úRs 2019 01 
! 

7 050,00 les ůRs 2019 01 

I 
26 355,00 IC!:i URS 2019 01 

210 319,60 
ZMENA PROPOJE MEZI ÚSTŘEDNAMI - NOVĚ NAVRŽEN METALICKY SPOJ 

1J M S07J'Ol_005 Oplický ptevodnlk SM k$ 4,000 35 60$,PO I 143 239,60 je, ŮRS 2019 U1 

20 M ���)H4GS0 op11cký kabel 2v/, SM 91125 m 600,000 ,11,so·I 67 080,00ICS ŮRS 2019 01 

Nové položky 0,00 

742.i Elektronicka požárnl signalizace - 0,00 
ZMENA PROPOJE MEZI ÚSTŘEDNAMI • NOVĚ NAVRŽEN METALICKY SPOJ 

xo, : TCEPKPFLE 1'4x0,8 I ks 0. 000 I 43,70 0,00 

X02 !PRAFLAGUARO·F P30·R B2cul,á11x2,0,8 I ks I 0.000 42,65 o.oo 

I I -
'Normovi kabo/ovi ptlchylk• pro max 2 kabely 

X.OJ 
iPRAFLACWARD·F PJO-R B2cu1,d1 1,2,0,B, 

I 
ks 0,000 32,40 0.00 1,ach ov,nf funkCnostl kabefov•ho sy11támu, n ormový 

:•yslfm pod/o ZP271200B, ve kotvy --
X04 ! Pfflpltbv� ochr•n• na propoj mezi ůstft:1dnam1 ks 0,000 2 574,00 0,00 

X05 i DO mikromodul 3bdmlce easerbus� ks 0,000 '2 064,25 0,00 

X06 · 01/venl zatlienl , napropramovenl sy.sl6mu kp{ 0,000 4 800,00 0,00 

XUl Zmdn11 dokumenrace - pfeprojekrov6nl nedostatků PD kp/ 0,000 13 300,00 0,00 

I 
I 221 767,70 

r 221 757,70 

48,0001 1•o!1,1.00• 63.174,501 
-

.. � 

GiJl,!i!J 15015.001 � 
4;000 509,00 20:ie,•o 

836;000 1a,•o 1ti•SOZ,-t0 -�
373,000 31>,0II 13 353,40 -·

2•620,000 27,70 72 574,00 

-
200:000

1 

47.00
] 

9 400.00 1 

�00.000 ?5,,lO 30 120 .001 

0,00 

.. ooof 0,000, �mrowl -· � 
0,0001 111,ao O 00 

94460,26 

94 460,25 

175.0QOI ��:70 7 G47,5oi 

j 
-

16 126,25
f 

�25,0�� 
,i-i,oi; 

- - -

,m�i 
32.�0 4• 310,00 

2,000 l57o!,OO "'""'l 
-.--

2,000 :.C®'l.2� 4 128,50 

1,000 4500,00 • 800,0 0  

13 300,001 
i�! 

13 300,00 

6,000 
' 

4,0oor 
-

1,000
� 

00.000 

I 
80,000 

240,000 

50,0001 

50,000 

·4,000 

-600,000 

175,000I 

425,000· -
1 275,ooo: 

2,0001 

2.oooj 
1,000 

l 1,000 

1 471.50 

887,50 ' 

509,60 

18,40 ' 

35,6U 

27,70 

47,UO' 

75,30 

3:>6Utl 90 

111.�o 

43.70 

42,65 

32,40 

2 574,UO 

2 064,25 

4 8UO,UO 

13 300,UO 

-180 780,00 

29 539,60 

8 829,00, 

3 470,00 1 
I 

509,60 

1 104,00 1 

2 864.00: 

G (M8,001 

2 350,00 

3 705,00 

-210 319,60 

·14323960 

-G/ 080,00 

94 460,25 

94 460,25 

/ G47,50 

18 126,25 

41 310.00' 

S 146,00 

4 128,50
1 

4 600.001 

13 300,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

_;: J,� l11J11:,111!Í 111111111 lfj 1t ,li il,1.-J: 1rL:111.• ť1.du (;, 1,�111,JulkJ 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Doplněni slaboproudých systémů 

Praha 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

fe�ná�B.PH 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1()(;--ltl 

IJ,lll 

�. � 

:11 I ;·,_.J fJ:u :;í l:Jj lit1111,..,11,1 :111u,_i 11,.il(:11,,lu :1 :·;t1l:ln11: . .:•..:: ť1...:il-J :-,, 1,.l.J11d1�dl.:.1 

01_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Doplněni slaboproudých systémů 

Praha 

Ktid'dll�t P<!!Íf!t 

Náklady ze soupisu prsci dle SOD 

Nové položky 

CELKEM 

(..:1 (_. 

IJ.)Jl.111 

1, 

Ul\ 

lhtlJJUI 

t··1J1to1· 

I OIJ 

I .OU • 

290 046,60 

-.'; �(! .J-ilh:. 

t,U �·U'J, i .J 

ul)\) 

G�956;39· 

0,00 

o.oo

0,00 

o,on 

290 046,60 

290 048,60 CELKEM ZM�NOVÝ LIST 

Q,po 

.290 1146\60 

.290()46,60 

"O 

�� 
o 
::,
OJ 

n, 

w 



SOUPIS PRACÍ 

PC T.y 
P. 

i .i • • .i I 'I -' 1 I 11111 \ ,, 1 { 11 I i! ,'1 1 11, ,, , ; I ,I\I ,J : li,: 111;· 1 ·1„d 1.1 \;,, 1,.1111111 �·li :1 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud - Doplněni slaboproudých systémú 

Praha 

�cl<j rJliS. w ,�111 
Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

xo, 

XU2 

X03 

22 

X04 

X05 

X06 

31 

X07 

L0363569/00A 

A02 I055-43 

KO!x/0089 

Strulfturoyan, k•beJ,t (SKI 

iOptl<llykabel 12vl. SM91125, G.6520, MLT. HfY"E 
· C.•tnY. d5, 9mm, lOON, v�etnl zafouknuti 
l11,Nlt>lroV/Ck1 N :olouknut/ MIKRO AIRBLOWN, rll)PE 
11218m1n p,o pli/llOfl pi>l<ltld,u (modli) �Inf 

1 
p(/<hycon/ nutrop. '""" 

ks 

•• 

I Kabel UTP cal Se, vColni pokládky 

I 

ks 

I 
E/eldro/11,111•� truOla ohoOnt, f"Ůmdr 20mm. olH,Dn4 
Hmo1hl�lvt nJ,x; meclJ•níc�� petnK1sl .vt.ulo&ni, k� 
··omp/fl 

I I Eltkrrol11J/1l1�nl trulllit pevn4, p,(,m 40mm, s2o,i=, k r lfttlntl J>l'kh)1••, •poJ'k • Jroubů • 

lztwvN1 RJ4il rwojnÚÓblli, pod am/lku CATS,, Jť<lt/\6 I ks 
I 
"'""Cku I pti,lul111rUvl ABB Tanpo 

·, Konektor RJ45, vtelnl montáte I ks 

r Ph1lrr,J0vl l<,.o,a. KPR 68 pro spojováni do 
, v/ .. rln,-éku, pod om/rku Mbo do SOK slfln komoletni ks 
-··1<41

: o.rovy RACI( rtn111<lll n•allnný I 8U 60Qc495, 
i homploln/ doddvh, ..:,rnt p(l•4il•n••I (111,njeo panel. 
· oplld<t '""'' pi/Cli p100/, 1111/ddoclch polito/,, 1 ks 
•rv•wvcl<h p,nolů. p1«:h k1'1el�'). .«Ind 11,ontu,. 

, ullont•nl kllHhJ, n,v11!'811/ opt1cl(yr::h vJ!Jttm 
Dozbro}fnl op/Je.k' vany ve stávaj/cim rozvaditi, vtetné ! k n1111ftnl optiCl<ych vláken s 

CYKY Jx2.5 k• 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

1H111t 

X08 

37 

17 z02202103,878 Zt1,uvk1 230V/18A. • clonkami. IP44. vteln6 kryw a •• 
,•m•"ku 

0 000\ 

0,000

1

-

X09 

XIO 

XII 

Xl2 

Xl3 

, Domovnl t•l•lan ron 

s,d, domovnJho trrle-tonu - rx tablo s integrovanou 
N111"'""'· 2n;daOlt/o/on, 111pájec/ zdroje, monllini ks 
, m11tnl/, l<om„rn/ rlodivNo. 

Eloklncký dvelnl zámek do dvefl A 12 ks 

Kabel JYSTY 2x2x0, 8 ks 

1
K1bol CYKY 2x1,5 ks 

; EltktttxnS1ol1tnl trublt.1 oMon•. průmér 20mm. c•hebn4, 
1 nmoshUív, .. nlzk,á nHteh•nlcJťl pevnost, vt.uloHlnf, l ks 
iltomplat 

0.000
\ 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 
� 

4B, 13 

38,50 

27.83 

47,00 

82,50 

477. 75 
... 

89.75 

102.90 

28 992,50 

9 865 00 

42, 10 l 

2Z8c lQ 

.__... 

59 047,50 

18 730,00 

40, 19 

38,74 

J5,06 

.<®Q. Gol!oYOeMlllvll 

0,00 

0,00 

o.oo I 

o.oo I 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo \ 

o oo 
I 

0,00 

0,00 

o.oo I 

o.ooj
0,00 \ 

�:S0.0001 

-450.000 

610.000 

300,000 

50i000 

6;000 

6,000 

.1,000 

1.000 

-1
1.(100 

11i:0051 

l,d® 

1.000 

,.ooot 
50.000 

50

.

0001 -li/J,oop 

�a.13 

:18,0Ó 

27„0J 

1T.00l 

!ll,00 

'177
,75

. 
1!9jr,j, 

102,80 

28�® 

9805,001 

42,10 

270,10 

59 0'17,!.-01 
16 730,00

l 
10,i!I 

38,74 

!lll.06 

0,00 

290 046,60 

21656,25' 

17 325,00 

16 851,25 

14 100,00 

4125,ool 

2 866,50 

538,50 

720,30 

i 
28 992,50i 

9805,00\ 

757,80 

276,10' 
! 

S9 041.fiO! 

10 730,00i 

2 009,50 

1 937,00i 

1 753,00! 

' 400,0001' 
400,000 

1110.oool· 
I 

300.0001 
00.1!00! 
G,oob 
�.POO 

(,000 

I 
1.ooui 

1,000
1 

18,000 

1,000, 

1,0001 

1,000' 

50,000 

50.0001 

50,000 

48.131 

38.oO 

27,63; 

47,oo: 

62,501 

471,/5i 

89.75! 

102.wt 
,I 

26 992,50i 

� aoti,oo: 

�2.10· 

2/G.10, 

!SilU1rl.tiOI 

1ono.ou, 

40.1� 

38.'/4 

35,06 

0,00 

290 046,60 

21 650,25 

11 325,00 

16 851.25 

14 100.00 

4 125,00 

2 866,50 

538,50 

720,30 

28 992.50 

9865,00 

757,80 

270.10 

5� 047.50 

16 730100 

2009,!)() 

1 �37,00 

1 753,00 



1 
o,r,lcc• plynu v 1<ot1/n6 l� > Komp,iktn/ dattktor p/)'flU 1'át/M n•�)OC/hQ t</IO/o- 1 

X14 .. 0,000 �J,4.11.(JO 0,00 

f'! 
V'jlIIUP ,,,, hlYIIIJ"I wmtll plynu. NantpJ«nl ckxUVf.(1_ 

38 K05a0081 CYKY3,t,, ks 0,000 38,,0 0,00 10.000 
-

X15 Jtdt1<1pólo,yjiotlt 10Clt, 108/1 k• 0,000 1M;>f0 0,00 ,.� 

Xffi Mon/41 Jl"I�• do rozv.- kl 0,000 3111,00 0,00 ,.ooo 

-- -- -- --
------

X17 Po,.. kal>e/u, ,.. .. k• 0,000 980,.00 0,00 1.000 
; -.. 

X18 Pn,//poUml ucpévlcy k• 0,000 2 ,f()(),QfJ 0,00 ,.ooo 
K-,J/n1� s n,vaznýml, ovltld,nými • mon/to,ovanýml 

. 
X19 

uln,niu11 
k• 0000 2 lt)(J.<00 0,00 1.Q()O 

X20 'Pfepd(b_. ocllrony .t. lnataladnlho bo•u • pf/siuNtlstv, k• 0,000 4 IIÓ,00 0,00 1,000 

X21 OIJ..nltyal-

1· 
0,000 

I 
4�.oo 0,00 1,000 - -

X22 Pn>gromovinl ,yat.,,,.. kl 0,000 9220,00 0,00 1.000 ' 
X23 R- k• 0,000 [ 3•000,00 0,00 1,0llO 

t � -
X24 Prolai<ol tMfllnl ,lruk/u,uv.nd kab<Jltt• k• 0,000, = 2700,00 0,00 1,1100 

� - --
X25 , Plolot.ol tMfonl opli«i l.at>elOe k• 0,000 . l 500,00 0,00 1.000 

I 
- I -· -

X26 ld-/oblluhy �. 0,000 H)()()J/0 0,00 1,00ó 
- -

X27 M1nu,1y �. 0,000 - 1 «J0,00 0,00 J,000 
::, 

=
"' -

X28 D/1-nlkl výrobnl dol<umen/lOI k• 0,000 II00,00 0,00 �.OQO ... 
1X29 

Dolcu11H111t•c• Ilku-,,., pn,vedenl ""· PflKMv,cf •• 0,000 - 13()(),!;2, 
0,00 MOO 

I 
c/0/<1,,�, .. co -

XJO Mom6t11f pi/li ks 0,000 .'lll0,00 0,00 101� 

Komple,nl zkouiky vy/Ira..,,.,., pot•mé 
: 

X31 
l>e�(""?.c"�' 

k• 0,000 B«JO,� 0,00 1,000 

- _, �"·001 24 l1G.OO. 

� 2�85.001 
""'--

111>1,�0 1&1140 
- Jau,oai 380;001 

- t i 

-· 9:,0 00! 950.00 

2�00.t>o· 2-400,QO 

�lW.W 2150,001 

•I 11Q,OO •1 \10,00' 

... 300.001 4300.00, 

!1220,00j ow,,001 

1!000.00] J()()0,,00; -
11 ?0j),OO] 2 700,00! 

3�.001 3SOO,OO 
-

�ouo.uo 
4 000,001 -

1 !m,00! l S00,00 

900,oóÍ 
-

3 6')0,001 
l 000,00 10 400,001-

$50,00 3500.00 

-;ooo,ooj 6000,l!O 

i.ooo 
. I 

241111,(IU 

10.oooL J:,,W 

1,obo, 10-1,•III 

1000 '.18li.OU

1.1100 9:.-0.00 

1,0QO l!�OO.W 

1000 i1�.w1 

1000 � 110,0U 

l,�1
4300,W 

1,0® ilZlti.00 

1,000J :l!JOIJ:UO 
-

1 10001 2 Yub.00 

1.000 JtiQO.OU 

hÓOO 4ÓlljÍ.b\l 

1,�I
1 Ji00,00 

4,000 ooo.ou ·�1
1300.00 

10,000 ?:..O.IJO 

e uuo.u} I 000 

i� 116,00 

2 �8000• 

·1�1•lá 

380,ll(J 

95í),00 

.:?�llQ.00• 

2100,001 

4 110,!I() 

� :SW.00 

9Z!ll,OO 
•I 

�OUQ.oo 
'I .2 tóOi'lO 

3 500,00 

•1000,00
1 S00,001 

:1000,001 

10�00.001 

:l!'iO(l.001 

6'000.00 

-o 
�� 

o 
;;;r 
QJ 
ri• 
w 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
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D1_ 4c . Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni 01větlenl fasády 

Praha 

Správa slu,eb hl. m�sta Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

'" 

,;:, 

e.o�tOPltf

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1.Jil.J • .  irl-. 

�d '4,l;J.,1J 

'J.t.llJ 

"' 

I,? iti:111,: 1 !,11,: ;.d p:u :.,i,,l:J(j /iu1n�1111l�11111ltv 1n.1l.:.•1131u <..1 c..t1\..:l111l:t, l'1dhd L, !\u11Ur�1U;.:.i 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplnění osvětleni fasády 

Praha 

Kód dli�. lo(,P?' 

Náklady ze soupisu pracl dle SOD 

DOPLNÉNIOSVÉTLENIFASÁDY 

Nové položky 

DOPLNÉNIOSVÉTLENIFASÁDY 

CELKEM 

l,t. I 

tJ..1h.J11 

li 

IJJť 

l )J(UIII 

�},1.7/1,1 d.-i!ll! 

:·1.t10•:-;, 

l�i.OO�·u 

57 389,78 

V)·::"i� lL111é 

1:·u-1,,t,') 

U,VlJ 

35 857,20 

35 857,20 

35 857,20 

0,00 

0,00 

0,00 

36 857,20 

0,00 

0,00 

0;00 

93228,98 

93226,96 

93 226,98 

93 226;96 CELKEM ZM�NOVÝ LIST 

-35 857,20 

-35 857,20 

-36867,20 

93 228,96 

93�6.96 

_QJ 221t,96 

57 369,76 

"O 

�� 

o 
=:;
QJ 

:1< 

w 



SOUPIS PRACÍ 

� l , ÍJ.I 
1�1-JH1;111:l\:":"11i 1i'.lduvi.1 piu skli..1lJ t1uri1,1111t�1fllit1u 1r1iitbr1:.'tlu a stf'-:hm.:e, Pwl1c:t b. Ku11dratka 

·'';o1l 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni osvětleni fasi\dy 
:1,,.1:. Praha Ualu111 

� ... � 
Pó ,ifYP ,159ir · � · ,MJ 

Náklady soupisu celkem 35 857,20 0100 .31, 857,20 

DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ FASÁDY 35 857,20 0,00 .35 857,20 

8010+413/114/A SV/tfdlo vanl<ovnl no r.aldu 38W 
j �. j 4,000 I e !1&1,30 \ 35 857,20 ·---= 0;®01 _ J.�119,�QI 

-
o,QQI -<1,oooj -u !!64,:iul ·.Sffi ;ro 

Nové položky 0,00 93 226,.96 93 226,96 
DOPLNěNí OSVĚTLENI FASÁDY 0,00 93 226,96 93 226;96 

xo1 ! 1 jsvllkl/ovanl<ovnln1fl1•d</1poil),'l>c>V1"'1-
I 

k• I 0,1100 51f14,00 o,oo 9,l)OOf !ié74,00I 5286G:OO 9.oooJ HN.oul !12.600,dtl' 

xo2 [ j

.

svltfdloMOOUSLVLEO�s���zJ/'JDIM_ _ · k• j 0,000 Tl12i00
. 

o,oo '" -;oqo. -� _ 1112-,ool 15�24,00 2.000T ·1112,00
1 

16�2-l.O\l 

2,' 1111/d<OOm 
\;�����%i�ENlZONPVc, sv.SEOMlAL \ m I 0,000 

_ 
14� o,oo eo.ooof 

.,�, 
M7,811 11872,56 w,oooj 147,lltl' aw2.w 

X03 , 
I
Jodnopclo<iJ/11/t 10Blt 1 k• 0, 000 I : 174,.f() o 00 1,!)00 174,�P H�..io 1,0001 111.40 tN,40 . I J -:;-, - • I I X04 I Montltp,vk�dorom� hod 0,000 1 3'0,00 O,oo 2;000 300.oo 760,00 ?.0001 380.00, 700,00 

38 K05d0091 lllrbe/CYl<Y3K1,S m \ 0,0001 � 33,f!Q 0,00 - _2_10.�- _ 
33,001 3696.00 IID,OOO] '.lJ,tiO 3690.00 

xo5 ' , Vý#alnlk at1nový uas 1 .15/JO I k• j 0,000 · [ , 4s1,oo o,oo 2,000 l �s1.ou! 2 !17•.oo\ 2.000 1 �ir,,oo 2 9/�,ou, 

X06 i l-.1n1dnl<1doulepi.t,/MOZ300_KB l h• 0,000.: 940,00 0,00 

9;0001 
!l'ló,00'. 8�60;00

1' 
9.000Í i/alU,\11) saG!/,OU 

I I ! � - I . 
xo1 , 10rot.ný spofoVocl • montilnl m11/eriil I 1<p1 0, 000 \ .5'" 1 540,oo o,oo 1,000 1 G10.oot 1 040,00 1.000\ 1 G10,00I 1 0-10,00 

� 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
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D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplninl nouzově slgnallzace WC lnvalldi 

Praha 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

l�ena,� lil,Pel:t 

Z.J�.l.:.11j dar11:' 
111 J�tl.�2 

o.uu

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

y � 

t,i,,1t:t,1, , .• ·::1 t,1J1!;,;_1 p1rJ �I la:J t ·111111<.i111t::i1111t10 1r1;J11;11ul•.J � !.ilř1.:lr11cc, l·1�l1u c', 1,1mJ1�ilh. iJ 

CC-Cl 
Uatu111 

IC 

lJIC 

ScJz.bi:t dané 
21,UU"/o 

1ó,OU%1 

D1_ 4c - Elektrolnstalace - silnoproud • Doplnění nouzové signalizace WC lnvalldé 

Praha lJ:JtWfl 

14 328,22 

Výše d.:tně 
:; UOU,93 

U,UU 

.� �1iu,,Pi;pio ·..r - • 
I 

Náklady ze soupisu praci dle SOD 

Nové položky 

DOPLNěNI NOUZOVE Sl§NALJZACE NA WC INVALIQ_E_ 

CELKEM 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

14 328,22 

14 328.22 
14,28,22 

14 328,22 CELKEM ZM�NOVY LIST 

0,00 

14 328,22 

14 328,'22 
1� 3llll,22 

14-:128,22 

-o 
::!� 
o 
:J" 
llJ 

r,, 

w 

} 



SOUPIS PRACÍ 

'.q ,•/�Id 

r-/Jul11ru11�C.11i uudu·1d Illu s�,/dr1 l1u1na111l.Jr111/11J 1n�,t�r1cilu li �tr"--:::h11L:1=, P1<ll1� O, K1J11c1r2llk;;i 

,:: .. 
D1_ 4c • Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni nouzové signalizace WC Invalidé 

r ·J1,:1,. Praha lJalui11 

t(óll Popfl, t,1J M!IOJstVI 

Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

X01 

/(0!kf0061 

X02 

16 KO/ldO,fZfKII 

22 L03831H18100A 

JO A02705M2 

X03 

X04 

Elektroinstalace 
DOPLNĚNÍ NOUZOVÉ SIGNALIZA�E NA WC INVALIDÉ 
1�;;;;.,��;..,;,�;1r.-.;�s� Ikl 

Il<t�I CYKY 3X1 ·' m 

Jtdrlop(Jlovy ji� 10B/1 kl 

IKtbolJYTSY Zx2x0,8 m 

IEJ1/<tt1>lns11/1�n/ irúlii<, �;,,,,; prům6r funm;� 
, umol/l/14/vf, qldtl mtch,nlci.í p,ovtio>t, �u/clBnl, m 

I P//stro)ov4 k1110lce KU61J p,o ,pojovAnl do vlcor.imetku i,, , pod omllku nabo do SOK •ffn komi,!0111/ dod.i•�• 

I 
Drobný n,onn,,,, • •poí<>Wo/ m,lerlil kp/ 

Pm,tupy konlll'llkt!lm/ (Hk,nl, vrt,n/, bourlnl), 
I mZ 

1/d.zednld<•ho upr1wn/ 

0,000 

0,000 

0,000 ,1 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

� 
"::::=r(ffl=z: 

0,00 

0,00 

0,00 

e�.ool
0,0II 

33;1111 O,OII 

14filll 0,00 

f,411 0,00 

31!,0I 

I 
0,00 

•,oo 

::1
ifO;OOI� �10,00 0.00 

I I 0,00 0,00 

I I
14 328,22 14328,22 
14 328,22 14-328.22-

1,
�

1-

0800.00 
·�1 

1,CQQ! U tS5U,OP 8U51;1.0P! 

18,llllO 33,60 6Q>l,6U 16,0DOj 33,001 004,80 
-

1,QQIJ M7,6a 147,,86 1,0001
\4?,811 147.88 - .... 

I
18;-40 184.00r 

10.00U 1U.40 111-1.0D! 

:i:s.06 9.000J -
!1,000 315,� J.5100 Jl6.5" 

' 

21e,ool 

�.�, 
69.00! 

�1
000

1 
69.0() ?16.00 

1,000 �9.00 

�,
001 1,00Q, 961),00 960,W �, 

1,000 Z 97Jl,OD· ll.970,00 1,C!tKll 2970,(,IO :t.9?U1UII 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

111 11111<_ ti d J, I 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni rozvaděte RD dle požadavků dodavatele Sttelnlce 

Praha 

I 

Správa sluieb hl. mésta Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

1..1111 

1114• I 

l�e!la !I QJ't:I 

l ·�·l. "' 

1111• 

.(.,l,l,i,l l.l:.i11·� :)<..1.'..lic.i J�,111� 

j Ut,'J,OU L1 ,00% 

Ll,LHJ 1:i,ur;% 

v CZK 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

.,!111: , i11 l ..i.:� .<-1 IJll.' .: l:!11 l ,11111J1111 :1111111•, 111, 1l1:11.1lu tJ �tr\�lluc•:, t�1.d 1 :i /-'., F.u11tll �1ll,c1 

3 069,00 

vy�!.'! o.:1nt::=. 

ul4,l', 

O,OC 

�7t3;49 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni rozvaděte RD dle požadavků dodavatele Strelnlce 

Praha L),JlUlil 

�dilu,;i�pi;, 

Náklady ze soupisu prací dle SOD 

Nové položky 

CELKEM 

DOPLNENI ROZVADÉČ:E RS DLE PQŽADAVKŮ 000.ST�E_L_NICE 

0,00 

0,00 

0,00 
o.oo 

0,00 

0,00 

3 069,00 

3069,00 

3otl9,00 

3 069,00 CELKEM ZMĚNOVÝ us:r

0,00 

3 069,00 

30Ei9,00 
3069,00 

3 069,00 

o 
:::; 
OJ 
n, 

w 



SOUPIS PRACÍ 

/;1 J!'.!111:, 1 ll11 l1tgiu • cJ 1..11u :.;f,l:c,cl llur11;:1111tu11111·1u 111atH1frilu a sud111c1;:;, 1-'1ul1d ts, 1c.1md1atk::.i 

01_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni rozvaděče RD dle požadavku dodavatele Stl'elnlce 

Pt '):jr/ � 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

OdlUlll 

DOPLNĚNI ROZVADĚeE RS DLE POŽADAVKŮ DOD.STI\ELNICE 

X01 

X02 

XOJ 

Jl'llllochr1njo 10Al&0,03 

Drotm-; 1 ,pojO·vi,(;/ rMl•hll 

Monr,u prdlů do mzvod6e. 

k, 

kp/ 

hod 

0,000 , OM<,j 

0,000 �-00 

0,000 W0,00, 

··�0,00 

0,00 

V,00 

0.00 

0,00 

0,00 Cl,00 

3 069,00 3 069;00 

3 069;00 306�,oo 

'�

1 89-\P!J{ 1 89'h001 1,0001 1 89-1,00 1 tro-,,0\J 
• _,i- . -

1.oool"1.llOO 
41C.

Olll �t 
•115,00 �15!00• -

2.�, ll1!11JO m.oo 16!),00 380,l)O YDU,O!l' 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

� 1 ,... 1' ,,: :,ru1: ,,: � ,,11:11,, 11, ��-1:..:-t•1 ·,11 -11 1 • J ·1 ii1., , l-111 11h :li-, 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni zásuvek do kanceláfl 

Praha 

Správa sluieb hL města Prahy, Kundralka 19 

Cena bez DPH 

eenas�PH 

Z,..}I.JJ J;, . .ht

'u,;,._IJU 
IJ.LIIJ 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

v 'G.ZK· 

r .,'.,'., :l 1 ,l ... ill L,,J,.! , ' I f 11 { � kid I 1ll( 1 ;,Jf 11! 11 I dl l;J 111, ,t,:! 1:11u d ::tf �11111 �' r11�ti.1 ť.. F.u11d1 �t\1,.::1 

") 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni zásuvek do kanceláfí 

Praha 

Kódú1lµ-J'opr., 

Náklady ze soupisu prací dle SOD 

Nové položky 

DOPLNÉNI ZÁSUVEK DO KANCELMI 

CELKEM 

D.:.1 ... i, 

111, 

Uatur11 

:S..1.:.t;.., tL..1rh;' 

'...' 1.ou1:<.1 

l�;.UU% 

7 075,60 

V)::ui.Li11.: 

I •le".·.LS 
o.,,u 

;� 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
-" 

7075,60 

7 076,60 

7 Q7!)',60 

7 075,60 

� 

0,00 

7075,60 

7 075,60 

7075,60 

CELKEM ZM�NOVÝ LIST 7 075,60 

-o 
�� 

;;:; 
OJ 
n, 

w 



SOUPIS PRACÍ 

l'.'lulh!t,r,k 111 t;udL·i�J 1J1e; :;kl; .. HJ l1unKu1tl,-:i1111h1J 1r1�1t:t11f1lu .:J ':::IÍE:.1111\;�. Pral1.:.1 ti Ku111l1,:,lt-.c1 

01_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni zásuvek do kancelari 

Praha 

ri!I 171'11 �q P-"DPIS W. 

Náklady soupisu celkem 

Nové položky 

DOPLNĚNÍ ZÁSUVEK DO KANCELÁŘ( 

37 l<O:l</006U CYKY3x2,� m I 0,000 

U.:JlUlll 

ť 
[Aoz,o,�,iz P/11/ro}OVI kr,blce KU68 pro •pojov411/ do v/C<1rimetku 30 I , pod �Irku neoo do SOK st6n komp/otn/ dodávka 

k• 0,000 . 
,: 

16 zonowm67 A 
U,uv!I 230V/16A. I dot1ki1111: IP20, vt:etnf /;rytu a 

k• 0,000 
rimet!<IJ 

X01 Zw1tfn1 • plipojel!I do rozv,.,,.,. RC hod 0,000 
I 

Pro1tupy k0111'(ukcem1 (nk4nl, vrt4n/, bourinl), 
.

X02 

t: 
0,000 

jd.udft,cký<h JJf•cl 
-

X03 Pomocny 1nn,11cn1 m,t1r,11 (14dr1,IWOll<y,pffchytky) 0,000 

4;,o 

69,00 

ZJHO 

Jso,oo· 

2..�90.00 

560,Cio 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00

1 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

.28,0QO 

6,000 

6".000 

3.0QO 
-

1,000 

i,oqo 

·-

- . 

-
� 

o,oo 

7 076,60 

7075,60 

�:!.50' 1190.001 

69
�� 

4,1�,oo -
wi,eo, 

,u,�t�.� 
1 MO.OD 

2�90.00 24!1ll.UO 

!lllp.00 00/.00 

o,oo 

7 075,60 
7'075,60 

�-, 
1iz50r 1190,00 

tl,000 69.001 •11<,0U 
-

11&1.�I u,oooj llJJ,601 

3,000 Sl!O.ool 1,1�0.00 
,.ooof 2 ·190.001 2490,0ó 

1,000 Du0,001 500.00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

I :..·1111t,, 1\, ,-\·t ,111, .. 111 'c •ÍI" l t ·1 llt.1 í';, 1..,11,h,,rt- I 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplněni napájeni dverl A12 

Praha 

Správa sluieb hl. mésla Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

(Cena s:0Plcl v� 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1 i,,1,., 'I ,:, t .:.� j 1,1l.' ,I! 1,J 1, 11111;..1111l:.,1111liu 111.,J.:11,1111 u �t1\.l111c1..• F'1Cil1:1 < l<1J11d,c�lhé::1 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud - Doplnění napájeni dveřl A12 

Praha 

l'>Cl<JOlhJ•l'oJlf• 

Náklady ze soupisu praci dle SOD 

Nové položky 

DOPLNÉNI ZÁSUVEK DO KANCELA�I 
CELKEM 

•.� ... (. 

L .1hm1 

Uť� 

L>Jlu111 

��1_! 1d i.bJiť:" 

::·, ,IJiJ':� 

1t.:,ou•:t 

2 834,00 

v}-;t.. d.;111.: 

�.')5, 1•1 

U,l/lJ 

.t.429.1.4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
r-

Z 834)00 

2 834,00 

2834,00 

2834;00 

o,oo 

2 834,00 

2834,00 

28'34,00 

CELKEM ZM�NOVÝ LIST 2 834;00 

"'O 

�� 

o 
::r 
Ill 

:'< 

w 



SOUPIS PRACÍ 

�1 ;H,t:,J 

,Jl}:�J.;1 

!i1Li•.} 

p(: TYJI 

[·J111lhfu11H';ni budo·,a J.:10 sl-l<Jd huma111\,m1lho u1ata11álu & slieh11c� Praha�. Kuodra\�.a 
I�;· 

D1_4c ·Elektroinstalace-silnoproud -Doplněni napájeni dvefl A12 

Praha 

Kl'.Jd .1'/opjJ!, 111'4:, ,� 

Náklady soupisu celkem 

Nové poloiky 

1(0ild0069 

Aouo,�2 

DOPLNěNI ZÁSUVEK DO KANCEL.Md 

I ,CYl<Y3#2,5 

Jodnopd/ovy}IJI� 10/J/1 

!. : I 
�=

D.Jtum 

37 

X01 

X02 

X03 

I Drobni • ,po)ovaa/ materii/ 

�lpr,//4do� 

kp/ 
I 

0.000 

\ hod o,oooL 

,a,o:J 
6P,00íl 

7JIJOO 
H. 

3'H/,OO 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

�000 

I.®\) 

1,CJOO 

-2.000 

•2.sol 

09,oot 

m,aof 
380,00i 

0,00 

2 834,00 
2 834,00 

, 21�oor 

r:::1·
oo.ao 

a:::11,000 

�.0001 

�:i,w 

6'J.00' 

100.vul
300,Ci.l 

I. 

0,00 

2 834,00 
2 8ij4,00, 

12'/!>,0U' 

w:oo 
30.ilQ 

·1601001 




