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Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie


Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Toc425944322][bookmark: _Toc434824046]

[bookmark: _Toc1458269][bookmark: _Toc3629798][bookmark: _Ref382823236][bookmark: _Ref382823265][bookmark: _Toc466548379]1.	Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Ing. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300


a
zhotovitel
	Obchodní firma
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaná v obchodním rejstříku 	v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Jakub Kazda, Výrobní ředitel

	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300



uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie“ ev. č. Objednatele 14/2020,                             ev. č. Zhotovitele 20-9710-000665-0, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.






I. V Článku C. – 13. Smluvní cena v SoD ev. č. Objednatele 14/2020 a ev. č. Zhotovitele                           20-9710-000665-0 se ruší původní text:
[bookmark: _Toc1458281][bookmark: _Toc466548393][bookmark: _Toc319829388][bookmark: _Toc325092271][bookmark: _Toc325108687][bookmark: _Toc325951131][bookmark: _Toc339673375][bookmark: _Toc341670113][bookmark: _Toc342722178][bookmark: _Toc342723296][bookmark: _Toc342724315][bookmark: _Toc368378696][bookmark: _Toc372003695][bookmark: _Toc383488958][bookmark: _Toc384624263][bookmark: _Toc393683723][bookmark: _Toc394734125][bookmark: _Toc395066018][bookmark: _Toc425944329][bookmark: _Toc434824053][bookmark: _Toc524858408]13.	smluvní cena
[bookmark: _Ref382827818]13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
34 985 000,- Kč
(slovy: třicetčtyřimilionůdevětsetosmdesátpěttisíckorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.
[bookmark: _Toc1458282][bookmark: _Toc466548394]
a nahrazuje se novým textem:
13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
34 373 000,- Kč
(slovy: třicetčtyřimilionůtřistasedmdesáttřitisíckorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

podrobnější cenové rozdělení – viz. Příloha č.2 – položkový rozpočet dotčených cen

13.1.1 Odůvodnění
Z důvodu nového jednání s vlastníky dotčených pozemků souvisejícího se změnou potrubní trasy. Nová trasa je technologicky a finančně výhodnější. 


Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 01. 06. 2020, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek               č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.
 
	V Písku, dne 24.5.2021			
za objednatele:
	V Plzni, dne 24.5.2021
za zhotovitele:

	............................................................
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................
Jan Kazda
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	............................................................
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člen představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	










Přílohy:

Příloha č.1 – Cenová specifikace


Souhrnná cenová specifikace DÍLA:
	Pol.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH

	1)	
	SO 01 teplovod – Stavební část
	14 157 241,39

	2)	
	SO 01 teplovod – Technologie
	17 438 620,11

	Celkem 
	

	3)	
	SO 02 PS Smart Bio Energy – Technologie
	595 295,00

	4)	
	SO 02 PS Smart Bio Energy – Elektroinstalace a M+R
	289 140,00

	
	Celkem
	

	5)	
	SO 03 úprava stávajících OPS
	1 692 703,50

	Celkem 
	

	6)	
	Zkoušky, uvedení celého DÍLA do provozu včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,00

	7)	
	Ostatní náklady celkem (společné pro celé DÍLO, neuvedené u nákladů za jednotlivé výše položky) zahrnující mimo jiné např.:
-	zajištění STAVENIŠTĚ v rámci BOZP, 
-	atd.
	150 000,00

	SMLUVNÍ CENA DÍLA celkem
	34 373 000,00






Příloha č.2 – položkový rozpočet dotčených cen
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