		
	

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele OV15-46/20) ze dne 2.10.2020 
na zhotovení díla
 „Slaboproudé rozvody SK pro systém VZT“
  

1. Smluvní strany

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
se sídlem:		Klatovská třída 1615/109
IČ: 			69457425
zastoupená: 		Ing. Jarmila Konopová, ředitelka školy
bank. spojení: 		Česká národní banka, pobočka Plzeň
číslo účtu: 		68130311/0710
kontaktní osoba: 	Robert Krajdl
telefon:			+420 775 878 141
E-mail:			krajdl@spstrplz.cz

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
se sídlem:		Baarova  231/36, 140 00 Praha 4
sídlo provozovny: 	Moskevská 86, 101 00 Praha 10
IČ: 			44264020
DIČ: 			CZ44264020
zastoupená:		Ing. Karel Kovář, jednatel
bank. spojení: 		Komerční banka a.s.
číslo účtu:		435742011/0100
telefon: 		+420 283 023 111
E-mail: 			info@techniserv.cz 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Václav Nováček, E-mail: vnovacek@techniserv.cz

(dále jen „zhotovitel“)

souhrnně pak „smluvní strany“, se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 2. čl. VII. smlouvy o dílo ze dne 2.10.2020 na zhotovení díla „Slaboproudé rozvody SK pro systém VZT“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“).


2. Účel dodatku
Účelem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, a s tím související úprava smluvní ceny a termínu dokončení díla, to vše z důvodu víceprací, požadovaných a schválených objednatelem.


3. Předmět dodatku
1. Ze strany objednatele vznikl požadavek na provedení prací, činností a dodávek (dále jen „vícepráce“), které nebyly v rozsahu díla dle uzavřené smlouvy, ani nebyly obsaženy v příloze č. 1 (cenové nabídce) smlouvy. 

2. Rozsah víceprací je podrobně zpracován v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a jejich cena činí vč. DPH: 318 593,24 Kč 
	(slovy: tři sta osmnáct tisíc pět set devadesát tři korun a dvacet čtyři haléřů českých)
Tato částka se skládá z ceny ve výši 263 300,20 Kč bez DPH a daně z přidané hodnoty ve výši 55 293,04 Kč (sazba daně činí 21%).

3. Na základě změn, uvedených výše v odst. 1. a 2. článku 3. tohoto dodatku, se mění celková cena díla, specifikovaná v odst. 1. čl. III. smlouvy. V souvislosti s tím se ve smlouvě ruší odst. 1., čl. III. a nahrazuje se novým zněním takto:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, a to:

celková cena s DPH ve výši 1 165 118,56 Kč
	(slovy: jeden milion sto šedesát pět tisíc sto osmnáct korun a padesát šest haléřů českých)

Tato částka se skládá z ceny ve výši 962 907,90 Kč bez DPH a daně z přidané hodnoty ve výši 202 210,66 Kč (sazba daně činí 21%).“

4. [bookmark: _GoBack]Tímto dodatkem se současně ve smlouvě ruší odst. 4., čl. I. smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.3.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahájí ihned po podepsání smlouvy. Dokončení díla bude provedeno nejpozději do 30.10.2021. Dodržení termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele v návaznosti na prováděné stavební práce v prostorách školy v rámci realizace projektu Energetická úsporná renovace budovy. Při nutnosti přerušení prací nezaviněné zhotovitelem, se o dobu tohoto zdržení, resp. přerušení prací, prodlužuje termín plnění zhotovitele.


4. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel také jeden stejnopis. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
	Příloha č. 1:  Cenová nabídka víceprací – počet stran 1 

4. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.



V Plzni dne:………………….				V Praze dne:………………….






………………………………………..		                ……...………………………………..
Ing. Jarmila Konopová, ředitelka		 		  Ing. Karel Kovář, jednatel
objednatel				    	                zhotovitel
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