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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  2776
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001847/2016/Zub

	A Název akce:   Kasárna Neředín - regenerace areálu, II. etapa, 1. a 2. stavba    
	Org:  4763

	A Název akce:   Kasárna Neředín – obslužné komunikace    
	Org:  5326


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora SMOl

	tel. 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	fax: e- mail: 
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	

	tel:                          fax:                         e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 27


	2. Zhotovitel:
	AGPOL s.r.o.
se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
  IČ: 28597044                         DIČ: CZ28597044
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C/44147 
Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
tel.:                                        e-mail: 
- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace )


	
	

	
	tel.:                                           e-mail: 
	
	 e-mail: sverakmichal@seznam.cz

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	č. účtu: 

	
	

	
	

	
	


Z důvodu složitějších jednání s GasNet s.r.o.  – nutnost uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, teprve potom je možné podat žádost o stanovislo k PD, které je nutné k žádosti o ÚR, se posunuje termín plnění.

                 V. 

      Termín plnění
Mění se:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace DUR obou staveb vč. dokladové části

     a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí


             do 31.3.2017
b)  Projektová dokumentace DSP obou staveb se zapracovanými podmínkami

     dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části  

     a podání žádosti o změnu stavby před dokončením                 
do 45 dnů od nabytí právní moci změny územního rozhodnutí

c)  Projektová dokumentace DPS obou staveb včetně soupisu 

     stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                                          do 40  dnů od nabytí právní moci       
                                                                                                                                    změny stavby před dokončením

XII.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14.12.2016 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:   9.3.2017                 
	V Olomouci dne 2.3.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
Náměstek primátora SMOl

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
                               jednatel společnosti
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