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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2017-140 ze dne 28.6.2019, která

nabyla účinnosti dne 1.7.2019
(SMVS: 107V592001808)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Bc. Filip Říha, náměstek pro řízení sekce právní a investiční
Ministerstva obrany

Kontaktní osoba: Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Lubomír Štopl, vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO – pověřen koordinací
technické činnosti, tel.
Ing. Pavel Tkáč, tel. (technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Ing. Jiří Hodaň, (technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona + specialista elektro)
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Trade FIDES, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO: 619 74 731
DIČ: CZ61974731
Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno – město

Číslo účtu: 6987310257/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva,
- ve věcech technických: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 17.9.  čl. 17 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-
2017-140  ze dne 28.6.2019,  která nabyla účinnosti dne 1.7. 2019, ve znění dodatku č. 1, který nabyl 
účinnosti dne 21.12.2020, na zhotovení  díla – stavby „Výstavba datových center-stavební část“ 
(dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2  smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu 
dokončení díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro specifikaci změn a víceprací, 
jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku. 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1.  čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy a v příloze č. 2 smlouvy (položkový rozpočet), které 
objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky 
neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (vícepráce) a na jejichž přesnou 
specifikace potřebují smluvní strany získat časový prostor.   
 

2.2.   Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 
        „Termín dokončení díla nejpozději : 
          4.4.1.  pro Stavbu I.:   do  30. listopadu 2021 
          4.4.2.  pro Stavbu II.:  do  30. listopadu 2021 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a 
to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“ 

 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1.   Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
      
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
 
3. 3.   Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. 
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3.5.   Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

  
  

 
                        Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 
 
         Mgr. Bc. Filip Říha                 Ing. Petr Bauer 
                  náměstek pro řízení sekce                        člen představenstva    
                                                                Trade FIDES, a.s.  
 
 
 
   
        podepsáno elektronicky                      podepsáno elektronicky 
 

Ing. 
Petr 
Bauer

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr Bauer 
Datum: 
2021.05.27 
11:04:47 +02'00'

Mgr. 
Filip 
Říha

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Filip Říha 
Datum: 
2021.06.22 
15:10:00 +02'00'


