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                           DODATEK Č.1 

 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

 

 smlouvy objednatele: 2/2021/R    č. smlouvy zhotovitele: 05/2021-MP 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

XII. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Přemysl Pěknice 

 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:                                     
Název: KAVAS W s.r.o. 
 se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČ: 280 86 473 

 DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16406 od 30.06.2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:   XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
            -  číslo autorizace: 0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

                                                                                                                                                                                                                                        

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 
uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI. 
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IV. Cena díla a platební podmínky 

V článku IV. Cena díla a platební podmínky se ruší část odstavec 4.1 a nahrazuje se novým 
zněním 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlaseného změnového 
listu č.1, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

   Cena celkem                                                      2 463 000,00 Kč bez DPH
      
   Změna ceny dodatek č.1,  vícepráce  – Změnový list č. 1                             445 654,94 Kč bez DPH 

                              neprovedené práce  –  Změnový list č. 1                           - 111 364,86 Kč bez DPH   
   

Cena celkem                                            2 797 290,08 Kč bez DPH 

  

Výše DPH uvedená v procentech  21 % 

K úpravě ceny došlo přípočtem položek provedených víceprací a odpočtem položek neprovedených 
prací, dle skutečného stavu vzniklého při provádění stavby a požadavků Města Tábor, odboru 
dopravy.  

XI. Závěrečná ustanovení 
 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.6 a 11.7 s tímto textem: 
 

11.6.  Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž   
objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 11.7.  Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V  Táboře  dne  23.6.2021                                        Ve Slapech u Tábora dne  21.6.2021 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Ing. Lubor Tomanec v.r. Bc. Petr Míka v.r. 
 ředitel společnosti jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE NEPROVEDENÝCH PRACÍ
Kód: 2020_11_10

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Bc. Petr Míka

Náklady stavby celkem

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

111 364,86

2020_11_1

0_03
SO-03 Přepojení kanalizace 5 292,40

2020_11_1

0_01
SO-01 Oprava vodovodu 89 456,81

2020_11_1

0_02
SO-02 Oprava kanalizace 16 615,65



SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 456,81

D 5 Komunikace pozemní 51 526,40

39 K 596811121
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 m2 66,520 320,00 21 286,40

40 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 67,200 450,00 30 240,00

D 8 Trubní vedení 37 930,41

49 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 1,000 850,00 850,00

51 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,010 3 900,00 3 939,00

52 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 1,000 1 110,00 1 110,00

53 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,010 4 470,00 4 514,70

57 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 2,000 320,00 640,00

58 M 28613115 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm m 2,030 290,00 588,70

61 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 90 kus 2,000 450,00 900,00

62 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,020 350,00 707,00

63 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,020 262,00 529,24

64 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 2,020 613,00 1 238,26

65 K 877241112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90 kus 1,000 320,00 320,00

66 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 1,010 795,00 802,95

74 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 1,000 950,00 950,00

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_01 - SO-01 Oprava vodovodu



75 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN10 kus 1,010 7 156,00 7 227,56

76 M XSZST80-1,3-1,8 zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN80 délka 1,30-1,80m kus 1,010 1 704,00 1 721,04

79 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 1,000 1 080,00 1 080,00

80 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,010 8 396,00 8 479,96

90 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 460,00 460,00

91 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 792,00 792,00

94 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 4,000 120,00 480,00

95 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,000 120,00 600,00



SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 615,65

D 2 Zakládání 6 030,85

33 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 m 17,231 350,00 6 030,85

D 8 Trubní vedení 10 584,80

80 M 5524103R
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400, s pantem, pojistkou proti náhodnému zavření a 
integrovanou tlumící vložkou, se znakem města Tábor kus 2,020 5 240,00 10 584,80

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_02 - SO-02 Oprava kanalizace



SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 292,40

D 8 Trubní vedení 5 292,40

99 M 5524103R
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400, s pantem, pojistkou proti náhodnému zavření a 
integrovanou tlumící vložkou, se znakem města Tábor kus 1,010 5 240,00 5 292,40

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_03 - SO-03 Přepojení kanalizace



REKAPITULACE PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Kód: 2020_11_10

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. 
etapa

Popis Cena[CZK]

VAKprojekt s.r.o.

445 654,94

Bc. Petr Míka

2020_11_1

0_03
SO-03 Přepojení kanalizace 120 636,50

2020_11_1

0_01
SO-01 Oprava vodovodu 17 023,88

2020_11_1

0_02
SO-02 Oprava kanalizace 307 994,56

Kód



SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 023,88

D 8 Trubní vedení 17 023,88

50 M 31951004 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,010 7 250,00 7 322,50

55 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 2,000 70,00 140,00

56 M 28613110 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm m 2,020 45,00 90,90

59 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 3,200 280,00 896,00

60 M 28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm m 3,248 350,00 1 136,80

V M elektrokoleno 90° PE 100 D 110mm kus 3,030 950,00 2 878,50

67 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 4,040 299,00 1 207,96

68 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,010 530,00 535,30

69 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,020 336,00 678,72

70 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 2,020 791,00 1 597,82

85 K 892233121 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 2,000 25,00 50,00

86 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 2,000 17,00 34,00

87 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 3,000 17,00 51,00

88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 3,000 34,00 102,00

96 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 5,460 43,00 234,78

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_01 - SO-01 Oprava vodovodu



97 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 5,200 13,00 67,60



SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 994,56

D 1 Zemní práce 161 429,85

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 111,296 530,00 58 986,88

15 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 111,296 610,00 67 890,56

24 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 5,978 250,00 1 494,50

25 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5,978 20,00 119,57

26 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 5,978 48,00 286,94

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 5,978 9,00 53,80

28 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,956 120,00 1 434,72

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 222,592 140,00 31 162,88

D 5 Komunikace pozemní 129 320,83

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 127,820 320,00 40 902,40

44 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 67,270 570,00 38 343,90

45 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 67,270 9,00 605,43

46 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 91,950 8,00 735,60

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa

2020_11_10_02 - SO-02 Oprava kanalizace



47 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 91,950 530,00 48 733,50

D 997 Přesun sutě 17 243,88

90 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 23,950 150,00 3 592,48

91 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km t 239,498 12,00 2 873,98

95 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 23,950 450,00 10 777,42



SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 636,50

D 5 Komunikace pozemní 113 536,50

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 82,000 320,00 26 240,00

48 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 38,200 570,00 21 774,00

49 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 38,200 9,00 343,80

50 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 121,150 8,00 969,20

51 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 121,150 530,00 64 209,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 100,00

111 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 350 do 400 mm m 0,180 10 000,00 1 800,00

112 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 450 do 500 mm m 0,180 10 000,00 1 800,00

113 K 977151133R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 550 do 600 mm m 0,350 10 000,00 3 500,00

Tábor - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Bydlinského - II. etapa
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