
Smlouva o dílo-dodatek č.1
č. zhotovitele  679/2021


                        č. objednatele SML2021-003.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
                      „ HRANICE – oprava vodovodu ul. Pod Bílým kamenem “      
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace stavby „ HRANICE – oprava vodovodu ul. Pod Bílým kamenem “ z důvodu požadavku města Hranice na provedení celoplošné úpravy komunikace Pod Bílým kamenem v rozsahu dle projektové dokumentace RDS zak.č. PR-127-17/2016, č.v. B-5 .

Předmětem dodatku č. 1 je dále upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla o dodávku 19 ks domovních ventilů neuvedených v rozpočtu stavby a vypořádání tvarovek podle skutečnosti.
IV. Lhůta a místo plnění:
4.1.1 Původní termín realizace stavby 

Termín zahájení díla:



17.05.2021
Termín dokončení a předání díla:

30.06.2021
Lhůta realizace díla:



45 kalendářních dnů

4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby 

Termín zahájení díla:



17.05.2021
Termín dokončení a předání díla:

15.11.2021
V. Cena za dílo:

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 

Původní cena díla


2 374 743,40  Kč bez DPH
Odpočet méněpráce
- 40.815,50 Kč
Cena víceprací                                            + 64.688,26 Kč                

Cena díla navýšená o vícepráce            2 398 616,16 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č.1
2 398 616,16 Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí cenové nabídky.

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 679/2021, č. objednatele SML2021-003-Ko ze dne 6.4.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 679/2021, č. objednatele SML2021-003-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově       dne 15.6.2021                                                   V Přerově     dne 23.6.2021


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

            Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha
     jednatel společnosti




         předseda představenstva


Strana 3 (celkem 3) 


