
Dodatek č.2 k prováděcí smlouvě  
č. objednatele: V/2029/2020/CV 

č. zhotovitele: 1921072/S14 

 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) 

 

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2525 Jirkov, ul. Palackého až x III/2524“ 

 

Smluvní strany 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

a 

Společnost RD na opravu silnic 

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s. 

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně) 

IČ: 622 42 105 

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti 

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oběma společně) 

IČ: 104 42 481 

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.   

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva 

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně) 

IČ: 250 18 094 

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 



NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. ODST. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO A NA 
ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ 
PROVÁDĚCÍ  SMLOUVY  O  DÍLO  Č. V/2029/2020/CV (1921072/S14) ZE DNE 08.12.2020, 
A TO NÁSLEDOVNĚ: 
 
IV. Termíny plnění 
 
Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní 
znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
IV.3. Ukončení a předání prací :  do 31.07.2021 
 
 
 
OSTATNÍ  USTANOVENÍ  SMLOUVY  NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM 
ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY. 
 
Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3 
vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho 
uveřejněním v Registru smluv. 
 
 
V Dubí, dne________________    V Praze, dne__________________ 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……… ………………………………………. 

      za objednatele:                                         za zhotovitele: 
         Ing. Libor Tačner, ředitel               Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje                                           SILNICE GROUP a.s. 
            příspěvková organizace 
 
 
 
 
       ……………………………………………….. 

                                     za zhotovitele: 
             Ing. Jiří Benda             Ing. Jiří Egermayer 
       jednatel společnosti       jednatel společnosti 
                                EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
 
 
 
 
 ……………………………………………….. 
                                    za zhotovitele: 
     Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva  
                           SaM silnice a mosty a.s. 




