                                                       Č.j.   NPU-430/49292/2021                  
                                                                                                                                        č. sml.    3007H1190005
                                                                                                                                         
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	  XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)

a

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 Slavonice
IČO: 46683780, DIČ: CZ46683780
zastoupena: XXXXXXXXXXXXX, jednatelem
bankovní spojení: 214974396/0300, ČSOB Dačice
datová schránka: hdnsnji 

Doručovací adresa:
Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Nádražní 298, 378 81 Slavonice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXX, jednatel, tel: XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, jednatel, tel: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento 

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne  18. 6. 2019 smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod č. sml. 3007H1190005, č.j. NPU-430/35411/2019, kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, ve stanovené kvalitě a čase zhotovit pro objednatele dílo označené jako „NKP, SH Landštejn – rekonzervace zdiva a omítky v Románské kapli“. Objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli za dílo odměnu ve výši a způsobem ujednaným ve smlouvě, konkrétně v čl. VI a čl. VII.
2. Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy provádění díla za použití technologických postupů stanovených projektovou dokumentací. Při realizaci bylo zjištěno, že odsolovací procesy stanovené projektovou dokumentací prostřednictvím zábalu  probíhají výrazně pomaleji, než se při stanovení technologického postupu předpokládalo, a že aby bylo dotaženo požadovaného výsledku je potřeba snímat zábaly až po uplynutí minimálně 4 měsíců a nikoli v původních intervalech 2 měsíce.  S uvedenou změnou vyslovil souhlas i odborný orgán památkové péče. Zhotovitel informoval objednatele o  vlivu výše uvedených skutečností na délku provádění díla a termín dokončení díla a současně vyčíslil rozsah měněprací spočívajících v nižším počtu realizovaných zábalů, které znamená nižší spotřebu materiálu a méně realizované činnosti. 

Článek II.
Předmět dodatku – lhůty plnění
1. Smluvní strany v souladu s čl. XV. odst. 15.5 uzavírají tento dodatek č. 2, předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy, které vyplynuly z nepředvídatelných skutečností uvedených v předchozím článku, které ovlivnily realizaci díla. Na základě výše uvedených skutečností, které vyplynuly při provádění díla, a které nemohla ani jedna ze stran předvídat a ovlivnit, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým mění čl. III. odst. 1  v části písm. B,  a nově zní čl. III. odst. 1  písm. B/ takto:  
[bookmark: _Hlk3292158]	B/ dokončení a předání předmětu díla: nejpozději do  15.9.2022

Článek III.
Předmět dodatku – cena díla 
1.   Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu prováděného díla, která vyplynula ze skutečností zjištěných při realizaci díla a kterou žádná ze stran nemohla před započetím díla předvídat a tím i změna ceny díla. Přesný rozsah změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto  dodatku: položkového rozpočtu - méněpráce.  Cena díla se tímto dodatkem snižuje celkem o částku 277.502,52 Kč a nově je cena díla stanovena ve výši 5.206.351,68 Kč bez DPH     (slovy: pět milionů dvě stě šest tisíc tři sta padesát jedna korun českých šedesát osm haléřů).
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení. 
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku připojují svoje podpisy. 
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha č.  1:  položkový rozpočet - méněpráce.

V Českých Budějovicích, dne 22. 6. 2021                      Ve Slavonicích, dne………………


……………………………………………………..                                ……………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                      XXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]ředitel NPÚ ÚPS  v Č. Budějovicích                                     jednatel společnosti
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