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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.
sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha
adresa pro doručování: Tušimice 34,42301 Kadaň
lČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, as.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem:
„Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov“.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila
požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov.
Jedná se o rekonstrukci stávajíc‘ lávky, úpravu uspořádání přístupových komunikací a chodníků, přeložku
části NTL plynovodního řadu.
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2. zhotovitel je povinen provést dílo v souladu $ následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho
provádění blíže specifikováno:

a) Projektová dokumentace z 01/2019 pod názvem Rekonstrukce lá tovku u
tenisových kurtů, Chomutov, zpracovatel společnost AGROBAU — Husova
3288/59, 43003 Chomutov.

b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. příloh.

c) Nabídka zhotovitele ze dne 26.4.2021 včetně položkového rozpočtu.

3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2 písm. a)
až b).

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 2, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po
odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

S. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to
zejména:

- splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2

- zajištěn‘ dopravních opatření, obstarání všech náležitostí (příprava výkresové a textové části 010) v
rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného značení, uzavírek) v souladu s postupem
realizace projektu, včetně podání žádosti na příslušný odbor MMCH

- Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti
(ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada
provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do
původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla

- dodržení podmínek vlastníků dotčených pozemků

- dodržení podmínek Stavebního povolení Čj. MMCH/26590/2020 vydaného Magistrátem města
Chomutova, speciálním stavebním úřadem dne 3.3.2020.

- ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní
zařízeni a inženýrské sítě

- zajištění ochrany majetku okolních nemovitostí proti poškození a znečištění, a na staveništi zachování
čistoty, pořádku a každodenní odstraňování odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací

- uvedení okolních pozemků a staveb dotčených provozem stavby do puvodního stavu (terénní a sadové
úpravy)

- provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních
nemovitostí

- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého vdůsledku činnosti zhotovitele
v souladu se zákonem

- zajištění a předáni všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí,
zkoušek, osvědčení, atestů, geodetického zaměření apod. dle příslušných zákonných ustanovení
souvisejících s použitými materiály a výrobky ve čtyřech vyhotoveních a elektronicky na CD

- zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení
pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které
jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla

- zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech
důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem.
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- zajištění protokolu o geodetickém vytýčeni stavby, geodetického zaměření skutečného provedení
stavby

- vedení a předání originálu stavebního deníku

- předání dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech výtiscích a veškeré další doklady a
dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci stavby

Ill. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3862430,00,-Kč

sazba DPH: 21%

DPH: 811 110,30,- Kč

Celková cena s DPH: 4673540,30,-Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a
je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

3. Jestliže se ukáže potřeba změny závazku z této smlouvy, postupuje se dle charakteru změny v souladu s
5222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podstatná změna závazku ze smlouvy po dobu
jeho trvání není možná bez provedení nového zadávacího řízen‘ podle tohoto zákona.

4. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu (příloha č. 1 této
smlouvy), který bude obsahovat popis a odůvodnění změny, vyjádření zhotovitele, technického dozoru,
autorského dozoru a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatelem
schválený změnový list je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

5. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá
nárok na zaplacení jejich provedení.

6. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím
způsobem:

6.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou
oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

6.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny:

- dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a
směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.si‘ (dále jen „Směrné ceny“), platných
v době prováděn‘ dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

- dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, jde-li o položky, u
nichž nelze určit Směrné ceny

- k cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady
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lv. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

2. zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo, a to takto:

a) do výše 90 % celkové ceny díla průběžně, vždy do 5 pracovních dnů Po potvrzeni správnosti
zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku

b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla objednateli,
včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se
soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též
položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní
správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě
zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí duvody nepotvrzení. Nepotvrdí-
Ii objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení
příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto
opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný.
Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze
strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručen‘ faktury objednateli.

S. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních
předpisů a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne
běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b. číslo dokladu,
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d. název veřejné zakázky,
e. číslo smlouvy o dílo, na základě, které dochází k fakturaci
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
g. konstantní a variabilní symbol,
h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
j. seznam příloh,
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7. zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po
objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou
omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je ul. Bezručova a ul. Mýtná, Chomutov, Katastrální území Chomutov II.

2. Bezodkladně po uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit činnosti směřujíc‘ k zajištění potřebných
dopravních opatření a zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen „administrativní
příprava“), a to tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla co nejdříve. Administrativní
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přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného
odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré
potřebné podklady tak, aby byla jeho podání pokud možno úplná a nemusel být vyzýván kjejich doplnění.
Smluvní strany sjednávají a zhotovitel bere na vědomí, že doba trvání administrativní přípravy nemá vliv na
konečný termín pro provedení díla (který nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy
v zájmu zhotovitele této části díla věnovat náležitou pozornost.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání staveniště nejpozději v následující pracovní den po
nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Objednatel a zhotovitel jsou
pak povinni předat a převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od této výzvy. O předání a převzetí
staveniště bude sepsán předávací protokol.

4. Zhotovitel je povinen zahájit fyzickou realizaci stavební části díla nejpozději do S pracovních dnů od převzetí
staveniště nebo od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, podle toho,
která z těchto skutečností nastane později.

5. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 21.9.2021.

6. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními
stranami podpisem předávacího protokolu.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí díla.

8. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho části, jestliže prokáže, že je provádění příslušné
části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky)
a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den,
kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do
stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, vjakém nemožnost
plnění přesáhla dobu 1 týdne.

Vl. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu
5 dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zařízení staveniště
bude umístěno dle dohody s objednatelem tak, aby co nejméně narušovalo provoz.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských
sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu
stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškozeni nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí
odpovídá zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajišťuje na své náklady veškeré potřebné zábory.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického
dozoru stavebníka (dále „TDS“), autorského dozoru projektanta (dále „AD“), koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem
a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat
plán BOZP.

4. Objednatel bude organizovat minimálně lx týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za
zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čI. XII. odst.
3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro
provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem
autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich
provedením.

5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností
objednatele jeho zajištění.
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6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele,
TDS a AD ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je
povinen jej převzít, nebude-Ii vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 5 pracovních dnů předem.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda
objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být
tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se
strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení Čl. VIII. odst. 7 smlouvy.

3. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:

a. označení díla,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d. evidenční údaje díla,
e. zahájení a dokončení prací,
f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho duvody,
g. datum a místo sepsání zápisu,
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich

odstranění,
k. termín vyklizení staveniště,
I. datum ukončení záruky na dílo,
m. datum zahájení a ukončení zkušebního provozu
n. celková cena díla dle této Smlouvy.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami
podpisem předávacího protokolu.

s. Zhotovitel ie povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkd TDI a AD a další osoby
zapojené do realizačního týmu projektu.

6. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže
uvedené doklady:

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky — lxv listinné podobě;

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla vtištěném provedení - 4x, v elektronické formě
na CD - lx .pdf, lx .dgn,lx .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která
byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením
nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech
technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
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- doklady, dokumentace požadované v Zadávací dokumentaci a dle ČSN EN vztahujícímu sek dílu,

- zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k bezpečnému a plynulému provozu, údržbě a účelu
využití díla) dokladů, revizí, protokolů zkoušek průchodnosti potrubí, hutnících zkoušek konstrukce
komunikací, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanoveni souvisejících s použitými
materiály a výrobky

- protokol o geodetickém vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby
v tištěné formě a lx CD (ve formátu dwg. a pdf.)

- doklad (prohlášení zhotovitele) o zneškodnění stavebního odpadu v rámci realizace díla (vč. doložení
vážních lístků), základní soupis odpadů dle zatřídění a množství tun, průběžná fotodokumentace, z níž
bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu
vždy lx týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD
objednateli společně s dílem.

7. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí poslední části díla je zhotovitel povinen předat
objednateli, mimo výše uvedené doklady dle bodu 7 tohoto článku smlouvy, níže uvedené doklady, a to
vtištěné podobě a na CD:

- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - lx .pdf;

- čestné prohlášení zhotovitele díla o provedení celého díla dle * 156 stavebního zákona

- Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu/části díla objednatel
oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která počíná běžet okamžikem jeho předání a převzetí a skončí
uplynutím doby 60 měsíců od předání díla jako celku objednateli.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem
dokumentum uvedeným v Čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím
platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných
kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění
vady.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady
odstranit dolo pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady
jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, Po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
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IX. Smluvní pokut“

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny
díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na
maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady
díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno
smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně
právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které
prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom,
že termín nedodrží,

- provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla,
jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě objednatele,

- postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,

- zahájeni insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,

3. Odstoupenije účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy
odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu
význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

S. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou
nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli.

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké
celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za
dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do
30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

Xl. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči
objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel prokazoval prostřednictvím
poddodavatele splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí příslušnou část díla
realizovat prostřednictvím tohoto poddodavatele. Takového poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit
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jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je
zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací
dokumentace veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je
zhotovitel povinen pouze předem písemně oznámit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli
plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této
smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení
žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu
poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

3. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s * 157 zákona Č. 183/2006 sb.,
stavební zákon v platném znění. stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí prvního staveniště a končí dnem
odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v některém z protokolů o
předání části díla.

4. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí
se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu
vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho
vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku
nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji
v plném rozsahu nahradit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v či. Ill,
odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici
uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu.

8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, k tornu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo
dohody, obrátí se na soud.

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu
rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu splatnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle
zák. Č. 541/2020 Sb., o odpadech.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná
nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

12. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i
částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není
zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývajíc‘ z této smlouvy.

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez
výslovného písemného souhlasu objednatele.

14. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána objednatelem a
tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po dokončení díla se zhotovitel

Stránka 9 z 13



Agendové číslo: 14/05/2021/Me

Evidenční číslo d202100213 Výtisk Č.: 2

zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, vjakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím
k běžnému opotřebení.

XII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí
následujícími pravidly:

a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana
odesflateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručováni, případně osobně.
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí
Ii se písemnost odesílateli zpět zjiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta
přesměrovala zpět k odesílateli.

b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-
lise do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních
rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:
a) za objednatele: jméno: tel.: e-mail: (bude doplněno před uzavřením smlouvy)

Stavební technik:

b) za zhotovitele:jméno: tel.: e-mail:

Stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických:

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost
na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
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4. 0 uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního
města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově 26. 05. 2Q21

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

r ž~o21

Evidenční číslo d202100213 Výtisk č.: 2

Přílohy:

1. Vzorový změnový list
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č ze dne

Změnový list č. 1 ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu 4, Článku Ill smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na

jeho smluvní cenu/termín dokončení díla*.
* Nehodící se škrtněte

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:
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Agendové číslo:

Evidenční číslo

14/05/2021/Me

d202100213 Výtisk Č.: 2

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne*

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano/ne*Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne*

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: Podpis:

* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny vsouladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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