
 

 1/3

Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

DODATEK č. 3

Dodatek

ke smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 08. 2020 na zhotovitele stavby

Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava - Třebovice

Smluvní strany
 

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava-Třebovice

Zastoupen: Františkem Šichnárkem, starostou

 

IČO: 008 45 451

DIČ: cz 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

 

dále jen objednatel

 

a

Zhotovitel:

MTL spol. s r.o.

Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

_jednatelem

IČO: 476 66 765

DIČ: CZ-47666765

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen zhotovitel

Smlouva o dilo

OSTRAVA!!!

TŘEBDWCE
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

Obsah dodatku
 

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 19. 8. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby

Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava —Třebovice (dále v textu jen „dílo"), když byla nabídková

cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného podle zásad

uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen

„zákon").

Původní veřejná zakázka byla vyhlášená jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad

vymezených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném znění (dále jen

„zákon"). Vzhledem ktomu, že hodnota všech provedených změn, tj. méně a více práce,

přesáhnou finanční limit rozhodný pro veřejné zakázky malého rozsahu, posuzoval zadavatel /

objednatel provedené změny z hlediska ustanovení § 222 zákona a konstatoval, že zjištěné více

práce a méně vznikly v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, protože byly zjištěny až

vprůběhu provádění předmětu smlouvy. Zuvedeného lze tedy dovodit, že ani zpracovatel

projektové dokumentace stavby nemohl zjištěné skutečnosti zapracovat do projektové

dokumentace stavby. Předkládané změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť

beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona.

Bez provedení změn a doplnění prací a dodávek uvedených v příloze tohoto dodatku by nemohlo

dojít k dokončení předmětu smlouvy, když byly všechny rozhodné skutečnosti zjištěny až

vprůběhu provádění díla, objednatel a ani zpracovatel projektové dokumentace stavby je

nezpůsobil, resp. nepředpokládal.

Změna díla dle čl. II tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve

smyslu § 222 odst. 4 zákona písm. a), písm. b) bodu 2 zákona, neboť nemění celkovou povahu

veřejné zakázky a její hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změna vzájemných práv a povinností

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 4 smlouvy o dílo č. 00020/2020 způsobem uvedeným v čl.

V|| smlouvy o dílo č. 00020/2020 a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnovém listě, který

tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3, se smluvní strany dohodly takto:

Původní cena díla bez DPH 5.941.477,55 Kč

DPH 1.247.710,29 Kč

Celková cena díla včetně DPH 7.189.187,84 Kč

Nová cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 6.375.503,33 Kč

DPH 1.338.855,71 Kč

Celková cena díla včetně DPH 7.714.359,04 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3
 

Méně práce celkem bez DPH - 134.370,00 Kč

DPH - 28 217,17 Kč

Celková cena díla včetně DPH - 162.587,70 Kč
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice
Dodatek

Více práce celkem bez DPH 308.101,00 Kč

DPH 64.701,21 Kč

Celková cena díla včetně DPH 372.802,21 Kč

Nová cena díla bez DPH 6.549.234,33 Kč

DPH 1.375.339,22 Kč

Celková cena díla včetně DPH 7.924.573,55 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00020/2020 zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke

Smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku

není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují

svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení

dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv a výslovně konstatují, že v

něm nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015

Sb. v platném znění, typicky obchodnítajemství. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti následujícím

pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání

informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 3 je schválen usnesením Rady městského obvodu

Třebovice č. 689/59 ze dne 23. 6. 2021.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohou tohoto dodatku je Příloha Dodatku č. 3 označená jako změnový list s rekapitulací a

zdůvodnění provedených víceprací a méněprací včetně soupis prací s výkazem výměr.

V Ostravě dne: 24.6.2021 V Ostravě dne: 24.6.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 

František Šichnárek _

starosta jednatel
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