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DODATEK č. 4;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále

jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze—Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha - Kolovraty

se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty

IČ: 00240346

DIČ: CZ00240346

dále/ako „ Objednatel “

2. ZHOTOVITEL: S com ENERGO, s.r.o.

se sídlem_

IČ: 247 61923,

DIČ: czz47 61 923

Zastoupen: —ednatelem společnosti

Dálejen „Zhotovitel“

1. Obě smluvní strany se dohodly, že z důvodu časové náročnosti, vzniklé navýšením ceny díla

dle dodatku č. 2 smlouvy, a z důvodu zdravotní situace Zhotovitele spojené s pandemií viru

COVID 19, nebude za období od 26. 3. 2021 do 16. 4. 2021 uplatněna smluvní pokuta dle čl.

15.1 smlouvy.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. Dodatek č.4 byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 25. 3. 2021, usnesením č. 48/2021.

4. Tento dodatek č. 4 výše uvedené smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č.4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech,

přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel

obdrží jedno (1) vyhotovem’.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné

vůle a není uzavírán v tísni, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují

účastníci své vlastnoruční podpisy.



 

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

»Z/í ó .
V Praze dne ..................2021   
 


