D O D A T E K    č. 1
Níže uvedené smluvní strany:

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. xxx
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Šárka Kozlerová
dále jako objednatel
a 
BIS, a.s. 

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00  Plzeň
IČO:  405 26 151
DIČ:  CZ40526151
bankovní spojení:  ČSOB Plzeň, č.ú. xxx
jednající:  Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva 
zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Štvánem, členem představenstva 
dále jako zhotovitel
uzavřeli tento:

   D O D A T E K    č. 1

ke smlouvě o dílo č. SP01363
Čl. I

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP01363 na stavbu: „Zatraktivnění plaveckého areálu v Rokycanech úpravy objektu krytého bazénu“ (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se mění termín dokončení prací a předání díla, které se posouvají z důvodu nemožnosti zahájení stavby v termínu uvedeném v zadávací dokumentaci. Důvodem nemožnosti zahájení prací v řádném termínu je odmítnutí podpisu smlouvy vítězným uchazečem. 
Čl. II

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. 4, odst. 1. a odst. 2. se ruší a nahrazují novým zněním takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 4.11.2016.

Předání a vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 14 dnů od předání staveniště a stavební práce budou dokončeny nejpozději dne 3.11.2016.
Omezení provozu plaveckého bazénu pouze v termínu 10.07.2016 – 31.08.2016.“
Čl. III

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3.3 Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 11869 ze dne 15.7.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne  

         


V Plzni dne      

Objednatel:





Zhotovitel:

...................................................


................................................... 

 Václav Kočí
     




Ing. Petr Pohanka
 starosta Města Rokycany



předseda představenstva BIS, a.s.
