
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/05524/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 30. 01.2020 na vypracování architektonické studie

„Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace -
Rekonstrukce Vodní tvrze"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460DIČ:

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel:
Se sídlem:

Ing. arch. Lukrécia Lachmanová
Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

73041068
není plátcem DPH

IČO:
DIČ:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/05524/OI/DSM/3 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

gipmiiÉf
- f jen „Smlouva ). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 04. 09.2020 dodatek 
k prodlou7enítermLkplněnrě 3 ^ 14'12'2020- kte^ došlo

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 24. 05. 2021 o prodloužení 
I*™ VZ?íní arCuhitekt°nické studie z důvodu, že po zpracování a odevzdání
3 yanant resem studie zhotovitel obdržel dne 09. 04. 2021 vyjádření Vlastivědného 
muzea Jesenicka s vyberem varianty s výtahem uvnitř budovy. Tato varianta vyžaduje 
více času na dopracování, neboť je nutné ji řešit se statiky a památkáři.

ZMĚNA SMLOUVY

s ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly změnu čl. IV. odst 1 Doba 
plném Smlouvy, takto:

Zhotovitel špiní smiuvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
v cl, III. teto smlouvy a jeho předáním objednateli nejpozději do 31 08 2021 
Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se 
befíad ’26 preVezme díl°'v dřivěÍším nabídnutém termínu, pokud bude dílo

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem 
v platnosti.

1.
se nemění a zůstávají

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uverejnem v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvm ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisu a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
nokH-e-mhC -1w06/1-"9 Sb" ° svobodném Přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisu.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 15 6 2021 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání 
veřejných zakazek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

z nichž

o zvláštních
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/05524/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Olomouci dne: 2 4 -06- 2021 V Olomouci dne: /ffi, 6. /p/f

v hejtman
Ing. arch. Lukrécia Lachmanová
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