

V2021-179/ORI

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-179/ORI ze dne 12. 4. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 
Smluvní strany  
Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje

 a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
a
Zhotovitel :   



 JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :    



 Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen :  



 Zdeňkem Jeníšem – jednatelem společnosti
IČO : 




 25824783
DIČ :  




 CZ25824783
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C

 19654

Bankovní spojení : 


 Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 



 258247836/5500
Zástupce ve věcech smluvních: 
      Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): Zdeněk Jeníš, Marek Polášek
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2021, I. etapa“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-179/ORI ze dne 12. 4. 2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Předmětem díla je oprava poškozených chodníkových těles na ulici Máchova a Slezská. Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, technickými popisy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 878.866,38 Kč, tj. s DPH (sazba 21%) 1.063.428,31 Kč, slovy: jedenmilion šedesáttřitisíc čtyřistadvacetosm korun českých, třicetjedna haléřů.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č.2  (Harmonogram prací) a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne
24. 6. 2021



V Kopřivnici dne 24. 6. 2021
……………………………….                                 ………………………………
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                       Zdeněk Jeníš

vedoucí Odboru rozvoje a investic


jednatel společnosti
 
Městského úřadu Nový Jičín                                    JAPSTAV MORAVA s.r.o.    
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