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ke smlouvě o dílo reg. č.340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020
na provedení stavby
Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.  Objednatel			            			: Město Ostrov 
							: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
     Zastoupen	                                                               : Ing. Janem Burešem, DBA, starostou
     Zástupce pověřený jednáním ve věcech
     technických						: Hana Špičková, vedoucí OMIS
                                                                                        : David Papánek, referent OMIS
      kontroly				                         : David Koryta, TDO
      IČ 							: 00254843
      DIČ							: CZ00254843
      Bankovní spojení					: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
      Číslo účtu						: 920-341/0100
      Telefon, fax.						: 354 224 800, 354 224 999
      E-mail						: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)   
a
2. 	Zhotovitel						: EUROVIA CS, a.s.
      Sídlo						: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
								  140 00 Praha 4
      Kontaktní adresa					: Odštěpný závod oblast Čechy západ,
							  závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10
      Zástupce pověřený jednáním ve věcech
      smluvních a technických				: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary,
								  na základě plné moci	
1. technických					: Ing. Tomáš Buriánek
								  provozně-obchodní náměstek
IČ							: 45274924
DIČ							: CZ45274924
Bankovní spojení					: Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu						: 0141360165/0100
Telefon, fax.						: 353 225 231
      E-mail						: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 340-20-10-27 ze dne 27. 10. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:




I.

Termíny plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 571/21 ze dne 14. 6. 2021 mění následovně:
Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:
Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 30. 9. 2021

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

	







	
	

	za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města
	
	za Zhotovitele
Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.
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