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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka

	IČO:
	486 83 396 

	DIČ:
	CZ48683396 

	Se sídlem:
	Linhartova 172/14, 93 06 Kosmonosy 

	Zastoupená:
	Aleksander Świerczek, vedoucí odštěpného závodu a ředitel oddělení

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav

	Číslo účtu:
	2517100257/0100 

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.5.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s revitalizací a modernizací pavilonu č. 4 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav některých dosud skrytých konstrukcí. Dále byl zjištěn nevyhovující stav stavebních výplní. V důsledku toho bude třeba provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem původního zadání a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných stavebních prací přímo provázáno s prováděním stavebních prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto stavebních prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr – změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
V důsledku této změny předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku 7.941.577,- Kč bez DPH, která odpovídá ceně dodatečných stavebních prací.
Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 89.841.492,03 Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 18.866.713,33 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 108.708.205,36 Kč.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Výkaz výměr – změnový list


	V Mladé Boleslavi dne ______________
	V  Kosmonosech dne ______________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,or. sl. 
Aleksander Świerczek
ředitel a vedoucí odštěpného závodu

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




