Dohoda k SOD č. 349/2018

Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu 
a vzájemném vypořádání pro akci
„VN Březenec - oprava požeráku a rekonstrukce potrubí SV - projektová dokumentace“
č. smlouvy zhotovitele: VP 2/2018

č. smlouvy objednatele: 349/2018

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:


zástupce ve věcech smluvních:



zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele 

pro projektovou přípravu:

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

bankovní spojení:


číslo účtu:
 

zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 


13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
„VP PROJEKTING“s.r.o.



Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

IČO:
636 76 907


DIČ:
CZ63676907

zastoupený: 


zástupce ve věcech smluvních:



zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení: 


číslo účtu: 

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.






I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „VN Březenec - oprava požeráku a rekonstrukce potrubí SV - projektová dokumentace“ byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 349/2018, a to dne 16.4.2018, jejímž předmětem bylo:

zpracování a zajištění projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části a soupisu prací pro zadání do výběrového řízení na výběr zhotovitele, vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a při realizaci stavby. Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, zpracování návrhů havarijního a povodňového plánu pro stavbu.
II.
Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy (tj. dne 23.4.2018). 
V průběhu projekčních prací byly uzavřeny 4 dodatky k SOD a to jak termínové, tak i týkající se rozsahu zpracovávané dokumentace.

Na 8. výrobním výboru byla představena dokumentace včetně soupisu prací a soupisu vypořádání připomínek. Zároveň bylo zapsáno, že akce bude samostatně projednána v dokumentační komisy (DK). 

Dne 12.2.2021 došlo k rozhodnutí dokumentační komise podnikového ředitelství objednatele o ukončení projekčních prací. Tato skutečnost významně ovlivnila vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci. 
III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 349/2018 ze dne 16.4.2018 bylo odsouhlaseno ukončení přípravy projektové dokumentace ve stupni DSJ.

IV.
Na základě skutečností uvedených v článcích II. a III. této dohody smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.
V.
V návaznosti na skutečnosti uvedené v článcích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 349/2018 ze dne 16.4.2018.

Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně: 

Celková cena díla dle uzavřené SOD č. 349/2018 činila 648 600,- Kč bez DPH.

Fakturace bude provedena následovně:
V případě celkového plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD stupně DSJ v rozpracovanosti (1 x tištěné + 1 x elektronicky) ve výši 90,00 % ceny, tj. 583 740,- Kč bez DPH, z toho bylo již vyfakturováno: 518 880,- Kč bez DPH 

Zbývá k fakturaci 64 860,- Kč bez DPH  
Obě strany považují toto vypořádání za konečné.

Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH, dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí PD stupně DSJ v rozpracovanosti. 
VI.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. 

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody v Registru smluv na Portálu.







VI.

COMPLIANCE DOLOŽKA

1.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření    ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
V Chomutově dne




V Karlových Varech  dne 
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
 


„VP PROJEKTING“s.r.o.za objednatele







