ev.č. objednatele:  B 0042/15
           
ev.č. zhotovitele: 57/15
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
na projektovou dokumentaci „Opatření v prostoru Kunov“
uzavřené dne 30.10.2015, mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo :
Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 

IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
XXXXXXX
sídlo:
XXXXXXX

XXXXXXX
IČO:
XXXXXXX
DIČ:
XXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXXX
Smluvní strany se v souladu se zněním článku 5. a článku 11. bod 11.4. dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 2. Předmět smlouvy  - rozšiřuje se znění bodu 2.3.1. a), nově zní takto:

2.3.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, resp. dle znění vyhlášky platného v termínu odevzdání dle čl. 3 SoD. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Varianty jsou rozděleny následujícím způsobem:

I)   varianta „A“ – s umístěním rybochodu na pravém břehu  

II)  varianta „B“ – s umístěním rybochodu na levém břehu

III) varianta „C“ – s umístěním rybochodu v korytě vodního toku
IV) varianta „D“ – změna tvaru přelivné plochy jezové konstrukce s ohledem na bezpečnost osob

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

čl.3.  Dodací lhůta – rozšiřuje se bod 3.2., nově zní takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD
	do 90 dnů po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti 

o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení varianty „A“
	do 90 dní po uzavření smlouvy

	
	koncept technického řešení varianty „B“a „C“
	do 45 dnů po uzavření dod.č.1

	
	koncept technického řešení varianty „D“
	do 45 dní po uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 20 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD
	do 90 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD
	k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1.

	Biologické hodnocení a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD
	31.7.2016

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 20 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD
	do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD
	do 90 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8
	při realizaci stavby


4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. nově zní takto:
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2. ve znění dodatku č.1 činí
· práce dle čl. 2. bodu 2.1.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.2.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.3.1. – varianta „A“
XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.3.1.- varianta „B“ a „C“
XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2 bodu 2.3.1. – varianta „D“
XXXXXX Kč
· práce dle čl. 2. bodu 2.3.2.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.4.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.5.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.6.1.
XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.6.2.
  XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.7.
XXXXXX Kč

· Celková cena bez DPH
XXXXXX Kč

· práce dle čl. 2. bodu 2.8. 
XXXXXX Kč/hod

čl. 11. Závěrečná ujednání – rozšiřuje se o nové body 11.7., 11.8., 11.9. a 11.10. tohoto znění:

11.7.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 2 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky můžou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.9.
Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.

11.10. ;Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana. 

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:






V XXXXXX dne: 

za objednatele:





za zhotovitele:


Ing. Jiří Pagáč
XXXXXX

generální ředitel
XXXXXX
Strana 3 (celkem 3)

