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Číslo smlouvy objednatele: 1580/2021-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2021

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:
STAVOS VIDČE s.r.o.
Sídlo: Hlavní 14, Zubří 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C,

vložce 24503
Zastoupený: Alešem Mičkalem, Alicí Indrákovou - jednateli
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 27-6378520267/0100

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava

opevnění“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ISPROFOND 5005510032.

2. Zhotovitel podal nabídku dne 28. 5. 2021 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“ za Přijatou smluvní částku
ve výši 44.794.999,-Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo cena bez DPH cena s DPH
„Baťův kanál, Valcha – jez

Sudoměřice, oprava opevnění“ 44.794.999,- Kč 54.201.949,- Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).
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3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
a) Návrh Smlouvy o dílo
b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro

výstavbu vodních cest České republiky
d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
e) Příloha č. 4 – Technická specifikace
f) Příloha č. 5 – Výkresy
g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2

4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“ a
Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních
podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.

5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy,
vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku
v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je
povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je
povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této
Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí
Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato
Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž
budou Strany informovány.

2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a
jeden (1) obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 25. 6. 2021 V Zubří dne: 17. 6. 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. STAVOS VIDČE s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Aleš Mičkal
generální ředitel jednatel



Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné
podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní
podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva
zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní
podmínky).

Název Díla: „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku /
pod-článku

Název článku /
pod-článku
Znění

1.1.7 Datum zahájení prací
Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.

1.1.9 Doba pro dokončení
Doba pro dokončení Díla včetně všech prodloužení podle pod-článku 7.2
je nejpozději do 30. 11. 2023

1.1.30 Záruční doba
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců a počátek jejího běhu bude
počítán dle varianty b).

1.1.37 Doba pro uvedení do provozu
30. 11. 2023



1.3 Hierarchie smluvních dokumentů
Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
a) Smlouva o dílo
b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky

pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky –

Příloha č. 3
e) Technická specifikace – Příloha č. 4
f) Výkresy – Příloha č. 5
g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8

1.4 Právo
Právní řád České republiky.

1.5 Komunikace
Český jazyk.

1.7 Sociální odpovědnost

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zaměstnat po dobu
minimálně 12 měsíců nejméně 1 osobu se ztíženým přístupem na trh
práce v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména
článkem 13.7 zadávací dokumentace veřejné zakázky, a v souladu se svou
nabídkou na veřejnou zakázku. Za osoby se ztíženým přístupem na trh
práce jsou považováni absolventi bez praxe nebo osoby, které byly
alespoň 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.
Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na
plnění veřejné zakázky podílejí.



2.1 Poskytnutí Staveniště

Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení
stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště (včetně situace a
podmínek jednotlivých variant A, B, C, D, E) je uveden v Technické
specifikaci – Příloze č. 4 jako Podmínky poskytnutí Staveniště pro
zhotovení Díla (včetně příloh).

Od Data zahájení prací dle Pod-článku 1. 1. 7 a současně s následující
časovou strukturou:

1. 9. 2021 – 20. 4. 2022 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli
v rozsahu Staveniště A.

21. 4. 2022 Předčasné užívání dokončené části díla v korytě Baťova
kanálu a současně užívání zbývajících částí Staveniště (plavební
sezóna).

21. 4. 2022 – 30. 6. 2022 – Staveniště bude Zhotoviteli poskytnuto
v rozsahu Staveniště B.

1. 7. 2022 – 30. 9. 2022 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli
v rozsahu Staveniště C.

1. 10. 2022 – 20. 4. 2023 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli
v rozsahu Staveniště D.

21. 4. 2023 Předčasné užívání dokončené části díla v korytě Baťova
kanálu (plavební sezóna).

21. 4. 2023 – 30. 11. 2023 Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli
v rozsahu Staveniště E.

3.1 Pověřená osoba
, vedoucí útvaru TDS a projekce

zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní
kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy
do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny



generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel:
Email:

3.2 Zástupce objednatele

Tel:
Email:
Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd. Současně je
oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat
změnové listy.
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny
generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

4.1.4 Obecné povinnosti
Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě,
nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, 3 ks dočasný velkoplošný
reklamní panel v místě realizace Díla.
Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele:
bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být
odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď
či konstrukci, životnost 10 let.
Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

4.4 Zajištění splnění smlouvy
Nepoužije se

4.6 Záruka za odstranění vad
Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních
podmínek.
Záruční doba je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě



bankovní záruky.

6.1 Rizika objednatele
Písm. t) se upřesňuje následovně: Rizika spojená s vodou jsou součástí
přílohy č. 4 – Technická specifikace, 05_RBP reg. bez rizik

7.2 Harmonogram
Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od
Data zahájení prací.
Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být
předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi.
Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací
v korytě kanálu z důvodu plavebních sezóny (dle Technické specifikace –
Příloha č. 4, Podmínky pro poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla).
Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který
bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:

1. etapa 1. 9. 2021 – 5. 12. 2021
2. etapa 6. 12. 2021 – 5. 12. 2022
3. etapa 6. 12. 2022 – 30. 11. 2023

a současně bude respektovat Postupné závazné finanční milníky.

7.5 Postupné závazné milníky

v 1. etapě, tj. do 5. 12. 2021 je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli plnění v hodnotě 7,950 mil. Kč.

ve 2. etapě, tj. od 6. 12. 2021 do 5. 12. 2022, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli plnění v hodnotě 23,9 mil. Kč (Objednatel si
s ohledem na pravidla financování realizace Díla vyhrazuje právo tuto
částku upřesnit do 28. 2. 2022).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až
do výše 120%, resp. 80% hodnoty stanovené pro jednotlivé etapy.

7.6 Předčasné užívání



Zhotovitel je povinen vždy k 21. 4. 2022 a 21. 4. 2023 dokončit
rozpracovanou část Díla takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho
Předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby.

Podmínky Předčasného užívání jsou podrobně popsány v Příloze č. 4
Technické specifikaci – Podmínky předčasného užívání Díla.

10.1 Oprávnění k variaci
Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy
č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.

10.2 Oceňování variací
Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS
platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

11.1 Smluvní cena a oceňování Díla
Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného
Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.

a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.

11.2 Vyúčtování
Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli vyúčtování v časovém
rozmezí:

- od 09/2021 do 12/2021
- od 02/2022 do 12/2022
- od 02/2023 do 11/2023

11.3 Průběžné platby
a) je v prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-
článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % Průběžné platby.

b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu
aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),



30 % Průběžné platby.
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku

14.2 (Obecné požadavky na pojištění), 30 % průběžné platby.

Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové
Smluvní ceny Díla bez DPH.

11.7 Měna
Koruna česká

11.8 Zpožděná platba
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 %
z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.5 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve
výši dle písm.:
a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v

rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce
4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní
částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ
porušení;

b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25
% Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;

c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro
dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení;

d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5
(Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté
smluvní částky za každý započatý den prodlení.

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku
7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý
započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla do provozu. Současně je Zhotovitel
povinen na své náklady odstranit veškeré škody, které by vznikly při



napouštění a provozu Baťova kanálu v souvislosti nedostatečným
stupněm dokončení Díla.

f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného
Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za
každý započatý den prodlení;

g) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-
článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý
započatý den prodlení.

h) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti
zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce nebo neprokázání
splnění této podmínky na výzvu objednatele ve smyslu článku 1.7, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši dvaceti tisíc (20 000) Kč, a to za každý zjištění případ
porušení/neprokázání splnění uvedené povinnosti.

i) Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy
BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla (ve smyslu článku
1.7), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % přijaté
Smluvní částky (bez DPH).

14.2 Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek se doplňuje následovně:
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 1 000 000
Kč.

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- pojištění okolního majetku
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a

Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit 40 milionů (40 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

15 Řešení sporů
Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B



- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti
na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s
výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



VZOR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele ……………..

uzavřené dne………….

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou
tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna
sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o Kč bez DPH, tj. výsledná
cena díla bude činit Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní
hodnota) činí:

………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně
postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.



5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne V Brně dne

Zástupce Objednatele Autorský dozor

V Brně dne V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele



6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím
dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou
Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle
zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen
zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů)
a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí
Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž
v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv.
Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění,
o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou
vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo
v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a
způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne V Brně dne

Generální ředitel Objednatele …………….Zhotovitele

Přílohy:



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění

PRO: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace,
Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s
touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla Nabídková cena v Kč
bez DPH * DPH v Kč Celková nabídková cena

v Kč včetně DPH

(a) (b) = DPH z
ceny (a) (c) = (a) + (b)

Baťův kanál, Valcha – jez
Sudoměřice, oprava opevnění 44.794.999,- 9.406.950,- 54.201.949,-

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle
nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v
rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické
výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 44.794.999,- Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí
písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba
Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude z
naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.



Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Návrh Smlouvy o dílo

b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky

pro výstavbu vodních cest České republiky

d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

e) Příloha č. 4 – Technická specifikace

f) Příloha č. 5 – Výkresy

g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr

h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky

i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v
souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o
výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný
význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na
vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude
vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace



stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem
Smlouvy.

Jméno: Alice Indráková

Funkce: jednatel

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení: STAVOS VIDČE s.r.o.

Adresa: Hlavní 14, 756 54 Zubří

Datum: 28. 5. 2021



FORMULÁŘ 3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel, společnost STAVOS VIDČE s.r.o., se sídlem Hlavní 14, 756 54 Zubří, IČO: 25883658,
zastoupená jednatelem Alešem Mičkalem, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“, jejímž zadavatelem je Povodí
Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy
budou podílet na této zakázce:

V Zubří, dne 25. 5. 2021

……………………………………..…...
Aleš Mičkal

jednatel

č. Identifikace poddodavatele

Část plnění
VZ, kterou

hodlá
účastník zadat
poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční
hodnota plnění
poddodavatele
(Kč bez DPH)

% podíl
na

plnění
VZ

1.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

Tel./Email:

IČO:

Osoby zmocněné
k dalšímu jednání:

2.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

Tel./Email:

IČO:

Osoby zmocněné
k dalšímu jednání:



FORMULÁŘ 3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE
PLNĚNA KVALIFIKACE

Dodavatel, společnost STAVOS VIDČE s.r.o., se sídlem Hlavní 14, zubří 756 54, IČO: 25883658,
zastoupená jednatelem Alešem Mičkalem, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“, jejímž zadavatelem je Povodí
Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna
kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

V Zubří, dne 25. 5. 2021

……………………………………..…...
Aleš Mičkal

jednatel

Přílohy:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku

nebo jiné obdobné evidence)
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci
za dodavatele

č. Identifikace poddodavatele Část plnění VZ, kterou byla
prokazována kvalifikace

% podíl
na plnění

VZ

1.

Název: Ing. Lukáš Martinát

Zajištění odborné způsobilosti
a prací s tím souvisejících na
základě Mandátní smlouvy

 %

Sídlo/místo
podnikání:

Hvozdecká 1030/25, 641 00
Brno - Žebětín

Tel./Email:

IČO: 06662439

Osoby zmocněné
k dalšímu jednání: Ing. Lukáš Martinát

2.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

Tel./Email:

IČO:

Osoby zmocněné
k dalšímu jednání:



Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU PROVÁDĚNOU 

V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY 

A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKY POVODÍ 

A ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST ČR

PRVNÍ VYDÁNÍ 1999



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku-

ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 

konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ 

je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 

tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).
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Zvláštní podmínky

1Obecná ustanovení

1.1
Defi nice 1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifi kace“, tj. dokument tak, jak je specifi kován v Pří-

loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku-

mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku-

mentu, nebo

b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky 

objednatele tak, jak je specifi kován v Příloze včetně jeho jakýchkoli 

dodatků a modifi kací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci-

fi kuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech-

nická kritéria Díla.“

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:

 „Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li 

ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy 

určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem 

zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 

v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 

zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení 

podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně 

a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet-

ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat-

ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 

Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře 

přičíst druhé Straně.

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události 

nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá-

telství ze zahraničí,
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho-

pení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými 

osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele 

a Podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio-

aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io-

nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, 

tajfun nebo vulkanická aktivita.

 Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou defi novaná dle 

Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá-

vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra-

cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je 

zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu-

láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné 

Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob-

sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových 

cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra-

cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož 

náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy 

a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifi kovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda-

vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož 

další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle 

Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle 

Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po-

skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za-

ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé 

k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během 

které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo 

Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je 

stanovena v Příloze, počítaná

a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-

-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo

b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části 

díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za 

provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je defi nována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování 

díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán-

kem 11.2  [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla 

v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu 

s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní 

hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova-

ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 

[Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených 

množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené 

množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 

Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se 

všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od 

Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce 

před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda-

ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu 

ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před-

časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 

7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo 

Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené 

na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním 

zákonem.
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro-

vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření 

funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického 

zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy-

hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 

ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž 

technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, 

než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných 

Právních předpisů.“

1.3

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

dokumentů 

 „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv-

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 

v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 

těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.7

Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 

a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve 

Smlouvě,

b) včas plnit fi nanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl-

nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 

k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,

d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího 

odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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2Objednatel

2.5
Kontrolní dny Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření 

pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 

Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti 

si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti 

projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont-

rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají 

podniknout v souladu se Smlouvou.“

3Zástupci objednatele

3.2
Zástupce objednatele První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. 

Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

 Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty 

a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, 

pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne-

obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele 

přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V  takovém případě 

však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin-

ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese-

ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo 

pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí 

bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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4Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za-

jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy-

bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi-

le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,

b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení 

Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 

[Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění 

stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos-

ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění 

k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše-

nostech a odborné kvalifi kaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi -

kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení 

Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno 

splnění kvalifi kace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, 

a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho-

tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto 

porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle 

§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe-

cifi kovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo-

drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své 

povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav-

bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou-

ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním 

identifi kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná-

ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle 

zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném 

a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými 

závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ-

ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove-

ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta-

vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami 

vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika-

cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději 

však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate-

lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu 

je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po-

zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný 

zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 

Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 

orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož-

ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 

dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru 

(včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím 

osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny 

a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá-

nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 

za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor-

cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky 

co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v  jejich právu na 

obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené 

v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, 

který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení 

své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů-

vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění 

těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení 

průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva-

ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho-

tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 

jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, 

včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.3

Subdodávky Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po-

kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 

všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom 

rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele tako-

vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto 

skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí 
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být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené 

skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen-

ty prokazující splnění kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifi kace 

může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho-

tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve-

dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da-

tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou 

z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání 

Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne-

provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-

-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifi kují 

datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 

nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho 

musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna-

tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav-

cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky 

za provedení Díla,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 

do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 

12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl-

nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 

poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné 

podobě,

b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 

povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě 

elektronického originálu, nebo

c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-

vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení 

díla fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv-

nické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro-

dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro-

spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 

v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v  Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle 

požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo-

vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 

závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“

4.6

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr-

žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon-

ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 

v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta-

ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují datum její platnosti 

a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 

Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 

vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl-

nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 

do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 

vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža-

dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 

částky Záruky za odstranění vad.
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-

nění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro-

dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve 

prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad 

a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol 

o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin-

né podobě,

b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 

povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě 

elektronického originálu, nebo

c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-

vinností ze Záruky za provedení díla.“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem 

ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v  dalších dokumentech 

a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel 

je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod-

mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout 

součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 

v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe-

renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 

je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 

v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-

ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.9

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných 

pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi 

musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre-

ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, 

odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10

Střet zájmů „Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži-

tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků 

ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení 

o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis-

losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho 

jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem 

nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí 

nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá-

jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) 

dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci 

skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho-

tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá-

dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na 

projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových 

okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže 

byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré 

víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude 

zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně-

ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného 

důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu 

neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí 

věty je na vůli Objednatele.“

5Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

zhotovitele 

 „Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno 

jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per-

sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené 

Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být 

na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data 

uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifi kovaném ve Vý-

kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze 

uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo-

mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout 

s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do-

kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky 

Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na 

vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco 

jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor-

ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano-

veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;

b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po-

stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo-

mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést 

veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno-

právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifi kátů nutných 

k  vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení 

stavby;

c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel 

v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím 

z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to 

potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména 

zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso-

bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

za projektovou
dokumentaci „Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

 Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po-

žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, 

jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano-

vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci 

Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené 

v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;

b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije 

Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud 

a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající 

s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání 

Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba 

pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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6Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou.

 V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme-

nem „a”.

 Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu 

během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 

pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta-

veništi,

t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

7Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 

a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 

musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja-

ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po-

stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],

b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme-

novaných Podzhotovitelů,

c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv-

ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými 

vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení 

a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 

znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-

vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 

do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifi kovaných ve Smlouvě,

g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v  každé 

z hlavních etap a

(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat 

informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne-

souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 

předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů-

vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“

7.3

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 

Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup-

ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 

V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod-

půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 

Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 

tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu 

a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto-

vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-

vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po-

stupným závazným milníkem fi nanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu 

dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném fi nančním objemu odpoví-

dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění 

milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. 

Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek 

stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon-

čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 

a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 

Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 

je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 

aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 

Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat 

zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod-

mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle 

Pod-článku 1.1.37;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet-

ně zejména údajů určujících polohu defi ničního bodu Díla nebo Sekce a adresní-

ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné-

mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, 

a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 

toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

7.7

Zkušební provoz Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod-

nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou-

činnost.“

7.8

Ověření funkčnosti Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím

díla nebo sekce  textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech-

nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti 

Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za-

dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla 

nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí 

být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato 

činnost součástí Díla.“
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8Převzetí

8.1
Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej-

dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra-

veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat 

o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-

kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 

byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 

nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 

nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifi kováním práce, kterou má Zhotovi-

tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 

práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí 

užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží-

vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté 

části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout 

podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v  souladu s  tímto Pod-článkem začíná běžet 

dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná-

sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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9Odstranění vad

9.1
Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 

jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře-

vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 

být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply-

nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed-

natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen-

tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 

nejsou v souladu se Smlouvou a

c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 

Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které 

mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše 

uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud 

není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta-

ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 

nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo 

zkoušení zaplaceno jako za Variaci v  souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce-

ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou 

v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení 

nemá.“



22  Smluvní podmínky pro výstavbu

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

10Variace a claimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí 

Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifi kovat, pokud a dokud Objednatel 

nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce-

ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před 

jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi -

kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč-

tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 

a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 

o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup 

samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava-

zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá-

konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 

řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra-

cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto-

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 

Pod-článku 10.3.“

10.2

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 

které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 

určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 

cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifi kovaná ve Smlouvě,

b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,

c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifi kace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni 

předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K  použitým cenám se nepřipočítává 

přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již 

v těchto cenách zahrnuta,

d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-

měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 

předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, 

přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-

rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto 

přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

11Smluvní cena a platba

11.1
Smluvní cena Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní 

a oceňování díla  cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není 

sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám 

v souladu se Smlouvou;

b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy 

zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;

c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná 

a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které 

má Zhotovitel provést; a

d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být 

použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely 

nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo 

provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena 

v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé-

hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifi kací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí 

být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li 

sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra-

vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,

b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek 

určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku 

je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy-

hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového 

omezení.“



24  Smluvní podmínky pro výstavbu

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

11.2

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová-

ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb 

(pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici-

tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být 

splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji-

nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli 

Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze 

uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze 

poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování 

díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro-

vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako 

by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá-

věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč-

tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede-

ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“

11.3

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta-

tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou-

ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 

odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo-

difi kaci, která by měla být správně provedena v  jakémkoliv předchozím Vyúčtování. 

V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli 

do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi-

fi kace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán-

ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, 

souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed-

natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od 

data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou-

hlaseného Vyúčtování.
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Když Zhotovitel

a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za-

jištění splnění smlouvy],

b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova-

ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-

tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin-

nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

Platba první poloviny Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.

zádržného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.

zádržného

11.6

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení 

o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen-

ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní 

hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 

spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 

případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 

musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu-

tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 

Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě-

rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 

[Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-

tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová-

ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9 

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“

11.10

Výzisky Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při 

provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. 

Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifi kovaný v Příloze nebo Technickém 

zadání.

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet-

kem Objednatele.“

12Neplnění

12.4
Platba po odstoupení Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso-

bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“

12.5

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-

zaplatit smluvní pokutu  sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán-

kem 1.7 [Sociální odpovědnost];

b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-

-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z  Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti];

d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v  rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti];

e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];

f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu 

dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 

[Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;

g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];

h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá-

vazné milníky] uvedený v Příloze;

i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před-

časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 

[Harmonogram],

l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 

14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z  těchto pojištění po celou 

Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na 

výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 

se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 

způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne-

zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-

sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-

lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma-

ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní 

částky.“

13Riziko a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 

data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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14Pojištění

14.1
Rozsah krytí Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu 

na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla 

a vybavení zhotovitele] a

b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu 

pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“

14.2

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění „Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí 

průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na 

Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami 

v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez 

předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží 

provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob-

jednateli.

Nedošlo-li v  zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifi kátu nebo jiného obdobného 

dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po-

vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-

jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné-

ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán-

ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, 

může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, 

uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po-

jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek 

náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho-

tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné 

smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho-

tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. 

Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné 

a  u  kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá 

Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto 
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto 

pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato 

jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech-

ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 

[Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy 

či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená 

v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla 

se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá-

ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 

za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 

pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí 

stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy-

lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano-

vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy 

či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají-

cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 

na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-

lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) 

bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch 

Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 

souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 

díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 

k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž 

by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti 

dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4

Pojištění odpovědnosti Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od-

povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou 

ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti 

s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním 

závazků ze Smlouvy.“

15Řešení sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze.

VARIANTA A

15.2 

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím 

obecných soudů České republiky.“

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-

kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle 

Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře-

šeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1

Adjudikace Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-

kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec-

nými soudy České republiky.“





Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

tel.: +420 225 131 111

e-mail: posta@mdcr.cz 

http://www.mdcr.cz/

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 088 111 

e-mail: podatelna@pla.cz

http://www.pla.cz/

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel.: +420 474 636 111

fax: +420 474 624 200

e-mail: podatelna@poh.cz

https://www.poh.cz/

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15  Praha 1

tel.: +420 225 131 732  

e-mail: rvccr@rvccr.cz

http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11

602 00 Brno 

tel.: +420 541 637 111 

fax: +420 541 211 403 

e-mail: info@pmo.cz

http://www.pmo.cz/

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5

tel.: +420 221 401 111

fax: +420 257 322 739

e-mail: podatelna@pvl.cz

http://www.pvl.cz

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17

110 00 Praha 1

tel.: +420 221 811 111

e-mail: posta@mze.cz 

http://www.eagri.cz/ 

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49

701 26 Ostrava

tel.: +420 596 657 111

fax: +420 596 612 666

e-mail: info@pod.cz

https://www.pod.cz/




