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SMLOUVĚ O DÍLO
Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")

I.
SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
c. učtu:

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova

za objednatele je oprávn
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zastoupený:

Pavel Koláček s.r.o.

IČO
bankovní spojení:
č. účtu:
tel.:
(dále jen „Zhotovitel")

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

V souladu s ujednáním v článku 11. odst. 1 se mění Smlouva od dílo Územní studie plochy Z45 za
Brněnskou ulicí ze dne 13.6.2019, v níž se mění a doplňuje část textu článku V. DOBA PLNĚNÍ takto:



Původní část textu odstavce 2. v čl. 5. DOBA PLNĚNÍ nahrazuje novým zněním, které zní:
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy odevzdá nejpozději

do 31.1. 2020.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.2
dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po
jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
Dodatek č.2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku
č.2 v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle,

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne... 27. 11. 2019 dne... 27 11. 2019


