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DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENI STAVBY
Název zakázky: „Velim -  Poříčany, BC"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020 
ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a  a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383 
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Velim - Poříčany" 
za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená 
Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli. Společnost je založena smlouvou 
o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Korespondenční adresa:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: S20-059-0001

uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

1) Úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 5, 7, 10 a č. 12 
(dále také jen jako „ZL").

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v celkové výši 
+ Kč (0,70% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši
Kč (0,70% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 7 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši Kč (0,62% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši -
316 788,48 Kč (0,01% původní hodnoty závazku).

ZL č. 10 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši Kč (0,05% původní hodnoty závazku).

ZL č. 12 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši Kč (1,67% původní hodnoty závazku).

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 2,33% původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

2) Úprava Oprávněných osob v důsledku doplnění zástupce ředitele stavby, kterým byl nově jmenován 
Ing. Petr Martinec.

V souladu s těmito skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 22 Smlouvy, tj. 
aktualizace Přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059- 
0001 takto:

1) Smluvní cena Díla
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 5, 7, 10 a č. 12 v souladu s ustanovením § 222 
ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

Celková změna nákladů + 89 508 793,80 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 

mluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí

3 829 960 282,11 Kč bez DPH. 

3 852 708 555, 43 Kč bez DPH. 

3 942 217 349, 23 Kč bez DPH.
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2) Odstavec 22 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací

Smlouva o zpracování osobních údajů

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné 
k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, 
který je současně přílohou č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 - Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné 
k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, 
který je současně přílohou č. 2 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059-0001, zůstávají 
v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne V Praze dne

24.06.2021 12:16 
Po d ep sá n o el ektron i cky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.04 
11:34:40 +02'00'

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
podepsáno elektronicky
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Datum: 2021.06.04 
11:40:10 +02'00'

PR A VA  
E L E Z N IC

Ing. Pavel Pechač
Jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.09 
15:05:31 +02'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva S u b t e r r a  a.s. 
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.07 
16:22:06 +02'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a  a.s. 
podepsáno elektronicky
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PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla
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PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst.
(1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ...................................

Adresa . . ....................................... ................... ...............

E-mail .......................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ...........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail .................................

Telefon .........................

Ředitel stavby

Jméno a příjmení ...........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail .................................

Telefon .........................

Zástupce ředitele stavby

Jméno a příjmení ...........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ...........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail .................................

Telefon .........................

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení .........................

Adresa ................... ..................

E-mail ............................

Telefon .........................
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Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení .......................

Adresa ................... ..................

E-mail ...........................

Telefon .........................

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení ...............................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail .......................................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení ....................

Adresa ........................................ . ....................................... 
...................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení .......................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení .......................

Adresa ................... ..................

E-mail ...........................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení ..........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail ..............................

Telefon .........................
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Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ....................

Adresa ......................... .....................

E-mail .............................

Telefon .........................

Asistent specialisty (vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ......................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail ...............................

Telefon ..........................

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení ....................

Adresa ......................... .....................

E-mail ............................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení ...........................

Adresa .....................................................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Asistent specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení ..................

Adresa . . ................... ...................

E-mail ..............................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení ..................

Adresa .....................................................

E-mail .............................

Telefon .........................

Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení ...............

Adresa ............... .....................

E-mail .........................

Telefon .........................
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Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení ..........................

Adresa . . ....................................... ...................

E-mail ............................

Telefon .........................

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení .............................

Adresa ........... . ...................

E-mail ................... ..................

Telefon .........................

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ................... ..................

E-mail ........................

Telefon .........................

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ................... ..................

E-mail ............................

Telefon .........................

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení ................................

Adresa ....................... ..................................

E-mail ........... ............

Telefon .................

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ................................

Adresa ....................... ..................................

E-mail ........... ............

Telefon .................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ................... ...................

E-mail ..................................

Telefon .........................
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Asistent úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

Jméno a příjmení .............................

Adresa ................... ..................

E-mail ............................

Telefon .........................

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení .............................

Adresa ......................... .....................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení ................................

Adresa ......................... .....................

E-mail ..................................

Telefon .........................
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1737262

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f429b3c-8d84-4259-94d9-682e3ce20afe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 13:11:03
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