DODATEK č. 2
k smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na realizaci veřejné zakázky 
„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - HOTEL“ 

Smluvní strany:
Objednatel
obchodní firma:		THERMAL-F, a.s.
se sídlem:	I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	
zastoupený:	Vladimírem Novákem, MBA. předsedou představenstva a Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., místopředsedkyní představenstva
IČO:	25401726	
DIČ:	CZ25401726
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27-5617060217/0100
společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 813
dále jen jako „Objednatel“
	
	a

Zhotovitel	
společnost:			Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem:			Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený:			Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČO:				29029210
DIČ:				CZ29029210
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:   			43-6354140227/0100
kontaktní osoba:		
telefon:			
email: 			
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
dále jen jako „Zhotovitel“

I. [bookmark: _GoBack]
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 10. ledna 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 2020 o zhotovení projektové dokumentace na provedení služeb vztahujících se k projektu „Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal“ (dále také jen „projekt“ či „veřejná zakázka“), konkrétně na zpracování projektové dokumentace a provádění příslušné inženýrské činnosti pro zajištění potřebných dílčích stavebních povolení pro rekonstrukce a dostavby budov Objednatele v rozsahu uvedeném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna závazku ze Smlouvy, spočívající v rozšíření rozsahu výkonu autorského dozoru.
2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nedošlo ze strany Zhotovitele k úplnému splnění závazku dle Smlouvy.
III.  
Změna závazku ze Smlouvy
1. V průběhu realizace Díla se vyskytla potřeba víceprací, které doplňují původní zadání. Vzhledem k rozdělení projektu Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal na více dílčích etap a k vyššímu objemu stavebních prací oproti předpokladu se navyšuje rozsah výkonu autorského dozoru, a to z původně předpokládaných 500 hodin o dodatečných 450 hodin, tj. celkem na maximálně 950 hodin výkonu autorského dozoru.
2. Změny v předmětu plnění uvedené v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Potřeba změny závazku vznikla v průběhu realizace Díla. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy odpovídající § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Hodnota změny nepřekračuje 10 % původní hodnoty závazku.
VI.
Cena Díla
1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena Díla uvedená v čl. V., odst. 1. Smlouvy upravuje následovně:

	Původní celková cena Díla dle Dodatku č. 1:
	7.220.000 Kč bez DPH

	Hodinová sazba za výkon 1 hodiny autorského dozoru:
	1.250 Kč bez DPH/1 hod.

	Navýšení ceny díla (1.250 Kč bez DPH x 450 hodin)
	562.500 Kč bez DPH

	Aktuální celková cena Díla dle tohoto Dodatku č. 2
	7.782.500 Kč bez DPH


2. Výše uvedená dílčí plnění budou Zhotovitelem Objednateli fakturována v souladu s fakturačními a platebními podmínkami upravenými v ust. čl. V. Smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli výše uvedené ceny za provedené činnosti v souladu s fakturačními a platebními podmínkami upravenými v ust. čl. V. Smlouvy. 
4. Ustanovení Smlouvy týkající se Díla se užijí i na vícepráce sjednané tímto Dodatkem.
 VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a další dvě vyhotovení převezme Zhotovitel.




V Karlových Varech, dne …………	  		V Praze, dne ………………
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	THERMAL-F, a.s.
Vladimír Novák, MBA.
předseda představenstva
Objednatel
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