
Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy: 07PT-001099, TPR/18/149 
„D6 Lubenec, obchvat -  realizace přeložky SO 467“

uzavřené dne 05. 06. 2018

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
zastoupené 
jehož jménem jedná 
se sídlem
IČ
DIČ
bankovní spojení
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail
tel.
(dále také jen „Objednatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
....... ​..............​............, generálním ředitelem
...... ​.......... ​............, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ65993390
.........​....... ​. . . ​....​...........​........................... 
​....... ​............ ​........... 
​................................... 
​.........​.......​.......​......

a

Telco Pro Services, a. s.
se sídlem 
zastoupen

IČ
DIČ

: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
: ....... ​.................​.............., předsedou představenstva 

​..............​................, členem představenstva 
: 291 48 278 
: CZ29148278

zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18830
bankovní spojení : ...... ​. . . ​.... ​. . . ​....​....... ​...........................
kontaktní osoba ve věcech smluvních : ............... ​............ ​......​.........​.......​.......​...... 
kontaktní o soba ve věcech technických : ........... ​............ ​......​.........​.......​.......​......

(dále také jen ,.Zhotovitel“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Z důvodu administrativního a finančního dokončení dotčeného objektu a po dohodě obou smluvních stran, 
mění se na základě vyhodnocení následující text předmětné smlouvy o dílo č. TPR/18/149 -  příloha Smluvní 
podmínky - takto:

Článek 1.1.9 Smluvních podmínek 

Doba pro dokončení: do 30. 11. 2021



3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. TPR/18/149 ze dne 05. 06. 2018 ve znění předchozích 
Dodatků č. 1 až č. 5, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

.....​......... 
​...........

Digitálně podepsal 
​..... ​.........​.......... 
Datum: 2021.05.26 
14:34:21 +02'00'

......​.......... 
​............

Digitálně podepsal ....  
​...........​............ 
Datum: 2021.05.25 
10:38:07 +02'00'

......​...........​............
ředitel ŘSD ČR

Správa Karlovy Vary

....... ​............​.............
předseda představenstva 

Telco Pro Services, a. s.

........​...........
Digitálně podepsal ........ 
​...........
D atum : 2021.05.24 14:26:25
+02'00'

.........​.............
člen představenstva 

Telco Pro Services, a. s.


