
Dodatek č. 1 NPÚ 450/48590/2021
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/95776/2020
číslo zhotovitele: /
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa
se sídlem: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Jan Šerák, DiS.
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Šlapanice, ID RZP: 3567561
se sídlem: Komenského 158, Bílovice nad Svitavou 664 01
IČ: 88799221, neplátce DPH
		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku
2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 25. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Veveří – oprava zábradlí balkónu u místnosti č. 211“.
2.2 	Oprava zábradlí je přímo spjatá se stavební obnovou kamenné obruby, potažmo opravou celého balkónu. Stavební obnova konstrukcí balkónu je řešena samostatnou smlouvou o dílo. Tato smlouva byla upravena dodatkem, kde se změnil rozsah prací a s ním byl posunut i termín dokončení. Práce na opravě zábradlí mohou začít až po zaměření přesného uložení kamenné obruby. Tato obruba byla osazena 8. 6. 2021. Teprve od 10. 6. 2021 zhotovitel mohl zaměřit hodnoty pro vytvoření zábradlí.
2.3	Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se prodlouží termín plnění díla. Nový termín dokončení a předání díla bude 30. 7. 2021.
2.4 	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 



V Kroměříži dne 23. 6. 2021				V Bílovicích nad Svitavou dne 21. 6. 2021
Za objednatele:						Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..				……………………………………                                
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