DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/00877/OOŽP 
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 30.09.2020


Smluvní strany:

Městská část Praha 3
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
číslo účtu
(dále jen „Objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
IČ: 27263827
DIČ:CZ27263827
zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)




uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):



VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/00877/OOŽP ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v revitalizaci okolí cyklostezky Pod Vítkovem s cílem lokálně okolí cyklostezky zaktivovat a vytvořit dílčí zastavení v celé její délce od mostu přes Husitskou ulici až ke starému Vítkovskému tunelu (dále jen „Smlouva o dílo“ či „Dílo“);
(B) s ohledem na nutnost vyvolanou stavebními požadavky a postupy došlo ze strany Zhotovitele k žádosti o posun termínu dokončení Díla o 53 pracovních dnů;



UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO:



I. 
Předmět Dodatku

1. 	Článek IV. Smlouvy o dílo – MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA – odstavec 4.7 se mění tak, že nově zní:

“4.7. Dílo bude dokončeno a odevzdáno do 223 pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště Zhotoviteli bude smluvními stranami vyhotoven protokol. Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla.”


2.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


II.
Závěrečná ustanovení

0. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změny uvedené v čl I. tohoto Dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.

0. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto Dodatku na profilu zadavatele.

0. Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

0. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 14.06.2021 č.377.

0. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;

0. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy obdrží Objednatel.





	          V Praze dne






____________________________
za Městskou část Praha 3 
Jiří Ptáček, starosta

	          V Litoměřicích dne 






____________________________
za Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel






