
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva: 012/2020/01

objednatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice

zhotovitel: REVYKO spol. s r.o., Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 28 000,00 Kč

21%DPH 5 880,00 Kč

celkem 33 880,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH Kč

21%DPH Kč

celkem Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 28 000,00 Kč

21%DPH 5 880,00 Kč

celkem 33 880,00 Kč

vliv na termín dokončení: bez vlivu

jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez jiných vlivů

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

příloha č.4

ZMĚNOVÝ LIST

45

Objekt SO-02 - Expozice  Suverénní řád Maltézských rytířů

Položka 42/TM - stropní podhled - zrušení položky

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: tvoří neoddělitenou součást expozice

zařazení změny dle ZZVZ:

Místnost B 2.17

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Rozhodnutím KÚ Jč kraje, odboru kultury a památkové péče – č.j.KUJCK 115738/2019 ze dne 3.10.2019 je nepřípustné původní architektonické 

řešení osvětlení v místnosti s pozdně barokní intenzivní malbou (B 2.17)
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za zhotovitele:

Datum: 28.05.2021

za AD:

Datum: 28.05.2021

za KÚ PK, OPP

Datum: 28.05.2021

za TDI:

Datum: 28.05.2021

za objednatele:

Datum: 28.05.2021

ostatní:

Datum:
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