
DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

    Stavební úpravy sokolovny ve Vávrovicích   
1.
SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel:




 
1.1.1
Statutární zástupce:


1.1.2
Zástupce k jednání v rámci smlouvy:


1.1.3
Zástupce k jednání ve věcech realizace:


1.1.4
Bankovní spojení: 



1.1.5
IČO: 


DIČ:
1.1.6 
Kontakt: 


Tel.: 

1.2
Zhotovitel:
Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o.



Gudrichova 2688/31


746 01 Opava
1.2.1
Statutární zástupce:
Ing. Jaromír Pekárek


1.2.2
Zástupce k jednání v rámci smlouvy: 
Ing. Jaromír Pekárek
1.2.3
Zástupce k jednání ve věcech realizace:
Ing. Jaromír Pekárek

1.2.4
Bankovní spojení: 
ČSOB,a.s. Opava
č.ú.: 246422828/0300 

1.2.5
IČO:
63323524 
DIČ: CZ63323524 
Tel:

+420 553 625 622    

Mob.:   
+420 777 601 610

Email: 
info@pekarek.cz 
1.2.6
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310.


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne: 18.1.2021
2. 
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna – rozšíření (o audiosystém a zabezpečovací techniku) smlouvy o dílo ze dne 18.1.2021, a to předmětu smlouvy o dodatečně objednané dodávky a práce. V důsledku této skutečnosti dochází ke změně ceny díla a termínu ukončení díla. 

Dílem se v tomto případě rozumí provedení zakázky „Stavební úpravy sokolovny ve Vávrovicích“ dle zadání objednatele  s tím, že zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad provést a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.
Doba zhotovení

3.3
Nový termín ukončení díla:                                                                      do 31.05.2021
4.
Rozsah díla a jeho cena

4.1
Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

4.2
Původní cena za dílo: 

Cena celkem bez DP: 
 3.162.10,00 Kč
 

 

DPH 21%                                                                  664.106,10 Kč

Cena s DPH                                                          3.826.516,10 Kč


4.3
Nová cena za dílo:

Cena celkem bez DPH                                           3.389.107,61 Kč


 

DPH 21%                                                                   711712,60 Kč

Cena s DPH                                                           4.100.820,21 Kč
5.
Závěrečná ustanovení
5.1
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18.1.2021 zůstávají beze změny.
5.2
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Opavě dne....................
V Opavě dne………………..
Objednatel:
Zhotovitel:


Ing. Jaromír Pekárek

starosta
jednatel
Obec Vávrovice
Ing. Pekárek-stavební spol. s.r.o.
.
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