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Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt"

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 

bank. spojení: ................................... ............................................. 

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 

David Alonso Rodríguez, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

Smluvní strany:

a

Správce společnosti 

HOCHTIEF CZ a. s.

obsažených. 
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Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Společníkl 

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2 

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo samostatně jen „Smluvní strana".

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 20 (dále jen „dodatek č. 
20") jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené 
dne 30.03.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 19 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany 
se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, 
č. 108, č. 109, č. 110 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon") dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, č. 108, č. 109, č. 110 řeší rozšíření předmětu Díla o 
nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, 
že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a současně se jedná 
o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 8 stavebních objektech. U všech 
stavebních objektů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, č. 108, č. 109, č. 110 činí 9 935 604,52 Kč bez 
DPH.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona je cca 12,54 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle 
ustanovení § 222, odst. 9 zákona zůstává na cca 25,39 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
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Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 20. V souvislosti s touto 
skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy-Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena 
cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu dodatku č. 20, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po 
jednotlivých SO a PS. V souvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 
Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 20

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatků č. 1 - č. 19: 1 432 486 792,85 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 20, celkem: 9 935 604,52 Kč

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy, celkem: 1 442 422 397,37 Kč

slovy: jedna miliarda čtyři sta čtyřicet dva milionů čtyři sta dvacet dva tisíc tři sta devadesát 
sedm korun českých a třicet sedm haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, 
ve znění dodatku č. 20 Smlouvy."

2) Článek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Obchodní podmínky -OP/R/12/16 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 20

Strana 3 (celkem 5)



Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů 

Nezpůsobilé náklady"

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 20, které je přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 20 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 20 zůstávají beze změny.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající zé Smlouvy ve znění dodatku č. 20 se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a ostatními 
příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento dodatek č. 20 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 20 zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 20 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 20 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 20 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 20 včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, 
že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené 
informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 20 naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 20 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 20, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

7. Tento dodatek č. 20 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.
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8. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 20 a tím pádem i součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 20

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 20 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne ........3..1...-.05" 2021 V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt"

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Tomáš Koranda
náměstek GŘ pro modernizací dráhy Předseda představenstva

Správa železnic, státní organizace HOCHTIEF CZ a. s.

• • ^  • • y .............. .....................................  • v» M • • •

DavmťAtonso Rodriguez
Člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Jakub Svoboda/tibo
Předsedz Bdstavenstva

STRABAG Rail a.s.

............................ * .................................

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva 

STRABAG Raíl a.s.

. ' » v *  • .  y y .

Jan Koška
jednatel

AVERS, spol. s r.o.
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Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
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Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Dle SOD Cena po dodatku č. 1 
k SOD

Cena po dodatku č. 2 
k SOD

Cena po dodatku č.3 k
SoD

Cena po dodatku č.5 k
SoD

Cena po dodatku č.6 k
SoD

Cena po dodatku č.7 k 
SoD

Cena po dodatku č.9 k
SoD

Cena po dodatku č.10 
k SoD

Cena po dodatku č.11 
k SoD

Cena po dodatku č.12 
k SoD

Cena po dodatku č.13 
k SoD

Cena po dodatku č.14 
k SoD

Cena po dodatku č.15 
k SoD

Cena po dodatku č.16 
k SoD

Cena po dodatku č.17 
k SoD

Cena po dodatku č.18 
k SoD

Cena po dodatku č.19 
k SoD

Změna ceny dle ZL  
č. 85, č. 103, č.104, č. 

105, ě.108, č.109, 
č.110

Cena po dodatku č.20 
k SoD Cena stavby

1 045 802 1 62 ,0 6 1 080 902 1 67 ,7 2 1 080 902 1 61 ,8 8 1 092 055 3 6 0 ,4 8 1 112 659 3 5 3 ,0 9 1 155 157 6 11 ,2 6 1 198 046 5 80 ,7 9 1 221 854 1 43 ,8 9 1 295 775 1 41 ,3 7 1 328 113 7 73 ,4 2 1 372 803 7 55 ,5 0 1 379 150 6 93 ,0 8 1 395 756 9 85 ,6 1 1 416 419 1 51 ,5 8 1 419 224 9 16 ,1 1 1 412 957 5 53 ,9 8 1 424 318 0 82 ,4 2 1 432 486 7 92 ,8 5 9  9 3 5  6 0 4 , 5 2 1 442 422 3 9 7 ,3 7 1  4 4 2  4 2 2  3 9 7 ,3 7

Č ís lo  objektu N ázev objektu ^najíte?' C ena b e z D P H  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] C ena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez DPH  [Kč] Cena bez D P H  [K č ]

E Stavební část - stavební objekty

E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Ž e le zn ičn í s v rše k  a spodek 94  5 98  7 2 0 ,7 8

SO 11-01 1 Masarykovo n - (Hrabovkal - Bubnv železniční svršek - část 1 SŽDC
SO 11-01 2 Masarykovo n - (Hrabovkal - Bubnv železniční svršek - část 2 SŽDC

SO 11-03 1 Masarvkovo n - (Hrabovkal - Bubnv wstroiení trati - část 1 SŽDC
SO 11-03.2 Masaivkovo n.- (Hrabovkal - Bubnv. wstroiení trati - část 2 SŽDC

PS 1101 1 ŽST Masarykovo n.. únrawSZZ část 1 SŽDC
PS 1101 2 ŽST Masarykovo n.. úoravvSZZ část 2 SŽDC
PS 100 Doplnění kamerového svstému SŽDC

1.4 M osty, návěstní krakorce

E.1.5 Ostatní inžen ýrské objekty (ochrana inžen ýrských sítí)

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

E.1.8 Pozem ní kom unikace

E.1.9 Ka belovody, kolektory

E.2 Pozem ní stavební objekty
E.2.1 Pozem ní stavební objekty

E.3 Trakční a en ergetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení

E.3.4  Ohřev vým ěn

E.3.6 R o zvo d y  vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

E.3.7 Ukolejnění ko vo vých konstrukcí

V šeo b ecn ý  objekt stavby
Ivšeobecnv

Tech n o lo g ick á  část - provozní souborym
D.1 Že le zn ičn í zabe zpečovací zařízení
D.1.1 Staničn í zabe zpečovací zařízení

D.2 Ž e le zn ičn í sd ě lo vací zařízení
D.2.1 K a b eliza ce  (m ístní, dálková) včetně pře noso vých systém ů

lUPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SŽDC - CAST 1
IÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SŽDC - ČÁST 2
D.2.2 R ozhla sové  zařízení

Ip r o v iz o r n í r o z h l a s o v é  z a ř íz e n í 2s t  p r a h a -b u b n y  - zř íž e n í
I p r o v iz o r n í r o z h l a s o v é  z a ř íz e n í z s t  p r a h a -b u b n y  - o d st r a n ě n i

D.2.3 Integrovaná telekom unikační zařízení (ITZ)

IÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENI - CAST 1__________________
UPRAV A SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENI - ČÁST 2__________________

Budoucí majitel S Z D C  [Kč] 
B udoucí majitel O STA TN Í [Kč] 

Kontro ln í součet [Kč]

Stavební část - stavební objekty 
T e chnolog ická část - provozní soubory 

Kontro ln í součet [Kč]

I SZDC I
I SŽDC I

1 412 472 837,29 
29 949 560,08

1  4 4 2  4 2 2  3 9 7 ,3 7
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