
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci pod názvem
“Světlá nad Sázavou, ulice Havlíčkova – povrchy, uliční vpusti“
I.

Smluvní strany

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321
Email: posta@svetlans.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Aubrecht, starosta města

Zástupce ve věcech technických, při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: Ing. Vladimíra Krajanská, tel: ..., Jaroslav Rezek, tel.: ..., Jana Vaňková, tel. ...
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou, č. ú: 2621521/0100
- na straně jedné dále jen objednatel
a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 48173002

DIČ: CZ 48173002

Email: vakhb@vakhb.cz
Zastoupena: ...
Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce ve věcech smluvních: ...
Zástupce ve věcech technických: ...
Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: ...                                                             
Bankovní spojení: FIO Banka č. ú. 2700179311 / 2010

· na straně druhé dále jen zhotovitel  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo: “Světlá nad Sázavou, ulice Havlíčkova – povrchy, uliční vpusti“ se mění a doplňuje takto:
II.

Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla při předání staveniště, kdy  bylo zjištěno, že vzhledem ke stávajícím překopům v komunikaci bude nutno odstranit živičné povrchy o celkové tl. vrstvy 10 cm a položit i novou podkladní vrstvu ACP16 v tl. 6 cm oproti původně plánovanému odstranění obrusné vrstvy v tl. 4 cm komunikace a s pokládkou nové vrstvy.  
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku V. Cena díla a platební podmínky  r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 1. a  nahrazuje se novou cenou ve výši:

1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1  je sjednaná takto:




Cena celkem dle SOD bez DPH:          588 535,23 Kč




Dodatek č. 1 bez DPH:                         440 938,00  Kč




Cena celkem bez DPH:                      1 029 473,23 Kč




DPH  21 %                                             216 189,38 Kč

                              ------------------------------------------------------------------------------




Cena celkem včetně DPH:                1 245 662,61 Kč

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 1 bude vložen objednatelem do registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., a zhotovitel je s tímto zveřejněním srozuměn a souhlasí s ním.

6. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 24.5.2021, usnesením č. R/244/2021.
Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací 
III.

Podpisy smluvních stran

V Havlíčkově Brodě dne 15.6.2021
                               Ve Světlé nad Sázavou dne 15.6.2021
.............................................................


           .........................................................

           
...






          ... 

           zhotovitel
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