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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

číslo: 62/20/SOD 
 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat: Ing.  
xxxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
     
                  
2/ Zhotovitel:  Společnost ÚV Hrobice 
účastníci společnosti: VCES a.s. (správce společnosti) 
   Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST) 
   GDF spol. s r.o. (společník GDF)   
sídlo/místo podnikání:  Vážní 456, 503 14 Hradec Králové 
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 
   Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město 
   GDF spol. s r.o. , Mostkov 28, 788 01 Oskava 
společnost je zapsána  
účastníci společnosti: VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
   Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
   GDF spol. s r.o. , u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s. 
IČO:   
účastníci společnosti: VCES a.s.: 267 46 573 
   Kunst, spol. s r.o.:190 10 591  
   GDF spol. s r.o. : 471 51 901 
DIČ:  
účastníci společnosti: VCES a.s.: CZ26746573  
   Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591  
   GDF spol. s r.o.: CZ47151901 
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bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
telefon:    +xxxxxxxxxxxxxxx   
fax:   +xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s. 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:    Ing. xxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s., 
 Ing. Jaxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s. 
 Ing. xxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s. 
   
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. smlouvy o dílo (SOD) se doplňuje o odstavec 5, 
který zní: 
 
5/ Členění uznatelnosti výdajů z pohledu projektu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“, který je 
financován z dotačního programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR: 
 
Celkové náklady projektu – 596 952 342,74 Kč bez DPH 
Celkové náklady uznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 97 316 898,41 Kč bez DPH 
Celkové náklady neuznatelné z pohledu dotačního titulu 129 300 MZE – 1 700 637,59 Kč bez DPH 
 
Členění uznatelných a neuznatelných výdajů dle jednotlivých podprojektů: 

1. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - III. část Intenzifikace ÚV Hrobice   
a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH 
b. Neuznatelné výdaje - 477 182 439,57 Kč bez DPH 

 
2. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice II.část intenzifikace prameniště Hrobice 

a. Uznatelné výdaje –  84 577 427,91 Kč bez DPH 
b. Neuznatelné výdaje -  1 040 637,59 Kč bez DPH 

 
3. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka 

a. Uznatelné výdaje – 0,0 Kč bez DPH 
b. Neuznatelné výdaje - 20 752 367,18 Kč bez DPH 

                                    
4. Podprojekt - Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etapa 1.1 - ČS Oplatil               

a. Uznatelné výdaje –  12 739 470,50 bez DPH 
b. Neuznatelné výdaje – 660 000,- Kč bez DPH 

 
Nezpůsobilé výdaje budou fakturovány odděleně. 

 
 

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. 
 



 

 

 
Dodatek č. 2 - SOD číslo: 62/20/SOD  Strana 3/3                     

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá 
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany 
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 
 

V Pardubicích dne …………………..  V Hradci Králové dne ……….……………. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………………………..  ……………………………………………… 

Ing. Martin Charvát    Ing. Zdeněk Pokorný 

předseda představenstva   předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  VCES a.s. 

 

 

 

 

       ……………………………………………… 

       Anthony De Busschere 

       místopředseda představenstva 

       VCES a.s. 

 


