
Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo zivotmho prostředí

Operační program Životní prostředí

Dodatekč.1

ke smlouvě o dílo

č. 2021/12/0012

 

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě — etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova@m0poruba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.607 043 247,

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „0bjednate|“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297

telefon:703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovite|“)
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tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Uprava veřejného prostoru náměstí Družby

v Ostravě-Porubě — etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

1 .

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a měněpráce:

Vdílčím rozpočtu Nezpůsobilé náklady rekapitulace dílčích části — Sadové úpravy

pol. 80 801 je uveden chybné vzorec pro součet položek a nesouhlasí výpočet

základu pro daň o částku 40 425 Kč. Tato chyba je přenesena do soupisu prací, kde

je uvedena celková částka nezpůsobilých výdajů 10 888 924,80 Kč bez DPH, DPH ve

výši 2 286 674,21 Kč a 13 175 599,01 Kč včetně DPH. Správně má být

10 929 349,80 Kč bez DPH, DPH ve výši 2 295 163,46 Kč a 13 224 513,26 Kč včetně

DPH. V rekapitulaci dílů součet odpovídá skutečnosti, v krycím listu také odpovídá

skutečnosti, tzn., že celková cena bez DPH i včetně DPH je správně, tudíž se

nejedná o změnu pouze opravu chyby ve vzorci u dílčího rozpočtu. Bude provedena

úprava této části rozpočtu bez finančního plnění - změnový list oddíl 001/1.

Při zahájení bouracích prací byly zjištěny rozdílné tloušťky betonu a byla dohodnuta

výměna položky v oddíle Bourací práce - Odstranění podkladů nebo krytů z betonu

prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm za položku -

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, vploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 100 mm. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 229 824 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 352 800

Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 001/2.

Rozpočet objektu veřejného osvětlení byl doplněn o 3 položky, které se vdílčím

rozpočtu nesčítaly do celkové sumy. Dále byl doplněn o 400 m kabelu, který chyběl

ve výkazu výměr. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 39 128,50 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 001/3.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 268 952,50 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 352 800,00 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 83 847,50 Kč bez DPH - dle výše uvedených
v

rozpočtů změnových listů tvořících přílohu c. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou

součásh.

Cena díla celkem ze smlouvy: 12 655 000,— Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 12 571 152,50 Kč bez DPH.
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Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.4) zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění

v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.

1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 zůstávají beze

zmen.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2331/RMOb1822/58 ze dne

11.06.2021

V Ostravě dne: 17.06.2021

žá'óbjěd'ňáféié'""""""""" za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel


