Číslo smlouvy: 2021-0129-01
                                                                                                                                         

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi


Město Bohumín
se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Víchou, starostou
zastoupeno ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, zástupce dobrovolných hasičů
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a


Bohumínská stavební, s. r. o. 
se sídlem 		Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
IČO: 			29392918		
DIČ: 			CZ29392918		
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 38516
zastoupena: 		Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)		


Níže uvedeného dne, měsíce a roku a shora uvedené smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24.02.2021, jejímž předmětem je provedení stavby přístřešku v Bohumíně-Nové Vsi takto:


Článek II.  Termín a místo plnění se mění takto:
Termín ukončení díla se z důvodu opožděného předání staveniště, které proběhlo dne 26.04.2021, mění na 15.09.2021. 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a platnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede objednatel. 




V Bohumíně dne 28.6.2021			V Bohumíně dne 28.6.2021






.........................................................			...............................................................
  	    Za objednatele:					     Za zhotovitele:
     	    Ing. Petr Vícha			  	              Ing. Jaroslav Sebera
                starosta města                                                          jednatel společnosti



