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„Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky TMB – stavební část“                                                 

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky TMB – stavební část
OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



ČNB

Číslo účtu: 



197830621/0710
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
 (dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Tocháček spol. s r. o.
Sídlo:




Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: 



Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
IČ: 



44961367
DIČ: 



CZ44961367
Bankovní spojení: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4127
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu č. 2 a 3. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

Změna podle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změna nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota změny je 2.552.733,87 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (3.823.788,44 Kč. bez DPH). Cenový nárůst této změny je (–) 293.660,95 Kč bez DPH.
§ 222 odst. 6 zákona: 

Potřeba změny podle změnového listu č. 3 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změny vznikla až při vlastní realizaci prací a změna proto nebyla obsažena v projektové dokumentaci. Provedení změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Původní hodnota závazku je podle základní smlouvy 25.491.922 Kč bez DPH. Hodnota změny podle změnového listu č. 3 je 1.429.910 Kč bez DPH, s připočtením hodnoty změn změnového listu č. 1 (podle dodatku č. 1 smlouvy) je celková hodnota změn 1.994.480,65 Kč bez DPH, a nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (tj. hodnotu 12.745.961,45 Kč bez DPH).
§ 222 odst. 9 zákona: 

Celkový cenový nárůst podle změnového listu č. 3 je 370.090 Kč bez DPH, s připočtením cenového nárůstu podle změnového listu č. 1 (podle dodatku č. 1 smlouvy) je celkový cenový nárůst 697.021,37 Kč bez DPH, a nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (tj. hodnotu 7.647.576,87 Kč bez DPH).
Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky TMB – stavební část“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky TMB“, zpracovaná projektantem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Velkopavlovická 11, Brno v 06/2020. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
· Společné povolení pro umístění a povolení stavby č. j. 15699/20/2300/1455/Kopd.-2 ze dne 
27. 11. 2020 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ) 
· změnového listu č. 1
· změnových listů č. 2 a 3
Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek povolení a změnového listu č. 1.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.
· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu 
a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· podmínek povolení;
· změnových listů č. 1, 2 a 3;
· NABÍDKY; 

· zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, povolení, změnové listy č. 1, 2, 3, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek 
a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 včetně jeho příloh je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Změnové listy č. 2 a 3 včetně jejich příloh jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· povolení;

· PROJEKT;

· ROZPOČET;
· změnový list č. 1, 2, 3;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).
Článek IV. Cena 
Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. 
cena DÍLA
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.
Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy, která byla podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 sjednána bez daně z přidané hodnoty ve výši 

25.818.854,27 Kč
se zvyšuje z důvodů změn podle změnových listů č. 2 a 3 o částku

76.429,05 Kč

nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši
25.895.283,32 Kč
4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 25.818.854,27 Kč činí částku

5.438.009,50 Kč

4.1.3.
Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem
31.333.292,82 Kč

 (slovy: Třicetjedenmiliontřistatřicettřitisícedvěstědevadesátdvě koruny české osmdesátdva haléře) 

Článek XXI. Závěrečná ustanovení
Původní text odst. 21.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.4.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list
příloha číslo IV.
Změnový list č. 1

příloha číslo V.
Změnové listy č. 2 a 3

Původní text čl. XXI. Se doplňuje o nové odstavce 21.10. a 21.11., jejich text zní:

21.10.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

21.11.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé 
a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy
V Brně dne ………......………..……
 V Brně dne ..................................
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

           Ing. Ivo Štěpánek

       Ing. Petr Tocháček
                     ředitel

                 jednatel
Příloha číslo V. smlouvy o dílo 

Změnové listy č. 2 a 3[image: image1.png]
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