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	Změnový list č. 13
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna řešení prosklené stěny – pozice W7, 2x W6, H1.16.

	Změna požadována kým:
	GP
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	08.04.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna materiálové specifikace prosklené stěny (pozice W7, 2x W6, H1.16) z truhlářského výrobku na kompletní hliníkovou sestavu. 

	Zdůvodnění změny:

· Zlepšení konstrukčních vlastností s ohledem na rozměry výrobku.

	Technický popis změny:
·  Změna materiálového řešení dveří H1.16 z truhlářského výrobku na ALU výrobek. Prosklená stěna (pozice W7, 2x W6, H1.16) bude tvořit kompletní hliníkovou sestavu.   

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): bez dopadu
Méněpráce                                        - 148.192,00 Kč
Vícepráce                                              148.192,00 Kč
Změnový list č. 13 celkem                             0,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.6.2021
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