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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224002981 S17-056-0005 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„OPRAVA KOMUNIKACE POD PRSTEM A“ 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

 

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností 

 

Český Aeroholding, a.s. 

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005 

IČO: 248 21 993 

DIČ: CZ699003361 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

se sídlem: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 

umístění: Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 180 00  

odštěpný závod zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73882 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu (CZK): 169818406/0600 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava komunikace pod prstem A“ 

ev. č. Objednatele 0224002981 a ev. č. Dodavatele S17-056-0005 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Objednatel vydal dne 20. 10. 2016 Pokyn k provedení změny č. 001 a dne 21. 11. 2016 Pokyn k provedení změny č. 002,  



 2 

(C) Strany mají zájem (s ohledem na výše uvedené) změnit Smlouvu,  

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku změny Díla (jak je definováno ve Smlouvě), popsané v Pokynu k provedení změny č. 001 a jeho přílohách, resp. 
v Pokynu k provedení změny č. 002 a jeho přílohách, se čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým čl. 
1.3.1 následujícího znění: 

 „1.3.1  zhotovení stavby „Oprava komunikace pod prstem A“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci 
vypracované společností OBERMEYER HELIKA a.s. v červenci 2016, schválené a předané Objednatelem 
Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích změn uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, 
který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy, a v Pokynu k provedení změny č. 002, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, 
při dodržování provozních opatření Objednatele. Kde se v této Smlouvě v souvislosti se specifikací stavby, resp. 
Díla odkazuje na Projektovou dokumentaci, je tím myšlena Projektová dokumentace ve znění jejích změn 
uvedených v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, a v Pokynu k provedení 
změny č. 002, který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.“ 

1.2 V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 001 a č. 002 a jejich přílohách, se Cena Díla snižuje z 
původní částky 3.982.548 Kč (slovy: tři miliony devět set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet osm korun českých) bez DPH o 
částku 95.863 Kč (slovy: devadesát pět tisíc osm set šedesát tři korun českých) bez DPH na 3.886.685 Kč (slovy: tři miliony 
osm set osmdesát šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých) bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy 
ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„4.1  Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 3.886.685 Kč (slovy: tři miliony osm set 
osmdesát šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých) bez DPH („Cena Díla“).“ 

1.3 Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, jejíž znění je 
uvedeno v příloze č. 3/D1 tohoto Dodatku. 

1.4 Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 001, jehož znění je uvedeno 
v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku, a Příloha č. 7 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 002, jehož znění je uvedeno 
v příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 
504 Občanského zákoníku. 

2.2 Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dne 21. 10. 2016. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) 
vyhotovení. 

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy. 

3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující: 

3.5.1 Příloha č. 1/D1 - Pokyn k provedení změny č. 001 ze dne 20. 10. 2016 vč. příloh, 

3.5.2 Příloha č. 2/D1 - Pokyn k provedení změny č. 002 ze dne 21. 11. 2016 vč. příloh, 

3.5.3 Příloha č. 3/D1 – Rozpočet Díla. 

Podpisy následují na samostatné podpisové straně. 
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NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:  14. 3. 2017 Datum:  14. 3. 2017 
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  
Funkce:  předseda představenstva 

Český Aeroholding, a.s. 
Funkce:  ekonom oblasti Liberec, na základě plné moci 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED 

    

Podpis: __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M. Jméno:  
Funkce: člen představenstva 

Český Aeroholding, a.s. 
Funkce:  technik oddělení přípravy a kalkulací oblasti 

Liberec, na základě plné moci 
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED 

 




