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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 
 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Bankovní 
záruka 

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou 

osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 
EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 
EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 
bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě 
čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky 

nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a 

vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 
rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně 

výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. 

To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této 
souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů. 

Cena Díla celkový součet za Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy Smlouvy Rozpis Ceny Díla Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích 

etap 

Cena za 

zpracování 
DSP a PDPS 

celková částka za zpracování DSP a PDPS, uvedená v příloze 

Smlouvy rozpis Ceny Díla 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 

v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 

rozumí celé Dílo 

Den zahájení 
prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“, 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 

Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování DSP a PDPS a výkon 

autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci 
všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace 

pro stavební 
povolení (DSP) 

 
Harmonogram 

plnění 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 10 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 
Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložené  ke Smlouvě 

jako příloha Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla. 
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Interní 
předpisy 

Objednatele 

 
Nabídka 

Zhotovitele 

Obchodní 
podmínky 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v příloze Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel povinen 

seznámit 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

tento dokument, tvořící přílohu Smlouvy; všechny odstavce, uvedené 
v těchto Obchodních podmínkách bez bližšího upřesnění, jsou 

odstavce těchto Obchodních podmínek 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 

a to v rozsahu uvedeném v příloze Seznam poddodavatelů Smlouvy 

Projektová 

dokumentace 

pro provádění 
stavby (PDPS) 

Podrobný 

harmonogram 

Protokol o 

provedení Díla 

Předávací 
protokol              

  

 

Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. dle přílohy Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla, 

která doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro ohlášení 
stavby a projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu čl. 3 těchto Obchodních podmínek 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle DSP a PDPS 

SŽ                        zkratka názvu Objednatele od 1.1.2020 

 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1.1.2020 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 
související s prováděním Stavby

Technické 

podmínky 

Veřejná 

zakázka 

Výkaz 

poskytnutých 

služeb 

Zadávací 
dokumentace 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu Smlouvy 

 
veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

 
jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 

Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli 

z ust.  § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu 

podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením 

Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci 
vhodně vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění  a souhlasů 

nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených  v Zadávací 
dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla a v souladu s územním 
rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 

zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 

nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na 

základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 

Objednatelem. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 

předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud   k těmto 
změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již 
prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem 

prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 
povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 
Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 
zákoníku a je pro Zhotovitele závazný. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 

přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a 

metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 

Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného 

dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro 

něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich 
mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 

opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 
Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 

ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 

případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit. 



 

6/25 Příloha č. 2 - Obchodní podmínky pro zhotovení DSP+PDPS  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění  
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla, jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 
Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 

občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 

s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské  komise, Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 
z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím 
určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po 

provedení závěrečné platby, podle toho, který termín  nastane později, po předchozím 
oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, 
že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch 
z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 
jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.         S ohledem na ust. § 1769 občanského 

zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které 

jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu  finančních zájmů 

Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel je nejpozději do zahájení prací na díle povinen předložit Objednateli pojištění 
uvedená v příloze Seznam požadovaných pojištění Smlouvy a tato bude udržovat v 
platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedených v příloze Seznam požadovaných pojištění 
Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. V případě porušení 
povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované pojištění po celou dobu trvání 
Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat 
Objednateli existenci požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat 

Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.  

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy Oprávněné osoby Smlouvy 

oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 

umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 
vykonávajících autorský dozor. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka.  

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně.     Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 

společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat   

daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
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Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 

uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří další 
přílohu Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením 

souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 
nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 

2.15 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele  

v souladu se Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních,  jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se  Zhotovitel 

zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 

a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 

a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel  

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 

je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 

systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií,  
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

2.15.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost 
dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve vztahu k DSP a PDPS, 

a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena 

lhůta delší. 

2.17 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek 
interoperability ve smyslu předmětného nařízení.  
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2.18 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu je zajistit.  

2.19     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a 

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 

práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku, 

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 

vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 

nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 

Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. 

3.7 V případě, že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 
dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
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příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro 

dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo 

Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele  

s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 

Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit  
k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 

které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 

bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá                            Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti 
a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli  v 

takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 

odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši  
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

Objednatele k obnovení prací. 

 

 
4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 

autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání 
a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu autorského dozoru jsou 

uvedeny ve VTP (DSP+PDPS). 

 
5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze 

Smlouvy Oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v 

záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 
personálu dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 

Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 

pro požadovanou funkci je v příloze Smlouvy Oprávněné osoby označena osoba, která je 
za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za 

oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze Smlouvy Oprávněné osoby nejsou oprávněny měnit 
Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze Smlouvy Oprávněné 
osoby. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
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nejpozději  do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči  druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení  
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena  v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 

předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, může být 
nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 

odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 
 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

 

6.1 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat práci, budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, 
vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 
předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 

stanoveném předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 
SŽ Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických 

podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál nebo 

ověřenou kopii) před zahájením výkonu práce a při jakékoliv změně se zavazuje k 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou 

kopii). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel vykonávat 
práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 
(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) 
vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou 

s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 

zařízení. 
6.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro „cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1.4.2019, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor.  Vydávajícím  subjektem je generální ředitelství státní 
organizace Správy železnic, odbor bezpečnosti  a krizového řízení, Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 

mailto:prukazy@spravazeleznic.cz.
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technických podmínkách. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 

při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit  s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 

prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 

v příloze Smlouvy Oprávněné osoby. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen 
Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V 

případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 

č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v platném znění.  

 
7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 
poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji 

část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele 
ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu  s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze Smlouvy Seznam 

poddodavatelů. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 
pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s 
ním koncern mají zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat 
na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které 

jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním 

vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, 
které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 
těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem 
koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 
provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží 
stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 
jinak. 

7.5 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni  v 

příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, a to v rozsahu plnění tam uvedeném. 

7.6 Poddodavatelé uvedení v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, jejich podíl v % na 
provádění Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění 
Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
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předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 

původního Poddodavatele. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná 
oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna 
ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním   Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 

na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 
 
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA   

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 

až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení           Díla dle 

odst. 8.8. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění určitou 

Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 

plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 
v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené lhůtě domluvené mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem.  V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 

součinnosti obou smluvních stran  v souladu se Smlouvou stanovena později na základě 
oboustranně odsouhlasené lhůty (písemně, emailem). 

8.4 Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo 

předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části  Díla dle Harmonogramu 

plnění. Objednatel Zhotoviteli sdělí, zda přijal Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci bez 
výhrad nebo vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Vznese-

li Objednatel výhrady nebo připomínky, považuje se Dílo předložené k akceptaci za první 
verzi. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, 
mají smluvní strany Dílo za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce 
se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 
požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 
avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 
Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně, 
jak je  uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy se 
nepovažují  za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 

odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(dle Harmonogramu plnění či ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit 
jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 

předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek dle Harmonogramu plnění. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 
připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují  smluvní strany Dílo 

ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 

8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné 

jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace  Díla, a to 
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dle Harmonogramu plnění případně dle vzájemné dohody smluvních stran. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu Zhotovitelem 

podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol 

o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud  nebude  Protokol 

o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 

splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla/Části Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 
za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla/Části díla bude dokladem 

konečného převzetí a provedení celého Díla/Části díla; je-li předmětem plnění díla rovněž 

zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy 
ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 

stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 

vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání stavebních 

povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla/Části díla oběma smluvními stranami zůstávají 
nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 

občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 

povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby  

v souladu s příslušnou smlouvou. 

 
9. CELKOVÁ CENA DÍLA 

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského 

dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, kde 

je Cena za zpracování DSP a PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým                   Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru 

je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 

dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, a to v plném  

rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis 

Ceny Díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro 

řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 
být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a PDPS a/nebo cena za 

výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. 
požadavků posuzovacího protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich žádné vady. 

9.4     Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 
činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 
nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných k vydání 
stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon autorského 
dozoru.  

 
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného 
Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 
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etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode 
dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 

článku Obchodních podmínek. 

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽ č. 41 v platném znění), 
který Objednatel zašle Zhotoviteli pouze v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:  

a)  předávací protokoly,  

b)  výkaz poskytnutých služeb  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový v elektronické podobě a doručí je na e-mailovou adresu 

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: 
uccchjm. 

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, bude 
tento doučen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:  

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Morava, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc.  

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke 

dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí a 

Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 

článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, třicet (30) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 

odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 

příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele  z datové schránky Zhotovitele 

(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, 
pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona   

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na 

Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a 

nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, 

pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel  oprávněn 
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

10.9 U autorského dozoru se období platby stanovuje tříměsíční. Smluvní strany si vzájemně 
ujednávají, že Zhotovitel předloží Objednateli Soupis poskytnutých služeb za práce 
provedené v období tří (3) po sobě jdoucích kalendářních měsíců roku, vždy nejpozději do 
pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období.  

10.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

mailto:ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz
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10.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

            § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a 

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

 
11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením Smlouvy 

v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní 
záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude 

Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z 

Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3  Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za  

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla 

stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží 
Bankovní záruku za odstraněná vad podle článku 12 těchto Obchodních podmínek. 

11.4  Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn 

uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;  

c) nebo Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je  
podle  Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

11.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku („datum ukončení platnosti") a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů 

před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 

toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není  Dílo dokončeno, 
všechny závady odstraněny. 

11.6  Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
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stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel  a 

Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 
Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

 
12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 
odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.  

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu 

6 let ode dne vystavení bankou. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve 

než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla. 

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady                       

do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze                          v 

případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla  

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 

lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
oznámeno či nikoliv, nebo 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti 

podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 
 
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 

dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k 
takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku 

takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla,   potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
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tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a 
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 

dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 

možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již 
zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3   V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam                      a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 
 
14. ZMĚNY DÍLA 

 
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, 
než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 

platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení  
a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 

zpracování DSP a PDPS (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 

způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 

patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li                        

se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 

provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování DSP       

a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 
nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 

dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

14.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele, a to postupem a za podmínek obdobně jako je stanoveno v ZZVZ. Veškeré 
vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení 
budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

14.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
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porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku.  

14.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat  

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména  

pak ZZVZ. 

14.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění. 

14.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny 

navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele 

ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 
oznámit Objednateli. 

14.14 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 

článku dotčena. 

 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám  

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí  
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona 

nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 

je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 

Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 

škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 
dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-

li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze Smlouvy Seznam požadovaných 
pojištění. 

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 

měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy 

před započetím výkonu autorského dozoru, běží tato lhůta ve vztahu k předanému 

a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy. 
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16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde  

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 

i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými 
právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost  Díla, tedy 

veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 
řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu,  
za kterou odpovídá Zhotovitel, 

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro jiné 

s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 

vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 

předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména: 

16.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění 
následujících požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

(i) průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně- technický, 
stavebně-historický, hydrogeologický, měření vibrací, měření 
hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v odstavci 16.8.1.6, 

(ii) návrh technického řešení, 

(iii) geodetické doměření stávajícího stavu, 

(iv) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. neprověření 
aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy a rozsah 

stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 

obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 

a vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám a 

Interním předpisům Objednatele; 

16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 

Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 

v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 

neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 

vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 

úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných osob ve stavebním 

řízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 
části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, 
tak po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 
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jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 

odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 

určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného k 

recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 

zatřídění odpadů) 

16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 
majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 

(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní zajištění 
Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 
použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby; 

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle Přílohy Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky projektu stavby k okamžiku 

podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 

harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle Přílohy  

Smlouvy Technické podmínky;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část 
DSP, PDPS), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 
navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 

stavebního řízení, či schvalovacího řízení Objednatele, u Ministerstva 

dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 
či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či 
technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 

původní délku nebo zrušení zadávacího řízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část 
Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle odst. 

16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 

vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady ani 

do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je Zhotovitel 

povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude přiměřená povaze 
vady a která nebude kratší než pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit na 

své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady 

Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 

účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněni zajistit 
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odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 

způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze 
Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 

Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě 

nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad 
Díla, případně z Bankovní záruky za dílo, pokud Bankovní záruka za vady není předložena. 

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 

volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS. Rozhodnutí, zda Objednatel 

přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad.  V případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla 
nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 
 
17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 

zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 
uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti 
(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody  

v plné výši. 

17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 

smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost. 

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Obě smluvní strany se vzdávají 
práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně  

s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve 

výši 30% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8 V případě zjištění některé z vad Díla dle bodu 16.8 

17.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby dle odst. 16.8.1.: 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za 

zpracování DSP a PDPS jednorázově za každou vadu (minimálně 2.500 Kč) 

17.9 V případě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 S předáním řádně provedené Části Díla/Celého díla či jejich předložením 

k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění 
pro jednotlivé Dílčí etapy/Celého Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny Celého díla za každý započatý den prodlení, 
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minimálně v denní částce uvedené v následující tabulce  

 

Cena díla Kč   
 (projekt) 

minimální částka za 
prodlení za den/Kč 

maximální celková částka 
za prodlení v Kč 

200 000 - 500 000 500 25% z celkové ceny Díla 

500 001 - 1 000 000 1 000 25% z celkové ceny Díla 

1 000 001 - 1 500 000 1 500 25% z celkové ceny Díla 

1 500 001  – 3 000 000 2 000 25% z celkové ceny Díla 

3 000 001 - 2 500 25% z celkové ceny Díla 

 

17.9.2 S odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě. 
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů nebo 

(iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 
prodlení (minimálně však 500 Kč za každý započatý den prodlení). Použití tohoto 
ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.3 S odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 

elektronických formátech (*.xls, *.xml), zjištěných v průběhu zadávacího řízení 
na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, 

není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 
započatý den prodlení (minimálně 500 Kč za       každý započatý den prodlení); 
použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.4 S poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý 

den prodlení (minimálně 500 Kč  za každý započatý den prodlení). 

 

17.10 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu, pokud: 

17.10.1 pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 

v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele  provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 
případ (minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ); 

17.10.2 při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

v  zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 
nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 
plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou v 

Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.3 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 

Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 %  z 

Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění 
Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží 
Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady; 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za 

zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 500 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.5 při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 
Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
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kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu  

s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý takový případ 

a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý den prodlení; 

17.10.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 

provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo neudržuje 

v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP 

a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, 
maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každé 

jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.10.8 poruší povinnost Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy Smlouvy 

Všeobecné technické podmínky projektu stavby, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to  za každou neomluvenou neúčast na 
jednáních, nebo za neúčast osoby/osob disponující(ch) elektronickým podpisem 
v případě, že na Stavbě bude používán elektronický stavební deník, příp. za 

pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského 
dozoru se považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 

smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 
stavebních denících; za případy pozdního výkonu autorského dozoru se 

nepovažují případy, kdy dojde k nedodržení termínů sjednaných oboustrannou 

dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech 

ve stavebních denících výlučně z důvodů na straně Objednatele nebo 

zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon autorského dozoru se považuje 

činnost Zhotovitele, která  v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 
vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje 

při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí; za případy nekvalitního výkonu  

autorského dozoru se nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení vzniklých 

problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně z důvodů na straně Objednatele 

nebo zhotovitele Stavby. 

17.10.9 je v prodlení s oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 2.7 těchto 
Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého nároku dle 
odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to 10.000 Kč za každý případ; 

17.11 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty 

 v případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové uplatnění 
smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním  zjištění té 

které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování té které 
vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro uplatnění 
každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu, 

 v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 

za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to  i 

opakovaně. 

 

18.  ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než třicet (30) 

dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 30 (třicet) dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost. 

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla 
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dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za odstranění vad 
Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou  z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv. 

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 

Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy Smlouvy  Seznam poddodavatelů nebo 

postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního   řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 

s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 

odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 
nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 

zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem  k charakteru Díla a 

prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 

v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 

právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy  nebo 

podle právních předpisů. 

18.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 
částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1, může Objednatel 

odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
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pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, 
aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DSP a PDPS 

a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 

nákladů za: 

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do 

okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 

Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 

vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla 
včetně provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15) dnem  

po dni doručení odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

 
20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost 

či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele 

a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných 
osob nebo pověřených zástupců. 

20.2  Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 
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