
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 11 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217. Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

I.
1.1.SmluvnI strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na nás|edujÍcÍ

změně Smlouvy:

Identifikace změny: Rekonstrukce PTV a doplnění ve stanicích metra

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)':

Shrnuti odůvodněni jedná se o škrtnutí nerealizovaných doplněni kamer ve vybraných stanicích
změny: metra z Pokynu 24 - DE, CM, KL, HL, JI, LK, LZ, NB, HU, RD, RZ, SO, SN,

VS, ZL, CH, IP, OP, MUC, BD, HA, KC, VY, RO, PN, PP, HN.
Důvodem je, že doplněni kamer je již obsažené v rámci celkové širší
modernizace systému PTV+PZS a není tedy nutný.

Dopad změny na Cena: Ano, snižuje se o 35 052 753,98 kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ne
plněni:

' Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční a Kce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní pod nik hl. m. Pra hy, akciová
společnost".



II.

Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

i Příloha č. 1

Příloha č. 2

Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 11 k pokynu k realizaci č. 24 ze
dne15.11.2018
Dokladová část změny

A. Upravený oceněný výkaz výměr a Harmonogram plněni

25 -03- 2021
V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
2kciová společnost
Ing. Ladis(av Urbánek,
místopředseda představenstva

"dPraha s.r.o.
g/Roman juřík,

jeCi'nate|



r
stanice metra trasa cena slaboproud cena silnoproud celková cena
Dejvická a
černý Most b
Kolbenova B
Hloubětín B
Jinonice B
Luka B
Lužiny B
Nové Butovice B
Hůrka B
Radlická B
Rajská Zahrada B
Stodůlky B
Smíchovské nádraží B
Vysočanská B
Zličín B
Chodov C
|.P.Pavlova C
Opatov C
Muzeum C C
Budějovická c
Háje c
Kačerov C
Vyšehrad C
Roztyly C
Pankrác C
Pražského Povstání C
Hlavní Nádraží C

nerealizované doplněni kamer v rámci Pokynu 24 - ke Škrtnutí - 35 052 753,98 KČ


