
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 10 K POKYNU K REALIZACI Č. 13 ZE DNE 5.1.2016

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem j uříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

b

1.1.Smluvni strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednáni dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Rekonstrukce EKV ve stanicích NB, JI a RD a Centrálního systému
EKV

Kategorizace změny 4 - Nezbytná změna
(dle metodiky)"

Shrnuti odůvodnění
změny:

Obsah změny je popsán v přiloženém dokumentu: Důvodová zpráva -
rozšíření funkčnosti systému CMS4U 3.

Dopad změny na Cena: Ano, navyšuje se o 509 065,00 Kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ano
plněni:

' Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost".



Il.

Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edujÍcÍ přílohy: ¶
Příloha č. 1 Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 10 k pokynu k realizaci č. 13 ze

dne 5.1.2016 " popis rozšířeni změny
Příloha č. 2 Dokladová část změny

A. Upravený oceněný výkaz výměr a Harmonogram plnění
B. Zápis o projednáni změny

l

1ť l. 2c'2j
V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD r ha s.r.o.

Ing. l man juřík,
jednatel

Doprav?j podnik hl. m. Prahy,
akciová spo|ečnost
Ing. Ladildav Urbánek,
místopředseda představenstva

m
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Změnové požadavky a rozšÍřeni funkčnosti systému CMS4U 3.

1. Nová karta pro Top Management
Možnost zohlednit barvu karty pro top management si vyžádá nás|edujÍcÍ úpravy:

V náhledu seznamu zaměstnanců přebaMt žluté řádky na Šedé Cde o současné dohodáře),
stávajicí varianta by byla v kontextu k novým změnám matoucí:
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Na formuláři pro zadání žádosti o novou kartu přidat checkbox "Top Management":
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Po kliknutí na checkbox "Top Management" dojde k přebarveni sekce s údaji osoby na žlutou
barvu (z Červené, Šedé nebo zelené).

Na PPV se přidá příznak (jak na formulář, tak do tabulky v DB) "Top Management":

a ' . . ·

Am, Me

P °" E



Při tisku karty se její barva bude odvíjet od zvoleného příznaku "Top Management".

Grafika a komunikační rozhraní pro tisk bude rozšířeno o ,,nový" typ karty.

2. I" extová poznámka pro výdej karet
Vytvořeni textové poznámky pro potřeby operátorů CMS pro záznam dodatečných informací
k vydané kartě. Poznámka se bude zobrazovat při vzniku žádosti a bude evidována u vydané
karty na jejím detailu.

3. Tisk čísla útvaru na kartu mimo podmínku piktogramů
Rozšířeni podmínek tisku Čísla oddělení mimo vazbu existence piktogramů 1-2-3.

V

Císlo odděleni se bude automaticky tisknout pro nás|edujÍcÍ odděleni:

131600 a 231600 - identifikace vjjždějÍcÍch zaměstnanců daného útvaru do objektu za účelem
parkováni - prokázání se ostraze právě přÍs|ušností k útvaru a tím umožnění vjezdu.

4. Optimalizace synchronizačních služeb CMS - EGJ
Synchronizace dat v CMS s daty v EGJ (cmsjobProduction -synchronizewithelanor)

v tuto chvíli prochází vždy všechny záznamy zaměstnanců v CMS. Synchronizace bude
upravena přes pomocnou tabulku (což bude kopií view cms_zam doplněné o atribut poslední
změny, tak abychom nemuseli porovnávat při každém běhu všechny zaměstnanců z EGJ proti
všem zaměstnancům v CMS), do které se nejprve zkopÍrují změněná data od posledního běhu
z EGJ a až po té dojde k porovnání mezi touto pomocnou tabulkou a CMS.

Tímto zamezíme, aby se pokaždé procházely všichni zaměstnanci v CMS, což považujeme za
vyšší riziko a vyšší zátěž pro HW systému.



5. Formulář pro výměnu karet zaměstnanců

Vytvořeni nového pole pro tisk formuláře, který bude personálni oddělení předkládat
zaměstnancům (nebo předem pověřené osobě - např. vedoucí oddělení) bude na pravé
straně (vedle) již vytvořeného pole Informovaný souhlas. Pole se pojmenuje Výměna a na
server se nahraje již předem vytvořena šablona (formulář) ve formátu docx, která je součástí
tohoto dokumentu.

Ve formuláři se budou zobrazovat předvyplněné informace ze žádosti zaměstnance z aplikace
CMS: Útvar

Osobní číslo

PřIjmenI, jméno a titul

Pole zůstane aktivnii po ukončení hromadné výměny čipových karet u zaměstnanců DPP, z
důvodu využití tohoto pole v např. při výměně poškozené karty (např. karty se zlomí) za kartu
novou. Přibližné urrňstění tlačítka viz. obrázek.

"KARLY DETAR. KARIY

KARTA I ']

VywHeno

Typ Uny:

06 03 mčj

Kaŕla raMmonce UFAFF a.
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W LKOHH u Pwmlwú B Homo'.my sxbkS B Vymím W Smôza" B U-cCa Wl

Suv Ak3 rcr.'änä

VywHU

6. Úprava přenosu dat CMS do SQL tabulky pro docházku

Abych to upřesnil. V EGJ a CMS může nastat nás|edujÍcÍ situace:

Před nástupem zaměstnance na PPV jsou personalistou založeny údaje o tomto budoucím
zaměstnanci do evidence v EGJ, přidělí se jim osobní číslo včetně PID,

Tato informace o novém zaměstnanci a jeho ppv se při aktualizaci dat z EGJ do CMS, kde mu
může personalista připravit a vytisknout Čipovou kartu, čímž je ve stavu ACTIVE.

Těsně před nástupem však budoucí zaměstnanec oznámí, Že nenastoupí. Jelikož nezapočal
ani právni vzta h, jsou informace o tomto zaměstnanci v EGJ zruŠeny.

Při aktualizaci dat z EGJ do CMS tak nastane situace, kdy osobní číslo zaměstnance není
nalezeno, ale v CMS je založena karta ve stavu ACTIVE. CMS tak do logu zapíše informaci o
zjištěné anomálii a záznam o zaměstnanci a čipové kartě ponechá v CMS. Nastává situace,
kdy v EGJ není záznam o tomto Člověku, nebo je-li osobní číslo ,,recyklováno", pak o úplně
jiném zaměstnanci s původním osobním Číslem a v CMS je pod tímto osobním číslem
původní nenastoupivši zaměstnanec včetně platné karty.

Návrh řešení:
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Dojde-li k uvedenému stavu, kdy CMS nenajde daný pid zaměstnance, dojde k zápisu o
tomto stavu do tempové tabulky a po dokončení aktualizace záznamů z egj dojde
k vyhodnoceni počtu záznamů k další akci.

Bude-li počet těchto výskytů menši než 5 (nastavitelná hodnota v administraci), bude
automaticky ukončena platnost čipových karet ve stavu ACTIVE a záznam o zaměstnanci
stornován.

Tim bude zaručeno, že při ,,recyklaci" osobního Čísla bude vždy založen nový záznam
zaměstnanci.

Pro aktualizaci dat mezi EGJ a CMS doporučuji použít TEMPovou SQL tabulku, pro porovnáni
prováděných změn a případných deaktivací. Lépe se tak mohou ošetřit případné chyby
scriptů nebo dat při komunikaci a zabránit hromadné deaktivaci nebo ztrátě aktuálnosti u
většiny nebo všech záznamů oproti přímému provádění změn přímo z view.

7. Modul Fotograf

Z důvodu převzetí agendy vytváření žádosti a tisku karet v systému CMS z personálního na
bezpečnostní úsek je potřeba vytvoření nové role a úpravy aplikace ČSM tak aby umožnila
uživatelům z personálního úseku pořizovat/skenovat a ukládat fotografie před pořÍzenim
žádosti a následného tisku nové karty.

Zadání specifikuje INTERNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrální systém správy karet
(CMS4U) - vytvoření nové role - FOTOGRAFIE, ze dne 23. 6. 2020 vyhotovená objednatelem
ve spolupráci se zhotovitelem.

8. Doplnění filtru pro čÍse|njk firem

F..T'R X r ,'.r L" Q V,"

Červeně zvýrazněna nová funkcionalita.
V

Vyplněním názvu, nebo lC a potvrzením (klávesou Enter, nebo kliknutím na Vyhledat) dojde k
filtrovánI firem v čÍse|níku. Kliknutím na ZruŠit filtr se odstraní zadané hodnoty z Název a lČ a
dojde k opětovnému načteni ČÍse|níku.



Y 9. RozšiřenÍ detailu kary Externisty o položku Foto
Na detail karty typu "Externista - TIRIS" přidat záložku Fotografie, která umožni změnit
fotografii na exÍstujÍcÍ kartě a následně ji vytisknout (jedná se pouze o polepky). Po vytištění
bude fotografie automaticky smazána. V současné chvíli není možné fotografii změnit jinak.
než ukončením karty a vytvořením nové.

0
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Červeně zvýrazněna nová funkc"onalita

Po aktivaci a tisku karty Externista - Tiris (polepka) budE možné přes záložku Fotografie
doplnit fotku na tuto kartu. Vybráním přední strany a kliknutIm na Tisk dojde k vytištění
přední strany karty s nahranou fotografií. Po úspěšném tisku se fotografie smaže.

10.Změna stránkováni v detailu firmy
Stránkování zaměstnanců na detailu firmy aplikovat až při počtu zaměstnanců > 400. Pokud
má firma zaměstnanců méně, zobrazí se na jedné stránce.

d
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Stránkování zaměstnanců firmy způsobuje problém při tisku Předávacího protokolu. Není
možné snadno označovat (a odznačovat) zaměstnance, kteří se mají na protokolu objevit.
Stránkováni bylo zavedeno především kvůli firmě Dopravní podnik, která má spoustu
zaměstnanců a bez stránkováni se takový seznam naČítá dlouho (a ani není přehledný).
Stránkování se tedy bude uplatňovat až od určitého počtu zaměstnanců, konkrétně od 401
(dle informací p. Borkové tato hranice stači), takže zaměstnance pro tisk Předávacího
protokolu bude moŽné zpracovávat na jedné stránce a zároveň nebude problém s načItánIm
zaměstnanců firmy Dopravní podnik

L
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Příloha č. 2

Karty MIFARE De
Karty MIFARE DESFIRE ev1
Personalizačni stanice CMS
Personalizačni stanice spotřební rňätť

K

EKV Centrálni systém

Karty MIFARE DesFire SLD/SLA /ědn KČ za edn Kč
Karty MIFARE DESFIRE ev1 SLD/SLA 2
Personalizačni stanice CMS SLD/SLA 3
Personalizačni stanice spotřební materiál (25000 SLD/SLA 3
Celkem 2 899 704,00 KČ

ZP10

Centnálnj'sYstém S4U ACS sldnla jédn kč za jedn
DELL PowerEdge R930 Trusted Platform. 2x CPU Xeon E7-
8860v3 2,2GHz 9,6QP| 16C/32T 140W 1867MHz. RDIMM
2133MHZ dualrank X4 8x 16GB, RAID H730P, RAID1 3OOGB SLD/SLA Dell
SAS 12G self-encrypted 2.5 hotplug, RAID5 1.2TB SAS 12G proSupport on-
self-encrypted 2.5 hotplug, 4x1G LAN, 2x HBA SAS 12G, site 3Y
Power 1100W, iDRAC8 Enterprise, pro Support 3Y onsite, Win
Server 2012R2 unlim VM, 2soc
DELL Digital KVM B-port switch, 1U, 1 remote"1 heal user, 3Y SLD/SLA Dell
support adv exchange, 2x KVM Server interface for VGA, USB proSupport on-
keyb mouse site 3Y

SLD/SLA Del!
DELL DKMM LED185, 18.5in LED KMM. 1U. EN keyboard proSupport on-

site 3Y
DELL Networking N1524P, net switch 24x 1GbE " 4x 10GbE SLD/SLA Dell
SFP+ proSupport on-

site 3Y
" " i SURTD3000RMZalozni zdro UPS, 3000VA/2100W, 3U XLl

UPS SNMP karta AP9631

Start-UP UPS řady Smart (WSTRTUP5x&SB-00) WSTRTUP5x8-SB-OD
DELL Netshelter SX 24U Rack Enclosure, 24Ux600x1070mm, SLD/SLA Dell

POU, cable management proSupport on-site 3Y
SW S4u MFDESFire CORE SaaS 25000 usr SLD/SLA 3
SW S4U Unit CORE "SaaS 849 units) SLD/SLA 3
Celkem 9 159 410,99 KČ

Kai'toyý systém S4U CMS SLD/SLA jedn Kč za jedn
DELL PowerEdge R930 Trusted Platform. 2x CPU Xeon E7-
8860v3 2,2GHz 9,6QP| 16C/32T 140W 1867MHz, RDIMM
2133MHZ dualrank x4 8x 16GB, RAID H730P, RAID1 300GB SLD/SLA Dell
SAS 12G setf-encrypted 2.5 hotplug, RAID5 1.2TB SAS 12G proSupport on-
self-encrypted 2.5 hotplug, 4x1G LAN, 2x HBA SAS 12G, site 3Y
Power 1100W, iDRAC8 Enterprise, pro Support 3Y onsite, Win
Server 2012R2 unlim VM, 2soc

SLD/SLA Dell
DELL DKMM LED185, 18.5in LED KMM, 1U, EN keyboard proSupport on-

site 3Y

Zäožni zdroj ups, 3000va/2100w, 3u SURTD3000RMXLI
UPS SNMP karta AP9631
Start-UP UPS řady Smart (WSTRTUP5x&SB-00) WSTRTUP5x8-SB-OD

DELL Networking N1524P, net switch 24x 1GbE " 4x 10GbE SLD/SLA Dell
SFP+ proSupport on-site 3Y
DELL Netshelter SX 24U Rack Enclosure, 24Ux600x1070mm, SLD/SLA Dell

pmSupport on-PDU, cable management site 3Y

HW Modul security HSM CMS SLD/SLA 3
CMS Cloud CORE SLD/SLA 3
CMS Cloud Crypto security HM SLD/SLA 3
CMS Cloud LifeCycle Workfbw Process SaaS 25000 SLD/SLA 3
lnteqračni Cloud APl Systém migrační S4U Altex SLD/SLA 3
Integrační Cloud APl Systém Security Audit SLD/SLA 3
|ntegračni Cloud APl Systém S4U SLD/SLA 3
|nteAračni Cloud APl Systém MHR Elanor SLD/SLA 3
integračni Cloud APl Systém SQL docházka SLD/SLA 3
Integrační Cloud APl AD Windows SLD/SLA 3
inteqračni Cloud APl DB core (iaas" SLD/SLA 3
Integrační Cloud APl WS core (iaas) SLD/SLA 3
inteqračni Cloud APl FILE core iaas) SLD/SLA 3
Celkem 21 097 231,49 KČ

ZP10

Vydaní druhé karty na jedno PPV
Aktivace karty při výměně karet zaměstnanců
Změna režimu uchováni fotografie v CMS
Ukončeni PPV v EGJ - automatické propisování do CMS
Automatické vypořádáni karet s předčasným ukončením
Doplněni sekce dokumentace do CMS
Export aktivit
Blokace karet - úprava rozhraní
Změna uživatelského rozhraní žádosti o kartu

Automatické připojení fotografii při výměně karet

0
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Automatické připojeni piktogramů při výměně karet
Změna vizuálni podoby zadní strany karty
Změna vizuální podoby speciálnI karty
Tisk čísla oddělení karet zaměstnanců

) )
)

.

Vytvořeni tlačítka pro prodlouženi platnosti členství ve skupině
pro všechny členy " update do jednotek
Optlma||zace velkého dispečerského panelu
Notifikace události
GUI p'o pa'kin9
Optimalizace přistupového bodu
Provozní deník - rozšířeni funkčnosti
Update S4U pro modul Optopřevodnik
Histone změn uživatele
Rozšířeni možnosti práva Gestorů
Nástroje pro hromadný import a export entit a práv
Rozšířeni detailu osoby o informaci kam má přistup
Upraveni stavového automatu
Aktualizace manuálu S4u
Upmva qrarckého rozhraní
KontrolnÍ list pŕo profýlaxi
Rozšířeni zón a detailu zóny
Rozšířeni ednotek a detailu jednotky
Správa uživatelů

Mechanismus výdej speciální karty pro představenstvo
Poznámka pro BU a personalistý při výdeji karet
Tisk čísla útvaru na kartu mimo podmínku piktogramů
Optimaiizace synchronizačních služeb CMS - EGJ
Formulář pro výměnu karet zaměstnanců
Úprava přenosu dat CMS do SQL tabulky pro docházku
Modul Fotograf
Doplněni ňltru pro čiselnik ňrem
Rozšířeni detadu kary Externisty o položku Foto
Změna stránkováni v detailu firmy

45 45
16 16
16 16
35 35
10 10
14 14
56 56
8 8
6 6
6 6

Stanice NB Č
Stanice JI
Stanice RD
Karty MIFARE DesFire
Centrálni systém S4U ACS
Kartový systém S4U CMS

Celkové nákladý:
Navýšeni o 25% dle SOD - montážni práce
Navýšeni o 13% dle SOD - koordinační činnost
Celkem 4!1 jgj U6/AZ Kí

Instalace do racků
Stanice NB
Stanice JI
Stanice RD
Celkové náklady na instalaci do racků: á94 U&3íj KC
Navýšeni o 25% dle SoD - montážni práce
Navýšeni o 13% dle SOD - koordinační činnost
Celkem instalace do racků l 234 4Zl,b/ kc 509 065,00 Kč


