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  Veřejná zakázka č.:      VZ 10.20 

          Identifikátor zakázky č.:       P20V00000187 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 1 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený....... 
 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:     

Číslo účtu:     

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 
 

1.  VODOSTAV Ostrava, spol. s r. o. – vedoucí účastník sdružení 
Gorkého 28, 702 00 Ostrava 

zastoupené Radkem Sasynem, jednatelem 

 

IČ: 465 77 319 

DIČ: CZ46577319 

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:  9911199111/5500 

KS:  

VS:   

 

2. STAMEX spol. s r. o. – účastník sdružení 
Březová 8, 747 44 Březová 

zastoupení Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti 
 

IČ :                        640 84 256 

DIČ :                     CZ64084256 

 

jako Sdružení firem VODOSTAV - STAMEX 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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 Smlouva 

 

Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4642/RMOb-JIH/1822/81 ze 

dne  24.06.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0640/2020/INV ze dne 30.07.2020.  

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0640/2020/INV: 

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 
 

 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH  

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné nebo 

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD 

  6 322 381,02 1 327 700,01 7 650 081,03 

Dodatek č. 1  720 716,20 720 716,20 151 350,40 872 066,60 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1     7 043 097,22 1 479 050,41 8 522 147,63 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/042/2020 

 Smlouva 

 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  
 

 

 

 

 

Datum :    Datum :   _______________________________  

  

Místo :   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo :     Ostrava 

 

 

 

 

                       

  

 

Bc. Martin Bednář p.Radek Sasyn                p.Lubomír Schustek     
starosta obvodu                                                 jednatel                               jednatel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


