
DODATEK SMLOUVY Č. 2

Č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební úprava hřišť' Úž Trpišov"

l. Smluvní strany

l) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sIdlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
lČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@,pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

2) Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

pm trávniky s.r.o.

Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec

291 13 954

DIČ: CZ29113954

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Raiffeisen bank a.s.

7819418001/5500

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen ,,zhoto\/ite|") ·
q '

-' 'Obě 'smluvní straný se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-23736/ČJ-2021-
1'700VZ '(dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku II. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění část 3.)

Zhotovitel souhlasI, že tyto chybějÍcÍ položky dokončí po skončeni rekreace.

(nové znění část 3.)

Doplněni Dodatku č. 1 za větu: ,,Zhotovitel souhlasI, že tyto chybějící položky dokončí po
skončení rekreace."
Text:

Důvodem prodloužení termínu plnění částí SO-01.1, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05 a SO-06 dle
Přílohy č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je částečná změna
projektové dokumentace, nepříznivých klimatických a zpožděni dodávek materiálu vlivem
pandemie COVID - 19. Termín plněni výše uvedených částí je do 30. září 2021.

Zadavatel požaduje, aby všechny probíhajÍcÍ práce byly prováděny dle dohody s odbornou
službou. Zadavatel dále požaduje neprovádění jakýchkoliv prací v terminech 04.07. - 25.07. a
09.08. - 29.08. 2021.

Zhotovitel souhlasi se změnami smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

25 -U6- 2021
V Pardubicích dne

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

Ve Zruči-Senci dn, Z'q .Č' -i"Zjj

Za zhotovitele:
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