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 DODATEK Č. 6 
NPU-450/52610/2021 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019 
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk
zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o. 
			se sídlem Branky 291/16, 664 49  Ostopovice 
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl  C vložka 6214
IČO: 46960180  DIČ: CZ 46960180, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  Č.ú.: xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:

 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č. 10, č. 11 a č. 12 a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se jedná o tzv. způsobilé výdaje.
1.2. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve změnových listech č. 10, č. 11 a č. 12, jejichž přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6. 
1.3. Tímto dodatkem č. 6 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5.
1.4. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 10, změnového listu č. 11 a změnového listu č. 12, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6. 
1.5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy ve znění dosavadních dodatků, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí 48 086 696,59 Kč bez DPH, slovy čtyřicet osm milionů osmdesát šest tisíc šest set devadesát šest korun českých a padesát devět haléřů, k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 6.
1.6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku 47 474 029,98 Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc dvacet devět korun českých a devadesát osm haléřů, 9 969 546,29 Kč DPH, 57 443 576,27 Kč včetně DPH.
1.7. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 10, č. 11 a č. 12 je snížení celkové dosavadní ceny díla dle SOD ve znění dosavadních dodatků o 612 666,61  Kč bez DPH, tj. o 741 326,60 Kč s 21% DPH.
 
Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí smlouvy je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 2 -  Změnový list č. 11 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 3 -  Změnový list č. 12 a k němu připojený rozpočet
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 29. 6. 2021 					V Ostopovicích dne 28. 6. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:



………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel 	xxxxxxxxxxxxxxxxx


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 11 
Příloha č. 3 – Změnový list č. 12 

 


15

3

image1.jpeg
MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program





