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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Základní technická vybavenost Loreta  
(dotační název akce: 21 TI Horažďovice) 

 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: LS stavby s.r.o. 
 se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565 
 statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel 
 IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042 
 Bankovní spojení: XX 
 

Předmět dodatku ke smlouvě  
 

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI Horažďo-
vice) a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnu-
tím 62. Rady města ze dne 21.06.2021 se obě smluvní dohodly na změně rozsahu díla, která 

spočívá v realizaci zadavatelem vyhrazené změny závazku, vybudování plynovodu, plyno-
vodních přípojek a s tím souvisejících vedlejších rozpočtových nákladů.   

Náklady na realizaci vyhrazené změny závazku jsou vyčísleny nabídkovým rozpočtem 

dodavatele ze dne 22.03.2021, předloženým v rámci nabídky dodavatele při účasti ve výše 

uvedené veřejné zakázce, ve výši + 1.417.984,33 Kč bez DPH. 
 Na základě těchto skutečností se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhoto-
vitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním: 
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) jednostupňovou projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-

pro servis s.r.o., Blatná pod označením Základní technická vybavenost Loreta s datem 
12/2020,  

  Stavba je členěna na tyto stavební objekty 
  SO 150 - Mobiliář 
  SO 200 - Komunikace 
  SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98 
  SO 300 - Sadové úpravy  
  SO 400 - Kanalizace 
   SO 401 - Kanalizace 
   SO 402 – Kanalizační přípojky 
  SO 500 - Vodovod 
   SO 501 - Vodovod 
   SO 502 – Vodovodní přípojky 
  SO 600 - Veřejné osvětlení 
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  SO 650 - Veřejný rozhlas 
  SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady 
  SO 800 - Plynovod 
   SO 801 - Plynovod 
   SO 802 – Plynovodní přípojky 
  SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod 
 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.03.2021 a nabídkovým rozpočtem zhotovi-

tele na vyhrazenou změnu závazku ze dne 22.03.2021, 
 c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3.  
2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objedna-
tel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 19.388.548 Kč bez DPH. 
 

 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 07.06.2021  
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na  62. zasedá-

ní dne 21.06.2021. 
 
 
V Horažďovicích, dne 25.06.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman Václav Svoboda 
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


