Pavlíčkovo smlouva, aktualizace 15.04.2014

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Stezka pro cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice“ 

	


	1. Smluvní strany



1.1. Objednatel:
	Název:
	Horažďovicko

	
	se sídlem:
	341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1

	
	statutární zástupce:
	Ing. Michael Forman, předseda DSO

	
	IČO, DIČ:
	02270935

	
	Bankovní spojení:
	3304510329/0800


		
1.2.     Zhotovitel
	Název:
	GEOREAL spol. s r.o.

	
	se sídlem:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	
	statutární zástupce:
	Martin Vondráček, jednatel společnosti

	
	IČO, DIČ:
	40527514, CZ40527514

	
	Bankovní spojení:
	720092329/0800

	
	Obchodní rejstřík:
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	
	Kontaktní osoba:
	Martin Vondráček

	
	E-mail:
	Martin.vondracek@georeal.cz




Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě závěrů ukončeného majetkoprávního vypořádání se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a z toho vyplývají definitivní určení trasy a technického provedení stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla a termínů plnění 
	Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

	1.
	V čl. 2. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2.4. a nahrazuje se novým zněním:



2.4.     Stavba je členěna na tyto stavební objekty a v rozsahu:
- SO 101 -  Pěší a cyklistická trasa podél řeky Otavy, k.ú. Malé Hydčice, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu,
- SO 102 -  Lesní cesta 2L „ke špičce“,
- SO 103 -  Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu.


	2.
	V čl. 2. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2.5. a nahrazuje se novým zněním:



2.5.     Dokumentace bude vypracována v členění 
           - dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro SO 101 a SO 102 a 
           -  dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro SO 103. 
           Součástí prací je inženýring zahrnující patřičná vyjádření, obstarání stanovisek nutných k podání žádosti o společné povolení včetně kompletace povinných příloh. Součástí prací není zajištění smluvních vztahů mezi investorem a jednotlivými správci inženýrských sítí ani získání souhlasů vlastníků sousedních pozemků. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 169/2016 Sb.,146/2008 Sb. a dále všemi souvisejícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.


	3.
	V čl. 3. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3.1. a nahrazuje se novým zněním:



3.1.     Dílo bude provedeno v těchto lhůtách:
	Ucelená část
	Termín plnění

	DUSP+PDPS (platí pro SO 101 a 102)
	25.06.2021

	IČ (vypracování žádosti o společné povolení 
     vč. příslušných podkladů):
	do 2 měsíců ode dne předání bezvadné 
projektové dokumentace (DUSP+PDPS)

	PDPS (platí pro SO 103):
	do 1 měsíce od nabytí právní moci opatření stavebního úřadu (platí pro SO 101 a 102)

	AD (předpoklad v období):
	10/2021–12/2025




	4.
	V čl. 4. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4.1. a nahrazuje se novým zněním:



4.1.     Objednatel zaplatí zhotoviteli za úplné a bezvadné plnění PD a IČ tyto částky:				
	ucelená část
	101 – Pěší a cyklistická trasa podél řeky Otavy, k.ú. Malé Hydčice, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu
	102 – Lesní cesta 2L „ke špičce“
	103 – Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu

	Dokumentace pro společné povolení DUSP+PDPS
	227.000,- Kč
	167.000,- Kč
	XXX

	Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	XXX
	XXX
	86.000,- Kč

	Celková cena bez DPH			
	480.000,00 Kč

	DPH	
	 100.800,- Kč

	Celková cena včetně DPH
	580.800,- Kč



	Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 27.11.2020.


V Horažďovicích dne 30.5.2021					V Plzni dne 30.5.2021






……………………………………………………….			……………………………………………………….
                Ing. Michael Forman,                                                                           Martin Vondráček,
          předseda DSO Horažďovicko					      jednatel                

                     za objednatele						     za zhotovitele
