Dodatek č. 1
SM/1144/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


 CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Mlčák, MBA




ve věcech technických: Václav Bombala




objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková
2. Zhotovitel: 

AQUA PROCON s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6597
zastoupen: 

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti


sídlo:


Palackého třída 768/12, 612 00 Brno




IČ:


46964371



DIČ: 


xxx

bankovní spojení: 
xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/1144/2020 v platném znění uzavřené dne 19.10.2020 takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek IV. – Doba plnění – z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 24.05.2021 se termín plnění pro dokončení prací tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 61 kalendářních dní vpřed.
Po provedené změně bude článek IV. Doba plnění odst. 1. znít v plném znění takto:   
Článek IV. – Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:
· projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 31. 7. 2021
· projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: do 6 týdnů po vydání SP
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 24.05.2021.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec pod č. 400/18R/2021 ze dne 31.05.2021.
 V Brně dne 18. 6. 2021





V Jindřichově Hradci dne 3.6.2021
................................................................. 


................................................................


     za zhotovitele: 




                      za objednatele:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

               Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
1

