



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2020/OIVZ/008

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Dodatek č. 2“)
Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	        	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, PhD., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                		
e-mail:                                 	                                                                                                                           
(dále jako „objednatel“)

a

zhotovitel:			KAZIKO a.s.				
zastoupený: 			Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Jitka Salačová, 
       				člen představenstva	
sídlo/místo podnikání:	Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 19800
IČO:				26693054
DIČ:				CZ26693054
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7631
bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:			
telefon:			                                   
[bookmark: _GoBack]e-mail:			           
(dále jako „zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/008 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0402/21-R z jednání č. 33 ze dne 22. 6. 2021. 

Smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0361/20-R, z jednání č. 32 ze dne 9. 6. 2020.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/008 byl uzavřen dne 26. 10. 2020 v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0675/20-R, z jednání č. 58 ze dne 20. 10. 2020.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/008 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy azylového domu Za Papírnou 7 – sociální byty MČ Praha 7“, dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.12 Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).
Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1b - Změnový list č. 4);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1b – Změnové listy č. 2 a 3).
1. Ve Smlouvě v čl. 1. Účel a předmět Smlouvy se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje nový odst. 1.10 s tímto textem:
„1.10. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.10 až 1.15 přečíslují na odstavce 1.11 až 1.16.“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
   „
	Cena díla dle Smlouvy bez DPH
	
	1 438 771,87 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	 46 937,54 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	· 9 431,15 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH
	
	
1 476 278,26 Kč

	DPH
	15 %
	221 441,74 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	
1 697 720,00 Kč


                                                                                                                                                            “
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy Smlouvy:	  	
č. 1 -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem
č. 2 - 	Projektová dokumentace
	č. 1a -	Změnový list dle čl. 1. odst. 1.12 Smlouvy (Změnový list č. 1)
	č. 1b – Změnové listy dle čl. 1 odst. 1.12 Smlouvy (Změnové listy č. 2, 3, 4)“
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele/objednatele. 
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 2 je přiložena následující příloha Smlouvy:
č. 1b - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.12 Smlouvy (Změnové listy č. 2, 3, 4)



V Praze dne 28. 6. 2021			           		V Praze dne 24. 6. 2021



Objednatel							Zhotovitel




			
…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		KAZIKO a.s.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.				Jitka Salačová
místostarosta							člen představenstva
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